

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.VI.27**

Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: **Markóth Béla** Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott: **Mádai Balázs** elnök-vezérigazgató DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2017.VI.26.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017.VI.26.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság	2017.VI.26.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017.VI.26.

A napirendi pont rövid tartalma:

DVG Zrt szerződés állományának felülvizsgálata során számos elindított feladat azt indokolja, hogy jelenleg ismert folyamat alapján a szerződések teljesítési határideje módosuljon. A fokozott ütemű teljesítésekre tekintettel indokolt a fizetési határidő rövidítése.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály	Iktatószám: 19582/2017.
Ügyintéző neve: Telekesné Szerényi Orsolya	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása:	Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:	Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:	Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma:	Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

DVG Zrt. szerződés állományának felülvizsgálata során számos elindított feladat azt indokolja, hogy jelenleg ismert folyamat alapján a szerződések teljesítési határideje módosuljon. A fokozott ütemű teljesítésekre tekintettel indokolt a fizetési határidő rövidítése, valamint a szerződések határidejének módosítása.

Ennek megfelelően szerződések módosítását alábbi táblázat szerint javaslom:

Szerződés tárgya	Határozat	Szerződés szerinti összeg	Fennálló kötelezettség 2016.06.16-án	Szerződés módosítással érintett ponja teljesítési határidő tekintetében	Szerződés jelenlegi teljesítési határideje	Szerződés módosított teljesítési határideje	Szerződés módosított ponja fizetési határidő tekintetében	Szerződés jelenlegi fizetési határideje	Szerződés módosított fizetési határideje
Dunaújváros partvédmű víztelenítő kútjaiból kiteremelt víz szabadstrandí öbölbe történő átvezetés kiírtelvezés, az előkészítéshez szükséges feladatok ellátásával FORDÍTOTT ÁFA	813/2016. (XII.15.) KH	273.573.843 Ft + ÁFA	143.873.843 Ft + ÁFA	3.	2017-07-31	2017-08-31	12	30 nap	8 nap
Dunaújváros, Területén 6 db engedélyes tervrel rendelkező gyalogátkelőhely kiírtelvezési munkái. (3 db Bocskai I. utca, 2db Táncsics M u. - Esze T u. kereszteződés, 1db Kallós D. utca)	810/2016. (XII.15.) KH	14 676 539 Ft	5 066 609 Ft	3.	2017-05-30	2017-06-30	4.4.	30 nap	8 nap
A dunaújvárosi víz-, csatorna közműrendszeren 2016-ban elvégzendő rekonstrukciós feladatok műszaki ellenőri munkái	640/2016. (X.20.) KH	4 865 576 Ft	4 865 576 Ft	3.	2016-12-31	2017-09-30	7.	30 nap	8 nap
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkái	29/2017. (I.19.) KH	85 000 000 Ft	68 208 430 Ft	3.	2018-04-30	Nem módosul	5.5.	30 nap	8 nap
Piac dél-keleti területének lefedési munkái	31/2017. (I.19.) KH	2 222 310 Ft	2 222 310 Ft	3.	2017-04-28	2017-06-30	4.4.	30 nap	8 nap
Balogh-Bocskai által határolt belső udvar, Balogh-Táncsics által határolt belső udvarba, Semmelweis -Dózsa Gy által határolt belső udvarba, Szechenyi közbe, Liget közbe parkoló tervezése	92/2017. (II.16.) KH	5 277 933 Ft	5 277 933 Ft	2.	2017-06-30	Nem módosul	3.4.	30 nap	8 nap
Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa Gy. Út és Vasmű út felújítási munkái	172/2017. (III.16.) KH	389 999 963 Ft	272 999 974 Ft	3.	2017-11-30	Nem módosul	6.5.	30 nap	8 nap
Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótérre 2 db játszóeszköz telepítése	247/2017.(IV.21) KH	4 422 864 Ft	4 422 864 Ft	3.	2017-06-16	2017-06-30	4.4.	30 nap	8 nap
Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkái	288/2017(IV.21)KH	97 281 040 Ft	97 281 040 Ft	3.	2017-12-15	Nem módosul	4.4.	30 nap	8 nap
Dunaújváros Papírgyári úton a vásár tér előtti új zebra és a Tavasz utca 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kiépítése	341/2017.(V.18).KH	4 938 055 Ft	4 938 055 Ft	3.	2017-08-31	Nem módosul	4.4.	30 nap	8 nap
30 db URBAN T6-V közterületi pad beszerzés	530/2017. (VI.12) PM	2 546 604 Ft	2 546 604 Ft	3.	2017-08-31	Nem módosul	4.2.	30 nap	8 nap
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2017. IV-XII időszakra	170/2017. (III.16) KH	807 797 876 Ft	649 295 884 Ft	3.	2017-04-01-től 2017-12-31-ig	Nem módosul	5.	30 nap	8 nap
Dunaújváros, 325 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Dunaújváros. Építők útja 9. szám alatti ingatlanon fekvő Fabó Éva Sportuszoda komplett, mindenre kiterjedő általános üzemeltetése és karbantartása	847/2016. (XII.15) KH	241 500 000 Ft	108 730 000 Ft	IV.3.	2017-01-01-től 2017-12-31-ig	Nem módosul	VI.1.	30 nap	8 nap
Dunaújváros, Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található 325/4 hrsz.-ú épület (volt Juharos vendéglő) felújítási munkái	404/2017. (VI.15.) KH	83 735 748 Ft	83 735 748 Ft	3.	2017-12-31	Nem módosul	4.3.	30 nap	8 nap
Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái	403/2017. (VI.15.) KH	13 642 849 Ft	13 642 849 Ft	3.	2017-09-30	Nem módosul	4.4.	30 nap	8 nap
Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkái	406/2017. (VI.15.) KH	70 879 954 Ft	70 879 954 Ft	3.	2017-12-15	Nem módosul	4.4.	30 nap	8 nap

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2017.(VI.27.) határozata**

a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság a jelen határozat 1. számú mellékletben szereplő vállalkozási szerződések teljesítési és fizetési határidő módosításait jóváhagyja.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a határozat 2. számú mellékletét képző megállapodást aláírja.

Felelős: - a szerződés aláírásáért: a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Határidő: - 2017. július 14.

Dunaújváros, 2017. június 27.

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi
turisztikai bizottság elnöke

