

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.08.08.

Javaslat a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítására

Előadó: az ügyrendi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya ügyintéző

Meghívott: Törjék Szilveszter ügyvezető - BRIVI-SZER Kft.

Véleményező bizottságok:

| | |
|---|-------------|
| ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság | 2019.08.06. |
| pénzügyi bizottság | 2019.08.06. |
| gazdasági és területfejlesztési bizottság | 2019.08.06. |

A napirendi pont rövid tartalma: TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó pótmunkák fedezetére vonatkozó forrás biztosítására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 31015/2019.

Osztály

Ügyintéző neve: Telekesné Sz. Orsolya

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Javaslat a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001 azonosító számú projekt keretén belül megvalósuló infrastrukturális fejlesztés folyik a dunaújvárosi Alkotás u. 7. , Derkovits Gy. u. 2-4. és a Váci M. u. 9-10. szám alatt található orvosi rendelőkben.

A Vasmű út 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződés keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerint, a Kbt. 115. §-ára tekintettel nemzeti, nyílt eljárást folytatott le a TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Orvosi rendelők felújítása Dunaújvárosban három önállóan megajánlható részben a TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001 azonosító számú, Gyógyuljon új környezetben! című projekt keretében” tárgyban, amelynek eredményeként az 1. rész (Alkotás utcai rendelő), a 2. rész (Derkovits utcai rendelő) valamint a 3. rész (Váci utcai rendelő) tekintetében a BRIVI-SZER Kft. lett a nyertes ajánlattevő. Mindezek alapján mindhárom rendelő tekintetében 2019.05.31-én DMJV Önkormányzata szerződést kötött a vállalkozóval.

1.) A kivitelező BRIVI-SZER Acélszerkezet-gyártó és szolgáltató Kft. a **Váci utca 9.-10. alatti orvosi rendelő** felújítása folyamán szembesült azzal, hogy nem tervezett munkák elvégzése szükséges (1. sz. melléklet), mely munkák fedezetét nem tartalmazza a pályázati forrásból finanszírozott költségvetés. A pótmunkák miatt a vállalkozó kérte a tervezett befejezési határidő módosítását 2019. október 06-ra.

A kivitelező a javaslatával megkereste a megrendelőt, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát (2.számú melléklet), aki kikérte a műszaki ellenőr véleményét. A műszaki ellenőr, a 3. számú mellékletként csatolt levelében egyetértett a kiegészítő munkák indokoltságával és a hozzá kapcsolódó költségvetéssel. (br 11.334.560 Ft)

Mivel a pályázati forrás nem tartalmazza az összes szükséges fedezetet, ezért annak finanszírozását önkormányzati saját forrásból szükséges biztosítani.

A fentiekre tekintettel a BRIVI-SZER Kft-vel az Váci utca 9.-10. alatt található rendelő felújítására kötött szerződés vállalkozói díját bruttó **11.334.560 Ft**-tal szükséges megemlíteni. A pótmunkák fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 5.3 „Szennyvíztisztító telep új sodorvonalai vezeték tervezés engedélyezés” elnevezésű sorról

11.334.560 Ft átcsoportosítás útján biztosítja a 7. a melléklet 22.4.11 TOP-6.6.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése építés” elnevezésű sorra.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Váci utca 9.-10. alatt található rendelő felújításához kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítását, valamint a teljesítési határidő hosszabbítását támogatni szíveskedjék.

2.) A kivitelező BRIVI-SZER Acélszerkezet-gyártó és szolgáltató Kft. a **Alkotás utca 7. alatti orvosi rendelő** felújítása folyamán szembesült azzal, hogy nem tervezett munkák elvégzése szükséges (4. sz. melléklet), mely munkák fedezetét nem tartalmazza a pályázati forrásból finanszírozott költségvetés.

A kivitelező a javaslatával megkereste a megrendelőt, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát (5.számú melléklet), aki kikérte a műszaki ellenőr véleményét. A műszaki ellenőr, a 6. számú mellékletként csatolt levelében egyetértett a kiegészítő munkák indoklásával és a hozzá kapcsolódó költségvetéssel. (br 7.294.982 Ft)

Mivel a pályázati forrás nem tartalmazza az összes szükséges fedezetet, ezért annak finanszírozását önkormányzati saját forrásból szükséges biztosítani.

A fentiekre tekintettel a BRIVI-SZER Kft-vel az **Alkotás utca 7.** alatt található rendelő felújítására kötött szerződés vállalkozói díját bruttó **7.294.982 Ft-tal** szükséges megemelni. A pótmunkák fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.b mellékletének 5.7 „Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2019.” elnevezésű sorról **4.550.965 Ft**, 7.a melléklet 13.4 „Víztakarékos eszközök felszerelése önkormányzati tulajdonú épületekben” elnevezésű sorról **2.137.926 Ft**, míg a 7.a mellékletének 5.3 „Szennyvíztisztító telep új sodorvonalai vezeték tervezés engedélyezés” elnevezésű sorról **606.091 Ft** átcsoportosítás útján biztosítja a 7. a melléklet 22.4.11 TOP-6.6.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése építés” elnevezésű sorra.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Alkotás utca 7. alatt található rendelő felújításához kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítását támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság tárgyalja. Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének/ 2019. (VIII.08.) határozata

a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosításáról

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Váci M. utca 9.-10. alatti rendelő felújításának befejezési határidő módosításához hozzájárul, valamint a kapcsolódó pótmunkák elvégzését bruttó 11.334.560 Ft összegben, míg az Alkotás utca 7. alatti rendelő felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzését bruttó 7.294.982 Ft összegben biztosítja.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő Váci M. utcai rendelőhöz kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 5.3 „Szennyvíztisztító telep új sodorvonalai vezeték tervezés engedélyezés” elnevezésű sorról **11.334.560 Ft** átcsoportosítása útján biztosítja a 7. a melléklet 22.4.11 TOP-6.6.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése építés” elnevezésű sorra.

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő Alkotás utcai rendelőhöz kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.b mellékletének 5.7 „Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2019.” elnevezésű sorról **4.550.965 Ft**, 7.a melléklet 13.4 „Víztakarékos eszközök felszerelése önkormányzati tulajdonú épületekben” elnevezésű sorról **2.137.926 Ft**, míg a 7.a mellékletének 5.3 „Szennyvíztisztító telep új sodorvonalai vezeték tervezés engedélyezés” elnevezésű sorról **606.091 Ft** átcsoportosítása útján biztosítja a 7. a melléklet 22.4.11 TOP-6.6.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése építés” elnevezésű sorra.

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vasmű u. 41. Irodaház Kft-t, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként a BRIVI-SZER Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződések módosítását készítse elő, és a módosításhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. és 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős:

- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:

- a 2019. évi költségvetés módosítása
- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:
a szerződés aláírásával egy időben

6) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat közlésére

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában történő közreműködésért
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: -2019.08.16.

Dunaújváros, 2019. augusztus 08.

Hingyi László
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Tóth Kálmán
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Attila
a pénzügyi bizottság elnöke

