

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 12. 23.

Javaslat a 2019. évi víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések 1. számú módosítására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott: Nyalka László –DVCSH Kft. műszaki igazgató

Véleményező bizottságok:



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019. 12. 20.
2019. 12. 20.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a 2019. évi víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések 1. számú módosítására tesz javaslatot.


A javaslat a teljesítési határidő módosítására illetve a keretszerződés mellékletét képező egyes munkák műszaki tartalmának változására irányul, a szerződések egyéb pontjai nem változnak.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:


Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruh. O. Iktatószám: 15220 – 19/2019.
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása:  Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Pertőfalvi Anita 
Leadás dátuma: 2019. 12. 13. Ellenőrzés dátuma: 2019. 12. 13.
Észrevétel: Van/Nincs


Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2019. 12. 13. Ellenőrzés dátuma: 2019. 12. 13.
Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k. 
Leadás dátuma: 2019. 12. 13. Ellenőrzés dátuma: 2019. 12. 13.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a 2019. évi víziközmű vagyonszerzési díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések 1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dunaújvárosi Vízi-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. között 2019. július 22 –én Vállalkozási keretszerződés jött létre a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2019. évben elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására. (1. számú melléklet)

A szerződés teljesítésének tervezett befejezési határideje 2019. december 31.

A Dunaújvárosi Vízi-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. a tervezett feladatokat (keretszerződés mellékletében felsorolva) a fent jelzett határidőig maradéktalanul nem tudja teljesíteni, ezért a határozat 1. számú mellékletként csatolt levelében jelezte , hogy egyes rekonstrukciós feladatok megvalósulása 2020. évben realizálódik.

Levelében jelezte továbbá, hogy egyes munkák műszaki tartalma is megváltozik .

A fentiekre tekintettel szükséges a befejezési határidő módosítása 2020. március 31 –ei időpont megjelölésével, illetve a műszaki tartalom változásának jóváhagyása, a keretszerződés egyéb pontjai változatlanul hagyása mellett. (határozat 2. sz. melléklete)

A tételes költségvetéseket terjedelmi okokból nem csatoljuk az előterjesztéshez, ezek igény esetén a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályon rendelkezésre állnak.

A rekonstrukciós feladatok műszaki ellenőrzésével a DVG Zrt.-t bízta meg Önkormányzatunk egy a 2019. július 12 –én aláírt Vállalkozási szerződésben (2. számú melléklet).

Értelemszerűen a műszaki ellenőrzés határidejének az elvégzett rekonstrukciós feladatok határidejéhez kell igazodnia, így a DVG Zrt. –vel létrejött szerződés tervezett befejezési határidejét is 2020. március 31 –ei időpontban célszerű megállapítani. (határozat 3.számú melléklete).

A fentiekre tekintettel kérjük a T. Közgyűlést, hogy a Vállalkozási szerződések 1. számú módosításait támogatni szíveskedjenek.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

A bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2019. (XII.23.) határozata

a 2019. évi víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések 1. számú módosítására

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a víz – csatorna közműrendszeren 2019. évi vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák vonatkozásában a DVCSH Kft.- vel 2019. 07. 22 –én létrejött vállalkozási keretszerződés 3. pontjában rögzített tervezett befejezési határidő 2020. március 31 –ére történő módosításához, egyben elfogadja a DVCSH Kft. 2019. november 21 –én kelt , 4-149/ 2019 iktatószámú levelében leírt a „ 2019. évi víz-csatorna közmű rendszer rekonstrukciós feladatainak módosítási kérelme” tárgyú levelében foglaltakat (határozat 1. számú melléklete).
- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2019. évi vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására vonatkozó, a határozat 2. számú mellékletét képező Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását a DVCSH Kft. -vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2019. december 31.

- 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a víz – csatorna közműrendszeren 2019. évi vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri és mérnök tanácsadási feladatainak vonatkozásában a DVG Zrt.- vel 2019. 07. 12 –én létrejött vállalkozási szerződés 3. pontjában rögzített tervezett befejezési határidő 2020. március 31 –ére történő módosításához.
- 4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pontban hivatkozott, a határozat 3. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását a .DVG Zrt.-vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2019. december 31.

Dunaújváros, 2019. december 23.

Tóth Kálmán s.k.
pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke