

## ***Fedőlap***

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.09.17.**

### **Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására**

**Előadó:** az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

**Előkészítő:** Benkovics Kornélia osztályvezető  
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

**Meghívott:** -

**Véleményező bizottságok:**

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság  
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság

2020.09.15.

2020.09.14.

**A napirendi pont rövid tartalma:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervét módosítani szükséges az eljárások időbeni ütemezése, eljárások törlése és új eljárás feltüntetése miatt.

**A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Beszerzési, Működtetési és  
Informatikai Osztály  
Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea

Iktatószám: 897-\_\_\_/2020

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-273

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető aláírása:

**I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2020.09.\_\_\_\_.

Ellenőrzés dátuma: 2020.09.\_\_\_\_.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

**Nyílt/Zárt ülés**

Egyéb megjegyzések:

## JAVASLAT

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

#### Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

E kötelezettségnek eleget téve a közgyűlés 144/2020. (III.26.) határozatával elfogadta az önkormányzat 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az elfogadott 2020. évi közbeszerzési terv jelenlegi 1. módosítását egyes eljárások időbeni ütemezése és eljárástípusának módosítása, egy új eljárás feltüntetése teszi szükségessé. A módosítás érint további egy jelenleg a tervben szereplő sort, mely esetben ezen tervsor törlése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eljárás forráshiány miatt 2020. évben nem valósul meg.

A Kbt. 42.§ (3) alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

1. A közbeszerzési tervben eddig szereplő beszerzések időbeli ütemezésének, illetve az eljárástípusának módosítása:
  - a) A közbeszerzési terv I. Árubeszerzés 1. sor „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek, valamint Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy az eljárás 2020. szeptemberében megindításra kerül, így a tervezett IV. negyedév helyett már a III. negyedében megindításra kerül. Továbbá, tekintve, hogy a korábban meghatározott egy éves szerződéses időtartam helyett két évre kívánunk szerződést kötni, így jelen árubeszerzést uniós nyílt eljárásban kell lefolytatni, ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás eljárástípusa, valamint a szerződés teljesítésének várható időpontja is módosításra került.
  - b) A közbeszerzési terv I. Árubeszerzés 4. sor. „TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése (kiállítás tematikához tartozó látvány bemutató vitrinek, eszközök, bútorok)” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy ezt az eljárást együttesen tudjuk megindítani a kivitelezéssel, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2020. IV. negyedévében kerülhet sor.
  - c) A közbeszerzési terv I. Árubeszerzés 5. sor. „TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 Intercisa Múzeum fejlesztése” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy ezt az eljárást együttesen tudjuk megindítani a kivitelezéssel, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2020. IV. negyedévében kerülhet sor.
  - d) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 1. sor "A Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése" (GINOP-7.1.6.-162017-00007) - kőtár és látogatóközpont, valamint castellum tájépítészeti rekonstrukciója közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentumait, az eljárás megindítása előtt szükséges megküldeni Ex-ante (folyamatba épített) ellenőrzésre először az Irányító Hatóság, majd a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya részére. Jelenleg ezen ellenőrzés folyamatban van, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2020. IV. negyedévében kerülhet sor.

- e) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 2. sor „TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 - Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban\*”, „TOP-6.1.5-15-DU1-2018-00001 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése\*”, „TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése\*”, TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban\*” (\* feltételes közbeszerzés, egy eljárás több részben) közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg tervfelülvizsgálat van folyamatban, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2020. IV. negyedévében kerülhet sor.
- f) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 5. sor „TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg a tervfelülvizsgálat van folyamatban, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2020. IV. negyedévében kerülhet sor.
- g) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 6. sor „TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 Intercisa Múzeum fejlesztése” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy a kivitelezéshez szükséges tervek hiányában az eljárás megindítására legkorábban csak 2020. IV. negyedévében kerülhet sor.
- h) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 7. sor „MVP Dunaújvárosi kikötő, úszómű fejlesztése” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy a kivitelezéshez szükséges tervek hiányában az eljárás megindítására legkorábban csak 2020. IV. negyedévében kerülhet sor.
- i) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 8. sor „Szent István úti átemelő felújítása” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy az eljárás előkészítése során megküldött indikatív ajánlatkérésekre nem érkeztek be ajánlatok, az eljárás műszaki tartalmát ezért nem lehet összeállítani, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2020. IV. negyedévében kerülhet sor, a szerződés teljesítésének időpontja pedig 2021. II. félévre várható.
- j) A közbeszerzési terv III. Szolgáltatás megrendelés 3. sor „MVP Fürdőpark felújítása – tervezési feladatai” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg műszaki tartalom összeállítása van folyamatban, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2020. IV. negyedévében kerülhet sor, a szerződés teljesítésének időpontja pedig 2021. II. félévre várható.

## 2. A közbeszerzési tervben szereplő beszerzések törlése

- a) A közbeszerzési terv I. Árubeszerzési 6. sor „Köztisztasági eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás törlésre került, melynek oka, hogy az eljárás forráshiány miatt 2020. évben nem valósul meg.

## 3. A közbeszerzési terv kiegészítése új beszerzési igényekkel:

- a) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges az II. Építési beruházás 9. sor „Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános iskola előtti járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárással, melynek oka, hogy a beszerzés más azonos tárgyú beszerzéssel együtt számított becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

Fent ismertetett közbeszerzési eljárások tekintetében a közgyűlésnek módosítania szükséges az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét, ezért indítványozzuk a határozati javaslat és melléklete elfogadását.

A Kbt. 43. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján „Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben közzétenni

- a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.”

(4) „Az (2) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési a tárgyvet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv EKR-ben történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.”

A közbeszerzési terv minimális adattartalmát, a Kormány elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) rendelete 7.§ (5) bekezdése határozza meg.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot, és annak mellékletét képező 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

**.../2020. (IX.17.) határozata**

#### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) kormányrendelet 7.§ (5) pontja szerinti közzétételét.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
közbeszerzési referens

**Határidő:** a közzétételre 2020. szeptember 30.  
a közzététel időtartama a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételének időpontjáig tart.

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

Tóth Kálmán s.k.  
ügyrendi, igazgatási és jogi  
bizottság elnöke

Dr. Molnár István s.k.  
közbeszerzési és bíráló  
bizottság elnöke





