

Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt tervezési feladataira DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 7.sz. módosítására

Előadó: Szabó Imre Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Előkészítő: Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma:

Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt megvalósítása érdekében a DVG Zrt-vel kötött tervezési feladatok elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés 7.sz. módosításának véleményezésére, elfogadására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Iktatószám: 359-1/2021
Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	
Ügyintéző neve: Sipos Réka	Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: s.k. Sipos Réka	Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika

Leadás dátuma:2021.01.07. Ellenőrzés dátuma:2021.01.07.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2021.01.07. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.08.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Telefon: (25) 412-544/132, 182, 317, 335

E-mail: foep@dunaujvaros.hu

Iktatószám: 359-1/2021

Ügyintéző: Sipos Réka

TÁRGY: JAVASLAT A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE DUNAÚJVÁROSBAN” PROJEKT TERVEZÉSI FELADATAIRA DVG ZRT-VEL KÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 7.SZ. MÓDOSÍTÁSÁRA

Pintér Tamás
Dunaújváros MJV polgármestere
Helyben

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott és kedvező támogatásban részesült TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban című projekt megvalósítása érdekében a projektben kijelölt kerékpárút hálózat kialakítására vonatkozó engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére tervezési szerződést kötött a DVG Zrt-vel. A szerződéskötésre irányuló döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 649/2018 (XII.13) határozatával hozta meg, a 2019.január 22-én megkötött szerződés értelmében a szerződés teljesítési határideje 2019. április 16-a. A szerződés több ízben került módosításra, a szerződésmódosítások a szerződés teljesítési dátumára irányult, végül a 2020. szeptember 25-én aláírt 6.sz módosítás alapján a szerződés teljesítési határideje 2020. december 21. lett.

A szerződés értelmében az elkészült tervdokumentáció leszállítása után Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő véleményezi a dokumentációt és arról 5 napon belül értesíti a Vállalkozót. Amennyiben javításra szorul a terv, Vállalkozó azt 10 napon belül javítja. A tervdokumentáció elfogadására akkor kerül sor, ha a leszállított tervcsomag tartalmazza a tervezett kerékpárforgalmi útszakaszok terveinek civil szervezet általi (melynek alapító okiratában kerékpáros közlekedés szerepel) szakmai értékelését, valamint a 176/2011 (VIII.31.) Korm. rendelet szerint közúti biztonsági audit jelentést. Ezeket a kikötéseket a pályázati Felhívásban megfogalmazott feltételek indokolják.

A vonatkozó projekt előrehaladása és a tervezési folyamat gördülékenyebbé tétele érdekében a jelen előterjesztés mellékletét képező, 7. számú szerződésmódosítás a határidő 2021.03.16-ra történő hosszabbításán túlmenően a tervek időközi leszállítására irányul, mely eredményeként a nem engedélyköteles útszakaszok vonatkozásában a 2021. év elején indítható lehetne a kivitelezési beszerzési eljárás. A tervek leszállításának módosítása kapcsán a szerződésmódosítási javaslat az 1. részszámla kiállítását a minisztériumi tervsúri, a civil kerékpáros szervezet és a közúti biztonsági auditor észrevételei alapján véglegesített, útépitési engedélyezési eljárás megindítására

alkalmas tervek, valamint az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés leszállításához köti.

Ez a módosítás lehetővé teszi, hogy januárban elvégezhetővé válik a tervszűri és a KBA auditor által kért módosítások, elkészíthető a tervezői költségbecslés, leszállítható a teljes tervcsomag, mely alapján megindítható az engedélyezési eljárás, valamint a leszállított terveket be lehet nyújtani a Közreműködő Szervezet felé a projekt előrehaladásának dokumentálása érdekében.

A fentiek figyelembe vételével kérem Polgármester urat, hogy szíveskedjen az előterjesztés mellékletét képező, a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt *engedélyes és kiviteli terveinek készítésére* DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 7.sz. módosításának tervezetét véleményezni, s a módosított szerződés megkötéséhez hozzájárulni.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Dunaújváros, 2021. január 7.

Tisztelettel:

Szabó Imre
osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 7. SZ. MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

MELLÉKLETEK:

1. SZ. MELLÉKLET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZ. MELLÉKLET: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.SZ.MÓDOSÍTÁSA
3. SZ. MELLÉKLET: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.SZ.MÓDOSÍTÁSA
4. SZ. MELLÉKLET: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3.SZ.MÓDOSÍTÁSA
5. SZ. MELLÉKLET: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4.SZ.MÓDOSÍTÁSA
6. SZ. MELLÉKLET: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 5.SZ.MÓDOSÍTÁSA
7. SZ. MELLÉKLET: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 6.SZ.MÓDOSÍTÁSA

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2021. (I.21.) határozata

a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt tervezési feladataira DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 7.sz. módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt *engedélyes és kiviteli terveinek készítésére* DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 7.sz. módosítás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban megnevezett vállalkozási szerződés módosítását terjessze be aláírásra.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítési, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2021. január 28.

Dunaújváros, 2021. január 21.

Pintér Tamás
polgármester

