

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a „Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése” tárgyban kötött tervezési szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására

Előadó: Beéry Réka osztályvezető

Előkészítő: Nyáradi Anna ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tárgyban kötött tervezési szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására tesz javaslatot, a tervegyeztetések és üzemeltetői adatszolgáltatások elhúzóására való tekintettel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 1104-7/2021

Osztály

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166

Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk

Osztályvezető aláírása: Beéry Réka sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupsin Andrea sk

Leadás dátuma: 2021. 03. 04.

Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 04.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita sk

Leadás dátuma: 2021. 03. 04.

Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 04.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk

Leadás dátuma: 2021. 03. 05.

Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 05.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

a „Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvizének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése” tárgyban kötött tervezési szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros MJV Közgyűlése 171/2020 (III.26.) határozata - megerősítve DMJV Polgármestere 271/2020 (IV.1.) határozatával - alapján Osztályunk előkészítette a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvizének gyűjtése és a városi közcsatorna hálózattal való összekötésének tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződést. A szerződés aláírására 2020. április 7-én és április 17-én került sor. (**1. melléklet:** az aláírt vállalkozási szerződés)

A vállalkozási szerződés 1. módosításának aláírására 2020. októberében került sor. A szerződés módosítására a meglévő szennyvízelvezető rendszert üzemeltető DVCSH Kft.-től kért adatszolgáltatások késése, valamint az ISD Dunaferri Zrt-vel, a területen meglévő, az eredeti rendszer szennyvíz kezelését biztosító műtárgyat (kétszintes ülepitő) tartalmazó 3365 hrsz.-ú ingatlan kapcsán folytatott tárgyalások elhúzódása miatt volt szükség. (**2. melléklet:** a vállalkozási szerződés 1. módosítása)

Tekintettel arra, hogy az ISD Dunaferri Zrt. jelenlegi helyzetében a 3365 hrsz.-ú területtel kapcsolatos tárgyalások megrekedtek, a tervezővel egyeztetve a meglévő szennyvíz elvezető rendszer üzemi végpontjánál beépíteni tervezett új szennyvíz gyűjtő akna helyét a 3365 hrsz.-ú telek előtti közterületre módosítottuk.

A tervegyeztetések elhúzódása, valamint a DVCSH Kft. továbbra is késő adatszolgáltatása miatt azonban a tervező tájékoztatása alapján a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének újabb módosítása vált szükségessé.

A szerződés teljesítésének javasolt új teljesítési határideje 2021. szeptember 30.

A szerződés módosítás nem érinti a vállalkozási díj összegét.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat a határozati javaslat mellékletét képező, 2. számú szerződés módosítás jóváhagyására.

Dunaújváros, 2021. március 3.

Tisztelettel:

Beéry Réka

Városüzemeltetési és Beruházási
osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/2021. (.....) határozata

a „Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvizének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése” tárgyban kötött tervezési szerződés teljesítési határidejének meghosszabbításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy a Metaduo Mérnöki és Szolgáltató Kft-vel kötött „**a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvizének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tervezési feladatainak elvégzése**” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosítása a határozat mellékletét képező tartalommal megtörténjen.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetőjét, hogy a szerződés 2. módosításának előkészítésével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Vezetője

Határidő: 2021. április 1.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetőjét, a határozat közlésére.

Felelős: a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Vezetője

Határidő: 2021. április 1.

Dunaújváros, 2021. március ...

Pintér Tamás
polgármester

