

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.06.30.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Molnár Attila jegyző
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság

2021.06.30.

2021.06.29.

A napirendi pont rövid tartalma:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervét módosítani szükséges az eljárások időbeni ütemezése miatt.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály **Iktatószám:** 851-____/2021

Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea **Ügyintéző telefonszáma:** (25) 544-273

Ügyintéző aláírása: **Jegyző aláírása:**

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2021.06.29.

Ellenőrzés dátuma: 2021.06.29.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

E kötelezettségnek eleget téve a közgyűlés 76/2021. (I.28.) határozatával elfogadta az önkormányzat 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, mely az előterjesztés 1. számú melléklete.

Az elfogadott 2021. évi közbeszerzési terv jelenlegi 1. módosítását egyes eljárások időbeni ütemezése teszi szükségessé. A módosítás érint továbbí egy jelenleg a tervben szereplő sort, mely esetben ezen tervsor törlése szükséges, tekintettel arra, hogy a projekt az Önkormányzat önhibáján kívül nem valósul meg.

A Kbt. 42.§ (3) alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

1. A közbeszerzési tervben eddig szereplő beszerzések időbeli ütemezésének módosítása:

- a) A közbeszerzési terv I. Árbeszerzés 1. sor „TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése (kiállítás tematikához tartozó látvány bemutató vitrinek, eszközök, bútorok)” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg a tervfelülvizsgálat van folyamatban, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.
- b) A közbeszerzési terv I. Árbeszerzés 2. sor „TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 Intercisa Múzeum fejlesztése” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg a tervek elkészültek, azonban azokkal kapcsolatosan javításokat kértünk a tervezőtől, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.
- c) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 1. sor „TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 - Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban* TOP-6.1.5-15-DU1-2018-00003 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése* (* feltételes közbeszerzés, egy eljárás több részben)” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy az előzetes ellenőrzés megkezdődött az I. negyedévben 2021. február 19-én, de az ellenőrzés 2021. május 4-én zárult le – időközben a kérdések hatására a költségvetések is módosításra kerültek, így az eljárás megindítására 2021. II. negyedévében került sor.
- d) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 2. sor „TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 - Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban* - 1. út Magyar úti felső szakasz” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy az építési engedélyt meg kellett újítani, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.
- e) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 3. sor „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg tervfelülvizsgálat van folyamatban, mivel a párhuzamos beruházás Intermoduális Csomópont kapcsán tervezői hozzájárulást kell kapni, így az eljárás

megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.

- f) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 4. sor „*TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése*” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg a tervfelülvizsgálat van folyamatban, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.
- g) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 5. sor „*TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 Intercisa Múzeum fejlesztése*” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg a tervek elkészültek, azonban azokkal kapcsolatosan javításokat kértünk a tervezőtől, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.
- h) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 6. sor „*MVP Dunaújvárosi kikötő, úszómű fejlesztése*” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg a tervfelülvizsgálat van folyamatban mivel a kiadott engedélyek alapján teljesen át kell dolgozni az eddig elkészült tervfejezeteket, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.
- i) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 7. sor „*TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban*” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg a tervfelülvizsgálat van folyamatban – ezen túlmenően Szolgalmi jogok nem került megadásra, az E.ON tervsúrin még nem mentek át a villamos szakági tervek, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.
- j) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 8. sor „*TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése*” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy jelenleg a tervfelülvizsgálat van folyamatban, mivel a Barsi D. úti szakasz állapota nagyobb feladatot igényelne – amit azonban a projektből nem lehet megvalósítani, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.
- k) A közbeszerzési terv III. Szolgáltatás megrendelés 2. sor „*Önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás*” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy a vagyonértékek megállapítása miatt az eljárás előkészítése elhúzódott, így az eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.

2. A közbeszerzési tervben szereplő beszerzések törlése

- a) A közbeszerzési terv I. Árubeszerzési 3. sor "*A Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése*" (GINOP-7.1.6.-16-2017-00007) *belsőépítészeti és interpretációs eszközök beszerzése* közbeszerzési eljárás törlésre kerül, melynek oka, hogy a projekt konzorciumban valósult volna meg, azonban a konzorciumvezető elállt a projekt megvalósításától. Ezen okból a projekttel kapcsolatba betervezett beszerzés lebonyolítása is szükségtelenné vált.
- b) A közbeszerzési terv III. Szolgáltatás megrendelés 1. sor „*MVP Fürdőpark felújítása – tervezési feladatai*” közbeszerzési eljárás törlésre kerül, melynek oka, hogy a tervező kiválasztása beszerzési eljárás keretében valósult meg.

Fent ismertetett közbeszerzési eljárások tekintetében a közgyűlésnek módosítania szükséges az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét, ezért indítványozzuk a határozati javaslat és melléklete elfogadását.

A Kbt. 43. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján „Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben közzétenni

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.”

(4) „Az (2) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv EKR-ben történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.”

A közbeszerzési terv minimális adattartalmát, a Kormány elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) rendelete 7.§ (5) bekezdése határozza meg.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot, és annak mellékletét képező 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2021. (VI.30.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) kormányrendelet 7.§ (5) pontja szerinti közzétételét.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
jegyző

Határidő: a közzétételre 2021. július 16.
a közzététel időtartama a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételének időpontjáig tart.

Dunaújváros, 2021. június 30.

Tóth Kálmán s.k.
ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

Dr. Molnár István s.k.
közbeszerzési és bíráló
bizottság elnöke

