

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.08.26.

Javaslat a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására kötött szerződés 9.sz. módosítására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető
Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság	2021.08.25.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság	2021.08.25.

A napirendi pont rövid tartalma:

A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére irányuló DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Iktatószám: 871-49/2021
Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	
Ügyintéző neve: Sipos Réka	Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: s.k. Sipos Réka	Osztályvezető aláírása: s.k.Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita

Leadás dátuma: 2021.08.19. Ellenőrzés dátuma: 2021.08.19.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila

Leadás dátuma: 2021.08.19. Ellenőrzés dátuma: 2021.08.19.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására kötött szerződés 8.sz módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztését célzó beruházás elvégzése érdekében engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére 2018.02.15-én vállalkozási szerződést kötött a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel.

A „Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projektrész tervezése kapcsán a vállalkozás szerződés ismételt módosítása szükséges egyrészt a véghatáridő másrészt a fizetési ütemezés változása miatt.

A kikötő engedélyes terv elkészült, az üzemanyagtöltő úszómű terve elkészült, a vízügyi kiviteli terv rendelkezésre áll.

A DVG Zrt. által megbízott alvállalkozó a „DVG-022 kishajó töltőállomás” megnevezésű úszómű kialakítására vonatkozó tervdokumentációjának felülvizsgálata és jóváhagyása tárgyában 2021.05.19-én a BP/0804/10875-1/2021 ügyiratszámom benyújtotta a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatóság Főosztályához, aki jóváhagyását csak részben adta meg a benyújtott tervekre, a jóváhagyást nem kapott tervek további módosítása, kiegészítése szükséges.

Ezen engedély olyan előírásokat tartalmaz, amelyek az ADN (Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás) előírások speciális kéréseit tartalmazzák. Ezen speciális előírások alapján történő módosítás jelentősen növelné a beruházás költségét, és ezen előírások elsősorban nagyobb létesítményekre vonatkoznak, mint a projekt keretében tervezett úszómű létesítmény, ezért a tervezés folytatása és a projekt megvalósíthatóság érdekében állásfoglalást szükséges kérni az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól, hogy ezen előírások mentén szükséges haladni, vagy van lehetőség ezen speciális igények más módon történő megvalósítására.

Az állásfoglalás rendelkezésre állása esetén és a Kikötői engedély kiadása során (ez sem került még kiadásra) – lehet folytatni a kiviteli, gyártmányterveket és elkészíteni a szerződés keretében vállalt tervezői ÉNGY szerinti költségvetést.

Ezen fentiekben előadott fennakadások miatt a vállalási határidőt módosítani szükséges 2021.szeptember 30-ra.

A határidőn túlmenően a számlázási ütemezés is változtatásra kerül, egy új 2.részszámla kiállítására kellene lehetőséget biztosítani az alábbiak szerint:

„Vállalkozó 1 db előleg számla, 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

- szerződés aláírásával egyidejűleg előleg a feladatrész 20%-ának megfelelő összegben: 7.005.672,-Ft + ÁFA, bruttó 8.897.204,- Ft azaz nyolcmillió-nyolcszázkilencvenhétezer-kettőszáznégyszázöt forint.
- első részszámla – engedélyezési tervek leszállítását követően a feladatrész 30%-ának megfelelő összegben: 10.508.509,-Ft + ÁFA, bruttó 13.345.806,-Ft, azaz tizenhárommillió-háromszáznegyvenötezer-nyolcszázhatvan forint.
- második részszámla – építési-hatósági-hajózási engedély és a kiviteli tervek 50%-os részének rendelkezésre állása és leszállítását követően a feladatrész 30%-ának megfelelő összegben: 10.508.508,-Ft + ÁFA, bruttó 13.345.805,-Ft, azaz tizenhárommillió-háromszáznegyvenötezer-nyolcszázöt forint.
- a végszámla, a komplett kiviteli tervek és tervezői költségvetések leszállítását követően a feladatrész 40%-ának megfelelő összegben: 14.011.344,-Ft + ÁFA, bruttó 17.794.407,-Ft azaz tizenhétmillió-hétszázkilencvennégyezer-négyszázhatvan forint. Az igénybe vett előleg elszámolása a végszámlában történik.”

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést 2021. augusztus 25-i rendkívüli ülésén tárgyalja.

A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.

MELLÉKLETEK:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TERVEZETE:

ENGEDÉLYES- ÉS KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS 9.SZ. MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK

ENGEDÉLYES- ÉS KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS ÉS 1-8.SZ. MÓDOSÍTÁSA

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (VIII.26.) határozata

a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására kötött szerződés 9.sz. módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt *engedélyes és kiviteli tervek készítésére* DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 9.sz. módosításához
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 9. számú módosítási tervezetét elfogadja és hozzájárul a szerződés megkötéséhez.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a DVG Zrt-vel kötendő vállalkozási szerződés 9. számú módosításának aláírására.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:

- a határozat közlésére: 2021. augusztus 31.
- a szerződés aláírására: 2021. szeptember 27.

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

Tóth Kálmán sk.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

