

## ***Fedőlap***

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. 09. 15.**

**Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött vállalozási szerződés módosítására**

**Előadó:** a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési bizottság elnöke  
a Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke  
**Előkészítő:** Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője  
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző  
**Meghívott:** Bencsik István DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

**Véleményező bizottság:**

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2022. 09. 14.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2022. 09. 14.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Az előterjesztés a Dunaújváros területén kijárt zöldterületekre zúzottkő terítésének munkálataira kötött vállalozási szerződés módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak a Fáy A. u. 1–3. előtt aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal II. ütem műszaki tartalmára és a vállalozási díj csökkentésére vonatkozik.

**A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály Iktatószám: 6739-80/2022  
Ügyintéző neve: Debreczeni Tamás Ügyintéző telefonszáma: 25/544-256  
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

**I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:  
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Nyáradi Anna  
Leadás dátuma: 2022. .... Ellenőrzés dátuma: 2022. ....  
Észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:  
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika  
Leadás dátuma: 2022. .... Ellenőrzés dátuma: 2022. ....  
Észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

**II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos  
Leadás dátuma: 2022. .... Ellenőrzés dátuma: 2022. ....  
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:** egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:** Nyílt/Zárt ülés  
**Egyéb megjegyzések:**

## JAVASLAT

### **Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosítására**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2022. május 04-én vállalkozási szerződést kötött Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira (1. számú melléklet.).

A DVG Zrt. a 2. számú mellékletként csatolt levelében az alábbiakat jelezte a Fáy A. u. 1–3. előtt aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal II. ütemével kapcsolatos munkával kapcsolatban:

**„Kérem tárgyi munka kapcsán a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának és vállalási árának módosítását, a mellékelt költségvetés szerint.**

**Indoklás: A bontási munkák megkezdése során megállapítást nyert, hogy a meglévő járda alapozása és teherbírása megfelelő, az új térkő burkolatú járda ráépíthető.**

**A kiemelt járdaszint is esztétikusan és akadálymentesen csatlakozik a környezethez a többi járdához. Csak az új szegélykövezéshez és csatlakozásokhoz szükséges bontásokat végeztük el.**

**A módosítások miatt 2.389.283,- Ft + ÁFA (bruttó. 3.034.389,- Ft) megtakarítást értünk el. A szerződés teljesítésének határidejét, tudjuk tartani.”**

Sorsz.	Feladat megnevezése	DVG árajánla (bruttó) Ft
1	Balogh Á. u. belső udvarában a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítása (Balogh Á. u. 24. és Esze T. u. 13/b. között) (hrs.: 21/1)	3 805 9
2	Batsányi J. u. 41-53. számmal szembeni kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat terítése (hrs.: 451/1)	4 879 6
3	Bocskai I. u. mögötti parkban a sétány felújítása zúzottkő burkolattal (Kádár völgy felé eső szakasz) (hrs.:3/1)	3 694 7
4	<b>Fáy A. u. 1-3. előtt aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal II. ütem (hrs.: 451/53, 451/56)</b>	<b>4 101 7</b>
5	Hajnal u. 1. előtt a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda helyreállítása (hrs.: 730/316)	2 005 6
6	Kőműves u. mögötti parkban a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat terítése (hrs.: 132/1)	2 629 1
7	Lajos király krt. 19-21. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítása II. ütem (hrs.: 730/304)	2 147 1
8	Római krt. 38/a. előtt lévő akadálymentes lejáró átalakítása (hrs.: 451/73)	1 290 5
9	Semmelweis I. u. belső udvarában a kijárt zöldterületre és útra zúzottkő burkolat kialakítása (hrs.: 24/1)	3 986 2
	<b>Összesen</b>	<b>28 540 8</b>

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosítását támogatni szíveskedjék. (A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.) (3. számú melléklet)

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

#### **BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:**

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ...../2022. (IX. 15.) határozata**

#### **Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosítására**

- 1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött vállalkozási szerződés végösszege bruttó 28.540.828,-Ft összegre módosul.
- 2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Fáy A. u. 1–3. előtt aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal II. ütem műszaki tartalom módosulása miatt a bruttó vállalkozási díj 4.101.710,-Ft összegre változik, így a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 13. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” cím „2.3 Aszfalt burkolatú járdák felújítása alcím” alatt szereplő sorának br. 3.034.389,-Ft összeggel történő csökkentése szükséges.
- 3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződés módosítását írja alá.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való  
közreműködésért:  
a városüzemeltetési osztály vezetője

**Határidő:** 2022. szeptember 23.

- 4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás módosítását a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért  
a jegyző  
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:  
a városüzemeltetési osztály vezetője

**Határidő:** a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2022. szeptember 15.

**Tóth Kálmán s. k.**  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

**Tóth Kálmán s.k.**  
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

bizottság elnöke

