

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül **Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.05.18.**

Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1.sz. módosítására

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre főépítési és pályázati osztályvezető
Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Horváth Anita ügyvezető igazgató - Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
Laczkó József ügyvezető - Bauszer Kft.

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2023.05.17.

2023.05.17.

A napirendi pont rövid tartalma:

Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára, a kivitelezői szerződésmódosítás véleményezésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési és Pályázati Osztály

Iktatószám: KP/2997-26/2023

Ügyintéző neve: Sipos Réka

Ügyintéző telefonszáma: 25 544 192

Ügyintéző aláírása: Sipos Réka sk.

Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Nyáradi Anna sk.

Leadás dátuma: 2023.05.10.

Ellenőrzés dátuma: 2023.05.10.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika sk.

Leadás dátuma: 2023.05.10.

Ellenőrzés dátuma: 2023.05.10.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2023.05.10.

Ellenőrzés dátuma: 2023.05.10.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1.sz. módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” elnevezésű közbeszerzési eljárás nyertesével, a Bauszer Kft-vel vállalkozási szerződést kötött 2022.09.26-án a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozó hivatalos jelzése alapján az alábbi észrevételeivel és többletdíj igényel állt elő. A módosításokat olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítások nem változtatják meg a szerződések általános jellegét. Az ellenértékek növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés (nettó 659.853.598,-Ft) értékének 50%-át.

„A projekt területén a gázvezeték nyomvonalát szükséges megváltoztatni/áthelyezni az érintett szakfelügyelet kérésének megfelelően – egy a közműfeltárások során előkerült műtárgy miatt.

Az E.ON szakfelügyelet jelzése alapján az erősáramú kábelek kiváltása és védelembe helyezése vált szükségessé.

A vasúti úton, a bevezető ág teherbírása nem megfelelő, ezért teljes talajcsere vált szükségessé.

Az Invitel kábel tervei a szakfelügyelet jelzése alapján felülvizsgálatra ill. ismételt engedélyezése vált szükségessé, ezáltal a szakfelügyelet által preferált új tervben a kiváltandó hossz jelentősen megnövekedett.”

A fentiekben felsorolt módosításokkal összefüggően a teljes többletköltség és díj nettó 43.832.685,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 55.667.510,-Ft összeget tesz ki, mely a Támogatótól igényelt többlettámogatás beérkezésével a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 projekt költségvetéséből lesz biztosítható.

Bizottsági vélemények:

A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023. május 17-i ülésén tárgyalja. A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZAT MELLÉKLETE:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA TERVEZET

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (V.18.) határozata

a a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1.sz. módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt megvalósítása érdekében a Bauszer Kft-vel a kivitelezési feladatok elvégzésére kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.
2. A határozat 1. pontjában megnevezett vállalkozási szerződés pótmunkáinak nettó 43.832.685,-Ft + fordított ÁFA: 11.834.825,-Ft, összesen bruttó **55.667.510,-Ft** összegű díjának fedezete a projekt kapcsán igényelt **többletforrás folyósítását követően** rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a 12. melléklet 22.2.5 TOP-6.4.1-16-2 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági beruházás és a 7. melléklet 22.2/TOP Programok/3. dologi kiadások sorokon.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett vállalkozási szerződésmódosítást a 2. pontban megjelölt forrás önkormányzati számlára történő megérkezését követően aláírja.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozat 2.pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:
a főépítési és pályázati osztály vezetője
- a költségvetési rendelet módosításáért:
a jegyző
- a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért, és a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:
a gazdasági főosztály vezetője

Határidő:

- a rendelet módosítására:
a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
- a határozat közlésére: 2023. június 2.
- a szerződés aláírására:
A többletforrás Dunaújváros MJV Önkormányzatának bankszámlájára történő beérkezés után 10 napon belül

Dunaújváros, 2023. május 18.

Tóth Kálmán sk.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

