

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. 09. 19.**

Javaslat Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott: DVG Zrt. képviselője

Véleményező bizottságok:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2024. 09. 18.
2024. 09. 18.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a 394/2024. (VII.18.) határozat visszavonására, valamint a Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában a DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási keretszerződés 3. sz. módosítására tesz javaslatot. A módosítás a műszaki tartalmat, a teljesítési határidőt és keretösszeg változását is érinti.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály
Ügyintéző neve: Nyáradi Anna
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: KP/458-15/2024.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupsin Andrea

Leadás dátuma: 2024. 09.

Ellenőrzés dátuma: 2024. 09.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika

Leadás dátuma: 2024. 09.

Ellenőrzés dátuma: 2024. 09.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2024. 09.

Ellenőrzés dátuma: 2024. 09.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között 2023. június 06-án vállalkozási keretszerződés jött létre Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában. A szerződés műszaki tartalma közvilágítás korszerűsítési munkák elvégzését, valamint 100 db napelemes lámpa telepítését tartalmazta.

(A keretszerződés része a K&H Bank Zrt.-vel megkötött fejlesztési hitelszerződés összegéből megvalósuló beruházásoknak.)

A keretszerződés két alkalommal került módosításra 2023. 12. 21-én és 2024. 05. 27-én, a teljesítési határidő és a beruházással érintett helyszínek vonatkozásában.

A keretszerződés 3. módosításáról, mely a műszaki tartalom változatlanul hagyása mellett a keretösszeg br. 8.000.000,- Ft-tal történő megemeléséről, valamint a teljesítési határidők módosításáról szolt, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 394/2024. (VII.18.) határozatával döntött. (1. sz. melléklet)

A 3. keretszerződés módosítás aláírására azonban nem került sor, mivel a DVG Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattevői a közvilágítás fejlesztésre vonatkozó ajánlatukat nem tartották fenn, így a műszaki tartalom módosítása is szükségessé vált. (2. sz. melléklet: a DVG Zrt. tájékoztató levele)

Jelen előterjesztés a fenti, 394/2024. (VII.18.) határozat hatályon kívül helyezésére, valamint az alábbiak szerinti 3. szerződés módosítás aláírására tesz javaslatot:

- A szerződés tárgya: Dunaújváros közigazgatási területén 100 db közvilágítási lámpa telepítése
- A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a DVG Zrt. által korábban küldött tájékoztatás alapján a 100 db napelemes lámpa telepítésének költsége br. 101.930.562,- Ft, így a szerződés összegének br. 7.930.562,- Ft-tal történő megemelése vált szükségessé.
- A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a szerződés teljesítésének javasolt új határideje 2024. december 31.

A többletköltség a 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében 2. Városüzemeltetési feladatok cím alatt szereplő 2.1. Belterületi utak felújítása elnevezésű sorról átcsoportosítással biztosított.

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottsági vélemények:

A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének **...../ 2024. (IX. 19.) határozata**

Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 394/2024. (VII.18.) határozatát visszavonja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

Határidő: - azonnal

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában 2023. június 06-án a DVG Zrt.-vel létrejött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítása a határozat mellékletét képező tartalommal megtörténjen.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2. pontban meghatározott kötelezettségvállalás **br. 7.930.562,- Ft**-os többlet fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében „2. Városüzemeltetési feladatok” cím alatt szereplő 2.1. Belterületi utak felújítása elnevezésű sorról a 12. melléklet 2. cím 2.b. Önkormányzat által biztosított tervek alapján közvilágítás fejlesztés elnevezésű sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában szereplő döntés vonatkozásában a határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítását a DVG Zrt.-vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési osztály vezetője

Határidő: - a keretszerződés módosítás aláírására:
2024. szeptember 30.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban szereplő döntést a 2024. évi költségvetés során következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

- a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a 2024. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2024. szeptember 19.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke