



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati
szervezetfejlesztés projektje

Átfogó projekt előrehaladási jelentés

Időszak: 2014.02.01-2014.02.28.

Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok

Fejlesztési elemek	Határidő	Státusz
1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése (1. fejlesztési elem)	2014.02.28	✓
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata (2. fejlesztési elem)	2014.06.30	
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata (3. fejlesztési elem)	2014.03.31	
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése (4. fejlesztési elem)	2014.06.30	
5. Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozása (6. fejlesztési elem)	2014.06.30	
6. Lakossági elégedettségi felmérés (9. fejlesztési elem)	1. 2014.03.31 2. 2014.09.30	
7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata (10. fejlesztési elem)	2014.06.30	
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata (12. fejlesztési elem)	2014.08.30	
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése (13. fejlesztési elem)	2014.09.30	

A következő diákon a fejlesztési elemek adott jelentési időszakban történt előrehaladásait foglaljuk össze, a fenti táblázatban piros szín jelöli az érintett fejlesztési elemeket.

A rákövetkező diákon pedig az egyes fejlesztési elemek következő időszaki tervezett feladatait mutatja be.

✓ A fejlesztési elemhez tartozó eredménytermékek elkészültek, a fejlesztési elem státusza lezárult.



Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése

4

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése			2014.02.28.		Beavatkozásra nincs szükség.
A szükséges dokumentumok megküldése	Dunaújváros MJV Önkormányzata	2014.02.10.	A bekért dokumentumokat megküldték.	-	-
Interjúidőpontok egyeztetése	Dunaújváros MJV Önkormányzata	2014.02.14.	Interjúidőpont egyeztetése megtörtént.	-	-
Emlékeztetők megírása az interjúkról	Tanácsadó	2014.02.25.	Emlékeztetők elkészültek.	-	-
A tanulmány és az akcióterv elkészítése	Tanácsadó	2014.02.28.	A korábbi ÁROP-1.A.5. projekt eredménytermékeinek felülvizsgálata megtörtént. Az eredménytermékeket két tanulmányban részletesen elemezte a Tanácsadó, értékelést bemutattuk. Az Akcióterv dokumentumban akcióprogramok kerültek megfogalmazásra a jelenlegi problémák megoldásának érdekében.	-	A fejlesztési elem megvalósítása megtörtént, beavatkozásra nincs szükség.





Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése

5

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése		2014.09.30.			Beavatkozásra nincs szükség.
A havi monitoring riport elkészítése.	Tanácsadó	-	A havi monitoringhoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végezzük. A futó fejlesztési elemekhez kapcsolódó monitoring riport elkészült.	A fejlesztési elemekhez kapcsolódó következő hónapban végrehajtandó feladatok követése, a monitoring riport elkészítése.	-





Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő lépés	Megjegyzés
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata	Tanácsadó	2014.03.31	Tekintettel a közeli határidőre a szükséges adatok, dokumentumok listájának összeállítása folyamatban van.	Az interjúidőpontok, interjúalanyok egyeztetése, az összeállított adat és dokumentum lista kiküldése az ügyfélnek.	-
6. Lakossági elégedettségi felmérés	Tanácsadó	1. 2014.03.31 2. 2014.09.30	Tekintettel az első feladatrész közeli határidejére a szükséges dokumentumok listájának, kérdőív összeállítása folyamatban van.	A kérdőív összeállítása, validálása, interjúidőpontok és interjúalanyok egyeztetése, a kérdőív kitöltetése a lakossággal.	-
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata	-	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése	-	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-





Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő lépés	Megjegyzés
5. Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozása	-	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-
7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	-	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata	-	2014.08.30	Tekintettel az augusztusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-





Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok



Fejlesztési elem	Kockázat/nyitott kérdés megnevezése	Bekövetkezés hatása	Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása	Felelős
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata	A költségvetés elemzéshez szükséges dokumentumok, adatok késői megküldése.	A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermék leadási határidejének csúszása.	<ul style="list-style-type: none"> - A leadandó termék előkészítése a már meglévő inputok alapján - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek 	AAM/ Dunaújváros MJV Önkormányzata
6. Lakossági elégedettségi felmérés	A lakosság nem megfelelő hozzáállása a felméréshez a szükséges tájékoztatás hiánya miatt	Az érintetti kör (reprezentatív minta) nem áll rendelkezésre. A felmérés nem lesz reprezentatív. A felmérés elkészítés határidejének csúszását veszélyezteti.	<ul style="list-style-type: none"> - A lakosság időben, megfelelő csatornákon való tájékoztatása a felmérésről. - Az érintetti kör kijelölése időben, a szükséges információk átadása. 	AAM/ Dunaújváros MJV Önkormányzata