



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati
szervezetfejlesztés projektje

Átfogó projekt előrehaladási jelentés

Időszak: 2014.03.01-2014.03.31.



Projektindító megbeszélés

Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok



Napirendi pontok (2014. március 6.)

Az AAM Tanácsadó Zrt. bemutatása

A projektindító megbeszélés céljának tisztázása

Projektcsapat bemutatása

A projekt kereteiben megvalósítandó fejlesztési elemek ütemezésének ismertetése

Fejlesztési elemek egyenkénti rövid bemutatása – elvégzendő feladatok, elvárt eredmények, kapcsolódó indikátorok és fókuszpontok egyeztetése

Tervezett együttműködés felvázolása

Projekt előzményeinek bemutatása

A 2014. március 6-án megtartott projektindító megbeszélésen a fent felsorolt témákat érintettük és a következő diákon bemutatott fejlesztési elemeket részletesen bemutattuk. Az egyes fejlesztési elemek fókuszpontjait tisztáztuk, a feladatokhoz a delegált személyeket kijelöltük.

Fejlesztési elemek	Határidő	Státusz
1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése (1. fejlesztési elem)	2014.02.28	✓
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata (2. fejlesztési elem)	2014.06.30	
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata (3. fejlesztési elem)	2014.03.31	✓
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése (4. fejlesztési elem)	2014.06.30	
5. Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozása (6. fejlesztési elem)	2014.06.30	
6. Lakossági elégedettség felmérés (9. fejlesztési elem)	1. 2014.03.31	✓
	2. 2014.09.30	
7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata (10. fejlesztési elem)	2014.06.30	
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata (12. fejlesztési elem)	2014.08.30	
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése (13. fejlesztési elem)	2014.09.30	

A következő diákon a fejlesztési elemek adott jelentési időszakban történt előrehaladásait foglaljuk össze, a fenti táblázatban piros szín jelöli az érintett fejlesztési elemeket.

A rákövetkező diákon pedig az egyes fejlesztési elemek következő időszaki tervezett feladatait mutatja be.

✓ A fejlesztési elemhez tartozó eredménytermékek elkészültek, a fejlesztési elem státusza lezárult.



Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata

5

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata			2014.03.31.		Beavatkozásra nincs szükség.
A szükséges dokumentumok, adatok megküldése	Dunaújváros MJV Önkormányzata	2014.03.10.	A bekért dokumentumokat megküldték.	-	-
Interjúidőpontok egyeztetése	Dunaújváros MJV Önkormányzata	2014.03.14.	Interjúidőpont egyeztetése megtörtént.	-	-
Emlékeztetők megírása az interjúkról	Tanácsadó	2014.03.21.	Emlékeztetők elkészültek.	-	-
A tanulmány és az akcióterv elkészítése	Tanácsadó	2014.03.31.	Dunaújváros MJV Önkormányzatának költségcsökkentési és potenciális bevétel növelési területeinek megfogalmazásához, javaslatok kidolgozásához a mélyinterjúk megtörténtek, a szükséges dokumentumokat bekértük, a tanulmány elkészült.	-	A fejlesztési elem megvalósítása megtörtént, beavatkozásra nincs szükség.





Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

6. Lakossági elégedettségi felmérés

6

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
6. Lakossági elégedettségi felmérés		1. 2014.03.31 2. 2014.09.30			Az első feladatrésszel kapcsolatban beavatkozásra nincs szükség.
A szükséges dokumentumok megküldése	Dunaújváros MJV Önkormányzata	2014.03.10.	A bekért dokumentumokat megküldték.	-	-
Interjúidőpontok egyeztetése	Dunaújváros MJV Önkormányzata	2014.03.14.	Interjúidőpont egyeztetése megtörtént.	-	-
Emlékeztetők megírása az interjúkról	Tanácsadó	2014.03.21.	Emlékeztetők elkészültek.	-	-
Kérdőívek elkészítése, validálása	Tanácsadó	2014.03.21.	A kérdőívek validálásra kerültek.	-	-
A tanulmány, közlemény tervezet és a kutatási koncepció elkészítése	Tanácsadó	2014.03.31.	Dunaújváros MJV Önkormányzat lakossági elégedettségi felmérés első része megtörtént, a közlemény tervezet és a kutatási koncepció elkészült, a felmérés eredményeit és adatait az elkészült tanulmány tartalmazza.	-	Az első feladatrész megvalósítása megtörtént, beavatkozásra nincs szükség. Tekintettel a 2. feladatrész szeptemberi határidejére az előkészületeket még nem kezdtük meg.





Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése

7

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése		2014.09.30.			Beavatkozásra nincs szükség.
A havi monitoring riport elkészítése.	Tanácsadó	-	A havi monitoringhoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végezzük. A futó fejlesztési elemekhez kapcsolódó monitoring riport elkészült.	A fejlesztési elemekhez kapcsolódó következő hónapban végrehajtandó feladatok követése, a monitoring riport elkészítése.	-





Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő lépés	Megjegyzés
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata	Tanácsadó	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek még nem kezdődtek el.	Az interjúidőpontok és interjúalanyok egyeztetése. A szükséges dokumentumokról a lista összeállítása.	
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése	Tanácsadó	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek még nem kezdődtek el.	Az interjúidőpontok és interjúalanyok egyeztetése. A szükséges dokumentumokról a lista összeállítása.	
5. Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozása	Tanácsadó	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek még nem kezdődtek el.	Az interjúidőpontok és interjúalanyok egyeztetése. A szükséges dokumentumokról a lista összeállítása.	
6. Lakossági elégedettségi felmérés	-	2. 2014.09.30	A 2. feladatrész szeptember végi határidejére az érdemi tevékenységet még nem kezdtük meg.	Nem aktuális.	
7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	Tanácsadó	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek még nem kezdődtek el.	A dokumentum lista összeállítása, a műhelymunkák időpontjának , résztvevői kör egyeztetése.	





Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő lépés	Megjegyzés
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata	-	2014.08.30	Tekintettel az augusztusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	





Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok



Fejlesztési elem	Kockázat/nyitott kérdés megnevezése	Bekövetkezés hatása	Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása	Felelős
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata	A nem megfelelő adatok átadása. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése.	A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermékek leadási határidejének csúszása.	- A leadandó termékek előkészítése a már meglévő inputok alapján - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket .	AAM/ Dunaújváros MJV Önkormányzata
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése	A nem megfelelő adatok átadása, valamint az adatok megküldésének csúszása. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése.	A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermék leadási határidejének csúszása.	- A leadandó termék előkészítése a már meglévő inputok alapján - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket .	AAM/ Dunaújváros MJV Önkormányzata

Fejlesztési elem	Kockázat/nyitott kérdés megnevezése	Bekövetkezés hatása	Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása	Felelős
5. Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozása	A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése.	A projekt eredménytermék leadási határidejének csúszása.	<ul style="list-style-type: none"> - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket . - A leadandó termék előkészítése a már meglévő inputok alapján. 	AAM/ Dunaújváros MJV Önkormányzata
7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	<p>A műhelymunkák időpontjainak egyeztetése késve történik meg. A résztvevők alacsony száma, nem releváns résztvevői kör.</p> <p>A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, műhelymunkák, interjúk megszervezése.</p>	A projekt eredménytermék leadási határidejének csúszása. A műhelymunka eredményeit torzíthatja az alacsony létszám vagy a nem releváns résztvevői kör.	<ul style="list-style-type: none"> - A leadandó termék előkészítése a már meglévő inputok alapján. - Több lehetséges időpont megadása a műhelymunkák lebonyolítására. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket. 	AAM/ Dunaújváros MJV Önkormányzata