



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati
szervezetfejlesztés projektje

Átfogó projekt előrehaladási jelentés

Időszak: 2014.08.01-2014.08.31.

Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok

Fejlesztési elemek	Határidő	Státusz
1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése (1. fejlesztési elem)	2014.02.28	✓
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata (2. fejlesztési elem)	2014.06.30	✓
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata (3. fejlesztési elem)	2014.03.31	✓
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése (4. fejlesztési elem)	2014.06.30	✓
5. Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozása (6. fejlesztési elem)	2014.06.30	✓
6. Lakossági elégedettségi felmérés (9. fejlesztési elem)	1. 2014.03.31	✓
	2. 2014.09.30	
7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata (10. fejlesztési elem)	2014.06.30	✓
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata (12. fejlesztési elem)	2014.08.30	✓
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése (13. fejlesztési elem)	2014.09.30	

A következő diákon a fejlesztési elemek adott jelentési időszakban történt előrehaladásait foglaljuk össze, a fenti táblázatban piros szín jelöli az érintett fejlesztési elemeket.

A rákövetkező diákon pedig az egyes fejlesztési elemek következő időszaki tervezett feladatait mutatja be.

✓ A fejlesztési elemhez tartozó eredménytermékek elkészültek, a fejlesztési elem státusza lezárult.



Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata

4

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata		2014.08.30.			Beavatkozásra nincs szükség.
A szükséges dokumentumok megküldése	Dunaújváros MJV Önkormányzata	2014.08.07.	A bekért dokumentumokat megküldték.	-	-
Interjúidőpontok egyeztetése	Dunaújváros MJV Önkormányzata	2014. 08.14.	Interjúidőpont egyeztetése megtörtént.	-	-
Emlékeztetők megírása az interjúkról	Tanácsadó	2014.08.22.	Emlékeztetők elkészültek.	-	-
A tanulmány és az akcióterv elkészítése	Tanácsadó	2014.08.30.	Dunaújváros MJV Önkormányzatának a munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálatához az interjúk megtörténtek, a szükséges dokumentumokat bekértük, a tervezett termékek elkészültek.	-	A fejlesztési elem megvalósítása megtörtént, beavatkozásra nincs szükség.





Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése

5

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése		2014.09.30.			Beavatkozásra nincs szükség.
A havi monitoring riport elkészítése.	Tanácsadó	-	A havi monitoringhoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végezzük. A futó fejlesztési elemekhez kapcsolódó monitoring riport elkészült.	A fejlesztési elemekhez kapcsolódó következő hónapban végrehajtandó feladatok követése, a monitoring riport elkészítése.	-





Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő lépés	Megjegyzés
6. Lakossági elégedettségi felmérés	Tanácsadó	2. 2014.09.30	A 2. feladatrészhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek elkezdődtek, folyamatban vannak.	A 2. körös felméréshez az adatfelvétel és adatbázis megkezdése, elkészítése.	





Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok



Fejlesztési elem	Kockázat/nyitott kérdés megnevezése	Bekövetkezés hatása	Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása	Felelős
6. Lakossági elégedettségi felmérés	A lakosság nem megfelelő hozzáállása a felméréshez a szükséges tájékoztatás hiánya miatt	Az érintetti kör (reprezentatív minta) nem áll rendelkezésre. A felmérés nem lesz reprezentatív. A felmérés elkészítés határidejének csúszását veszélyezteti.	<ul style="list-style-type: none">- A lakosság időben, megfelelő csatornákon való tájékoztatása a felmérésről.- Az érintetti kör kijelölése időben, a szükséges információk átadása.	AAM/ Dunaújváros MJV Önkormányzata