



**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati**  
**szervezetfejlesztés projektje**

**Átfogó projekt előrehaladási jelentés**

**Időszak: 2014.09.01-2014.09.30.**

### *Fejlesztési elemek státusza*

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok

Fejlesztési elemek	Határidő	Státusz
1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése (1. fejlesztési elem)	2014.02.28	✓
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata (2. fejlesztési elem)	2014.06.30	✓
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata (3. fejlesztési elem)	2014.03.31	✓
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése (4. fejlesztési elem)	2014.06.30	✓
5. Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kidolgozása (6. fejlesztési elem)	2014.06.30	✓
<b>6. Lakossági elégedettség felmérés (9. fejlesztési elem)</b>	1. 2014.03.31	✓
	2. 2014.09.30	✓
7. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata (10. fejlesztési elem)	2014.06.30	✓
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata (12. fejlesztési elem)	2014.08.30	✓
<b>9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése (13. fejlesztési elem)</b>	2014.09.30	✓

A következő diákon a fejlesztési elemek adott jelentési időszakban történt előrehaladásait foglaljuk össze, a fenti táblázatban piros szín jelöli az érintett fejlesztési elemeket.

A rákövetkező diákon pedig az egyes fejlesztési elemek következő időszaki tervezett feladatait mutatja be.

✓ A fejlesztési elemhez tartozó eredménytermékek elkészültek, a fejlesztési elem státusza lezárult.



Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
<b>6. Lakossági elégedettségi felmérés</b>		<b>2014.09.30.</b>			<b>Beavatkozásra nincs szükség.</b>
A szükséges dokumentumok megküldése	Dunaújváros MJV Önkormányzata	2014.09.08.	A bekért dokumentumokat megküldték.	-	-
Interjúidőpontok egyeztetése	Dunaújváros MJV Önkormányzata	2014.09.12.	Interjúidőpont egyeztetése megtörtént.	-	-
Emlékeztetők megírása az interjúkról	Tanácsadó	2014.09.18.	Emlékeztetők elkészültek.	-	-
Kérdőívek elkészítése, validáltatása	Tanácsadó	2014.09.18.	A kérdőívek validálásra kerültek.	-	-
A tanulmány elkészítése	Tanácsadó	2014.09.30.	Dunaújváros MJV Önkormányzat lakossági elégedettségi felmérés második része megtörtént, a kérdőívek eredményeit összegeztük, a felmérés eredményeit és adatait az elkészült tanulmány tartalmazza.	-	-





# Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

## 9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése

5

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
<b>9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése</b>		<b>2014.09.30.</b>			<b>Beavatkozásra nincs szükség.</b>
A monitoring riport elkészítése	Tanácsadó	2014.09.30.	Dunaújváros MJV Önkormányzat szervezetfejlesztési projekt feladatainak nyomon-követése megtörtént, a monitoring riportok havi szinten elkészültek, az utolsó időszakra vonatkozó, szeptemberi riportot az ügyfélnek átadtuk.	-	-



Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszakai előrehaladása

*Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai*

*Azonosított kockázatok*

A tanácsadói közreműködés 2014. szeptember 30-ával lezárult, a fejlesztési elemek megvalósultak, így a szürkével jelzett „Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai”, valamint az „Azonosított kockázatok” című fejezetek diái nem lettek kitöltve.