

## Fedőlap

### Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

#### Javaslat Dunaújváros, Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai parkoló kivitelezési munkáira megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítására

**Előadó:**

- a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
- a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
- a pénzügyi bizottság elnöke
- az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

**Előkészítő:** Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Sasvári Melinda ügyintéző

**Meghívott:** Máda Balázs ügyvezető, DVG Zrt.

#### Véleményező bizottságok:

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság	2016. 12. 07.
pénzügyi bizottság	2016. 12. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2016. 12. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2016. 12. 06.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros, Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai parkoló kivitelezési munkáira megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának megtárgyalása. A módosítás során a munkák befejezési határidejének meghosszabbítására teszünk javaslatot. A módosítás a keretösszeg nagyságát nem érinti.

#### A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály  
Ügyintéző neve: Sasvári Melinda  
E-mail címe: sasvarim@pmh.dunanet.hu  
Telefonszáma: 25/544-166  
Iktatószám: 959-38/2016

Előkészítő aláírása: Sasvári Melinda  
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Markóth Béla

#### A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos  
Leadás dátuma: 2016. 12. 02.  
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. 02.  
Törvényességi észrevétel:  
Amennyiben van: -

**A tárgyalás módja:** Nyílt ülés

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:** egyszerű / minősített

Egyéb megjegyzések:

2016. 12. 02. x. 

?

**Javaslat Dunaújváros, Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai parkoló kivitelezési munkáira megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

Képviselői kérésre indítottuk el a Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcában további parkolóhelyek tervezését. Az építési engedély kiadását követően szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel parkolóhelyek megépítésére (1. sz. melléklet). A munka kivitelezése nem kezdődött meg és a téli, hideg időjárás során végzendő építés a munka minőségének rovására menne.

A kivitelezési munka szerződés szerint a befejezési határideje 2016. december 30.

A fentiekre tekintettel szükséges a Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítása, oly módon, hogy a befejezési határidő 2017. május 30-ra módosuljon.

A kivitelezés összege változatlan marad.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az 1. számú vállalkozói szerződés módosítás (2. sz. melléklet) megkötését támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

**BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:**

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatták.

Pénzügyi Bizottság: 6 igen szavazattal döntött.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: 6 igen szavazattal hozta.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
.../2016. (XII.15.) határozata**

**Dunaújváros, Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai parkoló kivitelezési munkáira megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról**

- 1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között 2016. augusztus 23-án létrejött Dunaújváros, Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai parkoló kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 1. számú vállalkozási szerződést módosítást a DVG Zrt-vel írja alá.

**Felelős:**

- a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

**Határidő:**

- a határozat közlésére: 2016. december 30.
- a szerződés aláírására: 2016. december 30.

- 2) A kötelezettségvállalás fedezete a 3/2016. (II. 19.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 7a. melléklet – „1. Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály”, „1. Kisdobos u. 1-3. mögötti parkoló építése (eng. ter. + kivít.)” szakfeladatokon 10.622.000,- Ft – biztosított.
- 3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 2017. évre áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a szerződéssel lekötött 4.932.409,+ Ft + Áfa azaz négy milliő-kilencszázharminckétezer-négyszázkilenc forint + Áfa összeget a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása alkalmával a rendelet 5b melléklet 2017. évi tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át.

**Felelős:**

- a határozat végrehajtásáért  
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:  
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:  
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

**Határidő:**

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. december 30.

Dunaújváros, 2016. december 15.

**Cserni Béla s.k.**  
a városüzemeltetési, környezetvédelmi  
és turisztikai bizottság elnöke

**Hingyi László s.k.**  
a gazdasági és területfejlesztési  
bizottság elnöke

**Pintér Attila s.k.**  
a pénzügyi bizottság elnöke

**Tóth Kálmán s.k.**  
az ügyrendi, igazgatási és jogi  
bizottság elnöke