

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a bírálóbizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06.13.
az önkormányzat bírálóbizottsága 2017.06.13.

A napirendi pont rövid tartalma:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét a terv elfogadása óta felmerült változtatási igények miatt szükséges módosítani.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 4288-24/2017.

Osztály

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2017.06.____

Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

E kötelezettségnek eleget téve a közgyűlés 200/2017. (III.16.) határozatával elfogadta az önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az elfogadott közbeszerzési terv jelenlegi módosítását az alábbiakban részletezettek teszik szükségessé:

1. A közbeszerzési tervben eddig szereplő beszerzések időbeli ütemezésének módosítása:
 - a.) A közbeszerzési terv I. Árbeszerzés 2. sor „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére vonatkozó eszközbeszerzés (Vendéglátó egység berendezési tárgyai - Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. III. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. augusztusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokál a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódnását jelölte meg.
 - b.) A közbeszerzési terv I. Árbeszerzés 3. sor „TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben beszerezni szükséges eszközbeszerzés (kis értékű eszközök beszerzése)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. májusról 2017. októberre módosul. A módosítás indoka, hogy a DUNA-MUNKA-TOP projektfejlesztési időszakának 2017.03.30-i lezárulását követően az Irányító Hatóság ismételen felülbírálja a projekt költségvetését, mely elbírálás jelenleg folyamatban van. A döntés meghozataláig a tervezett tevékenységek csak az önkormányzat saját felelősségére kezdhetőek meg, mely a közbeszerzési eljárás megindításának idejének módosítását teszi szükségessé.
 - c.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 1. sor „Radari sporttelep és környezetének fejlesztése (Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. májusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokál a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódnását jelölte meg.
 - d.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 3. sor „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése (Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. III. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. augusztusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokál a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódnását jelölte meg.
 - e.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 4. sor „Dunaújvárosi kikötő úszómű (Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. IV. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre. A módosítás indokál a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódnását jelölte meg.
 - f.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 5. sor „Fabó Éva Sportuszoda és környezetének rekonstrukciója (Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. III. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. júliusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokál a Vasmű u.

41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzóását jelölte meg.
- g.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 6. sor „Élményfürdő felújítása (Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. I. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. márciusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzóását jelölte meg.
 - h.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 8. sor „TOP 6.2.1.-15-DU1-2016-00002 Óvoda felújítás (Napsugár és Aprók Háza óvoda)” tárgyú közbeszerzési eljárás törlésre kerül. A módosítás indoka, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata a munka elvégzésével - in-house beruházás keretében – a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg.
 - i.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 9. sor „TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001- Zöld város (Városház előtti tértől keletre eső területek rekonstrukciója)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. júniusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzóását jelölte meg.
 - j.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 10. sor „TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 - Zöld város (Vasmű út és kis Vasmű utca közötti zöldterületek rekonstrukciója)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. júniusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzóását jelölte meg.
 - k.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 11. sor „TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 - Zöld Város (Városháza B-szárnyában lévő kávézó kivitelezőjére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. júniusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzóását jelölte meg.
 - l.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 15. sor „TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004- Óvoda felújítás (Napsugár és Aprók Háza óvoda épületenergetikai fejlesztése)” tárgyú közbeszerzési eljárás törlésre kerül. A módosítás indoka, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata a munka elvégzésével - in-house beruházás keretében – a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg.
 - m.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 16. sor „TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 - Szociális intézmények felújítása (ESZI II - Magyar úti épület - felújításának vonatkozásában)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. júliusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzóását jelölte meg.
 - n.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 17. sor „TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 - Szociális intézmények felújítása (Útkeresés Segítő Szolgálat felújításának vonatkozásában)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. júliusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzóását jelölte meg.
 - o.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 18. sor „TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 - Szociális intézmények felújítása (ESZI I - Batsányi úti épület - felújításának vonatkozásában)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. júliusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzóását jelölte meg.

- p.) A közbeszerzési terv II. Építési Beruházás 19. sor „Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése II. ütem - meglévő építmények, épületrészek felújítása, fejépület szerkezete és menekülő lépcsőházak kivitelezése, tereprendezés (telken belüli parkolók kialakítása, utak és parkolófelület, útépitési műtárgyak, telken belüli és telekhatáron kerítés építése), kivitelező kiválasztására feltételes közbeszerzési eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárás becsült értéke és szerzési tárgya összevonásra került a közbeszerzési terv II. Építési beruházás 21. sor „Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése II. ütem– fejépület kivitelezése, kivitelező kiválasztására feltételes közbeszerzési eljárás megindítása” tárgyú eljárással, melynek indoka a nemzeti stadionfejlesztési program keretében Dunaújváros MJV Önkormányzatát érintő támogatás. Az eljárás megindítására 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. szeptember helyett, 2017. novemberre módosul.
- q.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 20. sor „Dunaújvárosi Horgásztanya csónakházi öböl mederkotrás (Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. III. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. augusztusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódsát jelölte meg.
- r.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 21. sor „Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése II. ütem– fejépület kivitelezése, kivitelező kiválasztására feltételes közbeszerzési eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárás törlésre kerül. A módosítás indoka jelen előterjesztés q) pontjában jelzett közbeszerzési eljárások összevonása a nemzeti stadionfejlesztési program keretében Dunaújváros MJV Önkormányzatát érintő támogatásra tekintettel.
- s.) A közbeszerzési terv V. Szolgáltatási koncesszió 1. sor „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési)szerződés a Dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlan üzemeltetésére” tárgyú közbeszerzési eljárás törlésre kerül. A módosítás indoka, hogy a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása alapján a szerzési érték nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így Dunaújváros MJV Közgyűlésének 339/2017. (V.18.) határozata alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kerül sor.

2. A közbeszerzési terv kiegészítése új szerzési igényvel:

- a) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges a - II. Építési beruházás 22. soraként - „TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 - Zöld Város (Dózsa Mozi épületének és környezetének rekonstrukciója)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárással. A közbeszerzési igény indokát a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. akként jelölte meg, hogy a TOP-6.3.2.-16 projekt részeként prioritást kapott ez a projekt elem, mely becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás lefolytatását igényli.

Fent ismertetett közbeszerzési eljárások tekintetében a közgyűlésnek módosítania szükséges az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét, ezért indítványozzuk a határozati javaslat és melléklete elfogadását.

A Kbt. 43. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján „Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.”

(3) „Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a tárgyétvet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.”

A fentiekre tekintettel a közbeszerzési terv módosítását az önkormányzat saját honlapján köteles közzétenni úgy, hogy annak a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint az Önkormányzat Bírálóbizottsága tárgyalta.

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet, és annak mellékletét képező 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2017. (VI.15.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő közzétételét.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési ügyintéző

Határidő: a közzétételre 2017. június 30.
a közzététel időtartama a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételének időpontjáig tart.

Dunaújváros, 2017. június 15.

Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.

az önkormányzat Bírálóbizottságának
elnöke