

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.**

Javaslat a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosítására

Előadó: Markóth Béla **Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető**
Előkészítő: Markóth Béla **Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője**
Nyáradi Anna **ügyintéző**
Meghívott: Máдай Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság	2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság	2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2018. 05. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosítására tesz javaslatot.

A módosítások a befejezési határidőt érintik és a műszaki tartalom változásából kifolyólag változik a vállalkozói díj is.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 8700-20/2018
Osztály
Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk
Leadás dátuma: 2018. 05. 10. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Szekeres Réka sk
Leadás dátuma: 2018. 05. 10. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018. 05. 10. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: **Nyílt/Zárt ülés**

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. július 20-án vállalkozási keretszerződést kötött a DVG Zrt.-vel **Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely (3 db Bocskai I. utca, 2 db Táncsics M. út – Esze T. u. kereszteződés, 1 db Kallós D. utca) kivitelezési munkáinak** elvégzésére, melyet 2017. január 3-án, majd 2017. július 5-én módosítottak.

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/UT/NS/A/282/6/2016 ügyirat számú határozata alapján a Kallós D. utcában tervezett gyalogátkelőhelyet a Dózsa György út irányába 15 m-rel el kellett tolni. **(1. melléklet)**

A DVG Zrt. elkészítette a Kallós D. utcai gyalogátkelőhely kivitelezésének módosított költségvetését, mely szerint a gyalogátkelőhely 15 m-es eltolása bruttó 1.865.012 Ft többlet költséget eredményez **(2. melléklet)**.

A műszaki tartalom módosulásának megfelelően a vállalkozási díj 1.865.012 Ft-tal emelkedik. Az emelés forrása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 7/a mellékletének 1. Városfejlesztés cím, 1.3 Gyalogátkelőhelyek kivitelezése (FORD. ÁFA) sorról történő átcsoportosítással biztosítható.

A Vállalkozó DVG Zrt. jelezte, hogy a beruházás kivitelezése a terv módosítás miatt elhúzódott, így a keretszerződés befejezési határidőre vonatkozó pontját is módosítani szükséges. A tervezett új befejezési határidő: 2018. június 15.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosítását, és a határozati javaslat mellékletét képező keretszerződés módosítás tervezet aláírását támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést tárgyalja a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018 (V.17.) határozata

a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a DVG Zrt.-vel a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés vállalkozói díjának a műszaki tartalom módosulása miatti bruttó 1.865.012 Ft-os emeléséhez és a befejezési határidő 2018. június 15 - re történő módosításához.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban rendelet) 7/a mellékletének 1. Városfejlesztés cím, 1.3 Gyalogátkelőhelyek kivitelezése (FORD. ÁFA) soron lévő összeg átcsoportosításával biztosítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítását írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2018. június 08.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:
a szerződés aláírásával egy időben

Határidő: 2018. június 08.

Dunaújváros, 2018. május 17.

Pintér Attila s. k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és turisztikai bizottság elnöke

Hingyi László s. k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

