

Fedőlap

"SÜRGŐSÉGI INDÍT-
VÁNY"

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. november 15.

Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 2. sz. módosítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző

Meghívott: DVN Zrt., Sági Péter ügyvezető igazgató


Véleményező bizottságok:


Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság	2018.11.13. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	2018.11.13. rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	2018.11.13. rk.
Pénzügyi Bizottság	2018.11.13. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemére irányuló döntés meghozatala, a Polgármester felhatalmazása a szerződés és hozzá tartozó dokumentumok aláírására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Iktatószám:
Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	87-200/2018
Ügyintéző neve: Hévízi Andrea	Ügyintéző telefonszáma: 06-25-544-132
Ügyintéző aláírása:	Igazgató/osztályvezető aláírása:


.....


.....

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Észrevétel:

Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:

Van/Nincs

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: 2018. 11. 12.

Észrevétel:

Amennyiben van:


Salamonné Pintér Mónika

Ellenőrzés dátuma: 2018. 11. 12.

Van/Nincs

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2018. 11. 12.

Észrevétel:

Amennyiben van:


Dr. Petánszki Lajos

Ellenőrzés dátuma: 2018. 11. 12.

Van/Nincs


Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés/ Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:


Egyéb megjegyzések: Az alábbi előterjesztések összefüggenek! Tárgyalási és elfogadási sorrend:
1., Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 3. számú módosítására
2., Jelen előterjesztés

Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 2. sz. módosítására

a.) A beruházás II. üteméről előzmények röviden, tájékoztatásul:

A beruházás II. ütemére, a 2017. évi 500 millió Ft-os forrásra az NFM-el 2017. április 11-én létrejött a támogatási szerződés. A beruházás II. ütem 2017. évi 400 millió Ft-os forrására az NFM-el 2017. december 29-én a támogatási szerződés 1. számú módosításával, akkor már 900 millió Ft állt rendelkezésre. A beruházás II. ütem 2018. évi 500 millió Ft-os forrásra az NFM-el 2018. március 05-én a támogatási szerződés 2. számú módosításával került sor, így már 1.400 millió Ft áll rendelkezésre.

Eddig a szerződés alapján az NFM az 1. részletet, 200.000.000,-Ft-ot utalt át 2017.04.24-én. A 2. részlet, 298.256.000,-Ft 2017. szeptember 18-án került átutalásra. Az Önkormányzat részére 498.256.000,-Ft került mindösszesen eddig átutalásra.

Időközben az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a szükséges köz- és beszerzések lefolytatódtak, a nyertes kivitelezővel (P-R 2017 Konzorcium) a vállalkozási szerződést 2018.05.11-én aláírták. A kivitelezés 2018. 05. 14-én elkezdődött, a munkaterületet átadták. A kivitelező 2018. október 11-én 25%-os készültséget jelentett és benyújtotta első részszámláját. A szerződés megkötésétől számított 330 nap a teljesítési határidő (2019.04.06.).

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatta DMJV Önkormányzatát, mint Kedvezményezettet, hogy a *Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről* szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 103. § (2) bekezdés d) pontja alapján a sportlétesítmény-fejlesztési feladatok - köztük és **Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének feladatai is – jogutódlással az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: EMMI) kerültek át.**

Tájékoztattak továbbá arról is, hogy a *központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról* szóló 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 01. fordulónappal a *Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése* fejezeti kezelésű előirányzatok a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. EMMI fejezetbe kerültek át. Erre figyelemmel a továbbiakban az előirányzatok feletti szakmai kezelői feladatokat jogutód Támogatóként az EMMI Sportlétesítmény-fejlesztési Főosztálya látja el.

Ezért a Támogatási Szerződés 3. számú módosítása vált szükségessé, melyet az EMMI előkészített jóváhagyásra, melyet megküldött az önkormányzat részére (Lásd. előző előterjesztés!)

b.) Jelen előterjesztés:

DMJV Közgyűlése 525/2017.(VII.13.) határozata alapján- a DVN Zrt.-t bízta meg a labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés II. ütemének szakértői, menedzselési és egyéb feladatok ellátására 2017. július 21.-én. Feladatait a szerződés szerint 2017.08.01-től 2018.12.31-ig látja el, de csak a 2017. évi források terhére (400+500 millió Ft-ra).

DMJV Közgyűlése 352/2018. (VI.21.) határozata (előterj. 1. sz. melléklete) alapján a DVN Zrt. szerződését módosította (előterj. 2.sz. melléklete) és így a Támogatás 2018. évi forrásra (500 millió Ft-ra) is szól a megbízási szerződésük, hiszen közben a Támogatási Szerződés 2. számú módosításával a 2018. évi forrás is biztosított. A Támogatási Szerződés 2. számú módosítása szerint ezen a soron 2018. december 31.-éig br. 25.400.000-Ft forrás van biztosítva.

A kivitelezés várható befejezése 2019. májusa. Eddig a DVN Zrt.-nek feladata van, sőt utána kell elkészíteni az EMMI felé az elszámolást a beruházásról. Tehát az eredeti

szerződés szerinti a feladatokat 2017. 08.01- 2018.12.31-ig látta/látja el, a megbízási szerződés 1. sz. módosításával pedig 2019.04.30-ig fogja ellátni a közben felmerült előzetes és folyamatos műszaki beszámolókra/ jelentésekre: talajvizsgálati jelentések, geotechnikai tervezési beszámolások, alapozási javaslatok....ezek folyamatos felülvizsgálata és ellenőrzésének elkészítése...) feladatokra is.

A DVN Zrt. ismét a megbízási szerződés módosításának igényét jelezte, mert a kivitelezés során szükség van további feladatellátásra és tervezői művezetési feladatok ellátására is. A folyamatos feladatellátásra a tevékenységet 2018.12.01- 2019. 06. 30. között végezné, a tervezői művezetési feladatokat pedig 2018. 12.01.- 2019. 05.31-ig látja el, úgy hogy ezen feladatokra a fedezet a Támogatási Szerződés 3. számú módosításával lesz biztosítva.

Bizottsági vélemények:

Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az előterjesztést 2018. november 13-ei rendkívüli ülésén tárgyalja és a bizottságok elnökei a véleményüket szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet: 352/2018.(VI.21.) KH
2. sz. melléklet: DVN Zrt. megbízási szerződés 1. sz. módosítása (2018.07.04.)

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 2. sz. módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 525/2017.(VII.13.) határozata alapján a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztésének II. kapcsolatos feladatok végrehajtása elősegítésére, tárgyalások lefolytatására, szakértői tevékenységre a DV N Zrt.-t (Képviseli: Sági Péter vezérigazgató) bízta meg 2017. július 21-ével. A megbízási szerződés 2017. 08.01- 2018.12.31-ig időszakokra szólt. Ezen feladatokra a megbízási díj fedezete a 2018. március 09-én az NFM-el megkötött Támogatási Szerződés 2. számú módosításával (ikt.sz.: SBF/45-3/2018-NFM_SZERZ) 2018. 12.31-éig rendelkezésre áll. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 352/2018.(VI.21.) határozata alapján döntött a DV N Zrt. a megbízási szerződés módosításáról.

2. A DVN Zrt. kezdeményezte a megbízási szerződésének 2. számú módosítását avégett, hogy a kivitelezési munkák időben befejeződhessenek felmerült tervezői műszaki vezetői tevékenység biztosítva legyen mindösszesen 30.000.000,-Ft+Áfa, valamint és a folyamatos feladatellátás is biztosítva legyen mindösszesen 42.520.200,- Ft+Áfa összegben. A folyamatos feladatellátásra a tevékenységet 2018.12.01- 2019. 06. 30. között végzi, a tervezői művezetési feladatokat pedig 2018. 12.01.- 2019. 05.31.-ig látja el, úgy hogy ezen feladatokra a fedezet a Támogatási Szerződés 3. számú módosításával lesz biztosítva.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező Megbízási Szerződés 2. számú módosításban foglaltakat megértette, elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására és ahhoz szükséges döntések meghozatalára.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
- a főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály osztályvezetője

Határidő: - a 3. pont szerinti szerződés-módosítás megkötésére: 2018. december 15.-ig
- a határozat közlésére: 2018. november 30.-ig

Dunaújváros, 2018. november 15.

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Izsák Máté s.k.
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
elnöke