

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés polgármester elé kerül**

#### **Javaslat az „Aquantis Élmenyfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása” projekt Termálkút tervezési és kivitelezési feladataira vonatkozó DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 1.sz. módosítására**

**Előadó:** Szabó Imre Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető  
**Előkészítő:** Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

**Véleményező bizottság:** Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

#### **A napirendi pont rövid tartalma:**

Az előterjesztés az MVP keretében az „Aquantis Élmenyfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása” projekt megvalósítása érdekében a DVG Zrt-vel kötött Termálkút tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés 1.sz. módosításának véleményezésére, elfogadására irányul.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Iktatószám: 873- 9/2021  
Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály  
Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192  
Ügyintéző aláírása:s.k. Sipos Réka Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

#### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

#### **2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:**

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika

Leadás dátuma: 2021.02.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.02.11.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2021.02.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.02.11.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:

## DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Telefon: (25) 412-544/132, 182, 317, 335

E-mail: [foep@dunaujvaros.hu](mailto:foep@dunaujvaros.hu)

---

Iktatószám: 873-9/2021

Ügyintéző: Sipos Réka

**TÁRGY:** JAVASLAT AZ „AQUANTIS ÉLMÉNYFÜRDŐ FELÚJÍTÁSA ÉS FÜRDŐPARK KIALAKÍTÁSA” PROJEKT TERMÁLKÚT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI FELADATAIRA DVG ZRT-VEL KÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSÁRA

**Pintér Tamás**

**Dunaújváros MJV polgármestere**

**Helyben**

**Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Aquantis Élmenyfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása” projekt megvalósítása érdekében Termálkút tervezésére (engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére) és kivitelezésére vállalkozási szerződést kötött a DVG Zrt-vel. A szerződéskötésre irányuló döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 462/2019. (VIII.08.) határozatával hozta meg, a 2019. augusztus 22-én megkötött szerződés értelmében a szerződés teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 18 hónap.

A szerződés megvalósítás tervezett időpontjában pandémia helyzet alakult ki Magyarországon. A Covid19-koronavírus-járvány 2020 évben két hullámban tört az országra. A Kormány rendeleteivel az ország teljes területére járvány miatt rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett és napról napra szigorúbb intézkedéseket rendel el, aminek következtében a tervezet projektmegvalósítás ellehetetlenült. A Vállalkozó e-mailben a teljesítési határidő 2021. augusztus 31-ei dátumra való módosítását kérte.

A fentiek figyelembe vételével kérem Polgármester urat, hogy szíveskedjen az előterjesztés mellékletét képező, az „Aquantis Élmenyfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása” projekt Termálkút tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére irányuló DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 1.sz. módosításának tervezetét véleményezni, s a módosított szerződés megkötéséhez hozzájárulni.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Dunaújváros, 2021. február 9.

Tisztelettel:

Szabó Imre  
osztályvezető

**HATÁROZAT MELLÉKLETE:**

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

**ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE:**

1. SZ. MELLÉKLET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**  
**...../2021. (II.18.) határozata**  
**az „Aquantis Élmenyfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása” projekt**  
**Termálkút tervezési és kivitelezési feladataira vonatkozó**  
**DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 1.sz. módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy az „Aquantis Élmenyfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása” projekt Termálkút tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban megnevezett vállalkozási szerződés módosítását terjessze be aláírásra.

**Felelős:**

- a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

**Határidő:** 2021. március 5.

Dunaújváros, 2021. február 18.

**Pintér Tamás**  
**polgármester**

**KAPJÁK:**

DMJV PH FŐÉPÍTÉSZI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY  
DMJV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY  
DMJV PH KÖZGYŰLÉSI OSZTÁLY  
IRATTÁR







