

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül **Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.11.16.**

Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 3.sz. módosítására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Főépítési és Pályázati Osztályvezető
Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Bencsik István elnök-vezérigazgató – DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023.11.15.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2023.11.15.

A napirendi pont rövid tartalma:

Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára, a kivitelezői szerződésmódosítás véleményezésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési és Pályázati Osztály Iktatószám: 3233-67/2023
Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-192
Ügyintéző aláírása: Sipos Réka s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita

Leadás dátuma: 2023.11.09. Ellenőrzés dátuma: 2023.11.09.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2023.11.09. Ellenőrzés dátuma: 2023.11.09.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt
kivitelezésére vonatkozó szerződés 3.sz. módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel vállalkozási szerződést kötött 2023. július 4-én, melyet 2023. augusztus 28-án és 2023. szeptember 22-én módosítottak.

A vállalkozási szerződés 2. sz. módosítására is korábban azért volt szükség, mert a Dunaújváros Dózsa György utat (hrs: 100,679,690/4, 691/1, 693,724,702,701/2, 721/1, 772/12, 773.) érintő szakaszon az E.ON Zrt. közműkábelei nem megfelelő mélységben és védelemmel voltak ellátva. Ezért az E.ON Zrt. a teljes érintett szakaszon új közműkábeleket kíván elhelyezni, amelyhez a terveket felülvizsgálatára és módosítására volt szükség.

Az E.ON Zrt.-vel az együttműködés a tervfelülvizsgálatokig megtörtént, azonban a középfeszültségű villamos hálózati kiváltásoknál a feltárások során megállapítást nyert, hogy a tervezett 3 helyett 8 hálózat érintett az adott nyomvonalban. A feltárt, az E.ON Zrt. által kért és jóváhagyott (vállalkozási szerződés 2. sz. módosítás) korábbi terveken nem szereplő hálózatok kiváltását az üzemeltető feltételként írta elő, ezért szükséges a szerződés újabb módosítása a nettó 19.856.400,-Ft többletkiváltási munkák díjának rögzítésére.

A fentiekben ismertetett feladatok miatt felmerült teljes többletköltség és díj nettó 19.856.400,- Ft + 27 % ÁFA: 5.361.228,- Ft, azaz bruttó 25.217.628,-Ft összeget tesz ki, mely saját forrásból biztosított fedezete átcsoportosítást követően áll rendelkezésre: a 2023. évi költségvetési rendelet 9. melléklet/ 23.1. Általános tartalék előirányzatból átcsoportosítandó 25.217.628,-Ft a 12. melléklet /22.2.4. TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás előirányzat sorra.

Bizottsági vélemények:

A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023. november 15-ei ülésén tárgyalja. A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZAT MELLÉKLETE:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁS TERVEZETE

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉS 1-2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (XI.16.) határozata

**a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt
kivitelezésére vonatkozó szerződés 3 .sz. módosításáról**

- 1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt megvalósítása érdekében a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel a kivitelezési feladatok elvégzésére kötött vállalkozási szerződés 3. számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét (határozat melléklete) elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.
- 2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában megnevezett vállalkozási szerződésmódosítást aláírja.
- 3) A határozat 1.) pontjában megnevezett vállalkozási szerződés pótmunkáinak nettó 19.856.400,-Ft + 5.361.228,- Ft 27 % ÁFA, azaz bruttó 25.217.628,- Ft összegű díjának fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023.évi költségvetése 12. melléklet /22.2.4. TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás soron bruttó 25.217.628,- Ft összeg 9. melléklet/23.1. Általános tartalék előirányzat sorról történő átcsoportosítása révén.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:
a főépítési és pályázati osztály vezetője
- a költségvetési rendelet módosításáért:
a jegyző
- a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért, és a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:
a gazdasági főosztály vezetője

Határidő:

- a rendelet módosítására:
a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
- a határozat közlésére: 2023. november 20.
- a szerződés aláírására: 2023. november 30.

Dunaújváros, 2023. november 16.

Tóth Kálmán sk.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

