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ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090
Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása
 Dunaújváros  MJV Önkormányzatánál

Beszámoló  a 2014.06.01-2014.09.30. közötti időszakról
Az előzményeket és a részletes szakmai tartalmat lásd a 2014. június 17-én kelt beszámolóban.
Gazdasági információk
A megvalósítás során az önkormányzat két időközi, és egy záró kifizetési igénylés benyújtását tervezte. Az 1. kifizetési kérelmet a külső menedzsmenttel együttműködve 2014. május 20-án benyújtottuk 4.619.932,- Ft összeggel, melyet a mai napig nem bíráltak még el, ennek oka a Közreműködő Szervezet változása. Ez azt jelenti, hogy a pályázati támogatásból mindössze az előleget kaptuk meg, a további kötelezettségvállalásokat eddig saját forrásból fedeztük.
Az Önkormányzat megelőlegezte a június hónapban a projektszemélyzetnek átutalt megbízási díjak és járulékok teljes összegét, ennek visszavezetése július 31-én megtörtént az előleg terhére az elkülönített alszámláról.
Kérelmünkre az Önkormányzat 15.791.942,- Ft likviditási támogatást nyújtott az AAM Zrt. 4 db június 30-ai teljesítésű számlájának fedezetére, mely előirányzat szinten rendelkezésre állt.
Ahhoz, hogy a támogatás lehívásra kerülhessen, további önkormányzati likviditási támogatásra lesz szükség. A menedzsment megállapodott újabb kérelem készítésében, melyet október elején küldünk meg az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére.
Szeptember 10-én megküldtük a Közreműködő Szervezet részére a 2014. évben tervezett további két lehívás ütemezését és tervezett összegét, különös tekintettel arra, hogy ezek a pályázat beadásakor tervezett ütemezéstől és összegektől eltérően alakulnak.
A 2. kifizetési kérelmet 2014.10.08-án nyújtottuk be 10.687.645,- Ft értékben.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap, (ill. legkésőbb 2015. január 30), ez alapján önkormányzatunk az igénylést és a hozzá kapcsolódó beszámolót október hónapban nyújtja be. A záró pályázati támogatást az önkormányzat részére a szakmai és pénzügyi jóváhagyásokat követően folyósítják.
Szakmai megvalósítás
A fejlesztési elemekkel kapcsolatos feladatvégzés az ütemtervnek megfelelően haladt, a befejezési határidőket figyelembe véve, a tanulmányokban azonban többszörös módosításra volt szükség. A tevékenységeket részletesen a Célfeladat táblázat tartalmazza.
Szeptember 15-én sikeresen lezajlottak a „Tudásátadás” szakmai fórumok a Dunaújvárosi Főiskola Kerpely Antal Kollégium rendezvénytermében. Délelőtt 11 nyertes önkormányzat, délután pedig 5 nem nyertes ill. nem pályázó önkormányzat vett részt a rendezvényeken, ezzel a szakmai követelményeket is teljesítettük. A vendég önkormányzatok által rendezett hasonló szakmai fórumokon önkormányzatunk is tervezi a részvételt. Mór Város Önkormányzata szeptember 25-ei fórumán önkormányzatunk két fővel képviseltette magát.

A rendezvényekhez kapcsolódóan augusztus 18-án a rendezvény terembérlete tárgyában szerződést kötöttünk a Dunaújvárosi Főiskolával, majd szeptember 10-én az állófogadást lebonyolító DVG Zrt.-vel (Fészek Tanétterem), amely céget a 724/2014. (IX.3.) PM határozat alapján bíztunk meg a feladattal ajánlatkérést követően.
A vezetői információs rendszer beszerzéséhez kapcsolódóan bekért és beérkezett három árajánlat alapján önkormányzatunk a Gradosoft Kft.-vel kötött szerződést szeptember 24-én a 788/2014. (IX.24.) PM határozat alapján.

A projekt kezdete óta folyamatosak a megbeszélések, egyeztetések mind a projektszemélyzet, mind a külső támogatókkal, mind a szervezetfejlesztő céggel. A kapcsolattartás formája: személyes megbeszélések, e-mail, telefon, ritkábban postai út.

A projektszemélyzet bővült Gyenge Lajos informatikus kollégával, aki a vezetői információs rendszerrel ill. szoftverbeszerzéssel kapcsolatos projektmegvalósítói feladatokat látja el.

A havi monitoring jelentések benyújtása március hónaptól folyamatos, e tevékenységet a külső menedzsment végzi.
Szeptember hónapban megtörtént a minőségbiztosítási kérdőív beküldése, ezt a külső menedzsment a szervezetfejlesztést megvalósító cég (AAM Zrt.) bevonásával végezte.
A „C” és „D” típusú táblákat az Optibox Kft. készítette el. A nyilvánosság biztosításához kapcsolódó egyéb tevékenységeket a projektszemélyzet kijelölt tagjai végezték és végzik (honlapra dokumentáció készítés és közzététel, fotódokumentáció készítése, TÉRKÉPTÉR feltöltése, sajtóközlemény kiküldése, sajtómegjelenések összegyűjtése, táblák kihelyezése).

Célfeladatok megvalósítása

	Tervezett beszerzés
	Tervezett záró dátum
	2014.09.29-ei állapot

	Belső projektmenedzsment
	2014.09.30.
	Folyamatos

	Külső projektmenedzsment
	2014.09.30.
	Folyamatos

	Erőforrás tervező, pénzügyi nyomon követő szoftver beszerzése
	2014.09.30.
	A 6. fejlesztési elemmel együtt valósítják meg. A határideje módosult.

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a teljesítés időpontja 09.30.

	Mérnöki, szakértői díjak
	-
	-

	4. fejlesztési elem: Önkormányzati fenntartásban álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.
	2014.06.30.
	Megvalósult, többszöri módosítással.

	6. fejlesztési elem: Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása.
	2014.06.30.
	Megvalósult, többszöri módosítással.

	9. fejlesztési elem: Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. (két felmérés és elemzés)
	2014.09.30.
	Az 1. felmérés megtörtént, a kapcsolódó tanulmány elkészült. (02–04. hó) A 2. felmérés megtörtént (09. hó) a tanulmány teljesítésének időpontja 09.30.

	12. fejlesztés elem: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése
	2014.08.30.
	Megvalósult. a tanulmány teljesítésének időpontja 09.30.



	13. fejlesztés elem: A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása.                                                                  
	2014.09.30.
	Folyamatos

	Adatbázisok, tanulmányok készítése
	-
	-

	1. fejlesztési elem: ÁROP-1.A.2/B pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata.
	2014.02.28.
	Megvalósult (02. hó)

	2. fejlesztési elem: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata.
	2014.06.30.
	Megvalósult

(05-06. hó)

	3. fejlesztési elem: Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása.
	2014.03.31.
	Megvalósult (03hó). Átdolgozásra volt szükség (04-05 hó)

	10. fejlesztési elem: Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata.
	2014.06.30.
	Megvalósult

(05-06 hó)



	Rendezvényszervezés (2. és 3. szintű)
	2014.09.30.
	A két rendezvény lezajlott 09.15-én, a nyertes/nem nyertes önkormányzatok részvételével. 

	Nyilvánosság biztosítása (III. csomag)
	2014.09.30.
	Folyamatos (honlap, táblák). A Térképtér feltöltése folyamatban.

	Belső munkatársak célfeladat elvégzése
	2014.09.30.
	Folyamatos

	Közbeszerzési feladatok elvégzése - közbeszerzési tanácsadás
	2014.01.31.
	Megvalósult (2013. 12. hó – 2014. 01. hó)


Szeptember végén a szakmai és pénzügyi tevékenységet ill. költségvetést egyaránt érintő változásbejelentést adtunk be a Közreműködő Szervezetnek.
Jelenleg a legfontosabb feladat a projekt szakmai és pénzügyi zárása, a beérkezett számlák feldolgozása és kifizetése, az elszámolhatósághoz szükséges feltételek teljesítése, az indikátorok és a többi vállalt feladat végrehajtásának ellenőrzése és dokumentálása, a beszámolók elkészítése, nyilvánosság biztosítása stb., így a projekttevékenységek  folytatódnak, és egészen a projektzárásig tartanak – fontos kiemelni, hogy a fizikai projektzárás nem egyezik meg a tényleges zárás időpontjával.
Dunaújváros, 2014. szeptember 29.
Összeállította:


Borka Ildikó


pályázati koordinációs ügyintéző
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Dunaújváros MJV Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 

E-mail: polgmest@pmh.dunanet.hu

Honlap: www.dunaujvaros.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

