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Egyéb megjegyzések:  
JAVASLAT
az önkormányzat és az UNISZOL - Létesítménygazdálkodási Zrt. között fennálló dunaújvárosi sportingatlanokra vonatkozó üzemeltetési szerződésben rögzített koncessziós díj ellenértékeként elvégezendő beruházási és felújítási munkálatok megtárgyalására, valamint a 399/2014. (XI.27.) közgyűlési határozat közgyűlési határozat módosítására
Tisztelt Közgyűlés!

I. Koncessziós díj
Az önkormányzat és az UNISZOL-Létesítménygazdákodási Zrt, között közbeszerzési eljárást követően üzemeltetési szerződés jött létre 2012. augusztus 01-én a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére, a szerződés módosítására 2013. január 29-én került sor.(1. melléklet)

A szerződés tartalmazza, hogy Üzemeltető havonta 1.000.000.-Ft+ áfa koncessziós díjat fizet DMJV Önkormányzata részére, mely összeg a szerződés hibalistáján szereplő felújítási kötelezettségek elvégzéséig nem jár, a felújítások összege beleszámít a koncessziós díjba. A szerződés mellékletét képező hibalistán szereplő felújítások elvégzésének határideje a szerződés megkötését követő 24 hónap. Ennek alapján a Társaságnak legkésőbb 2014. augusztus 01-től kellene a díjat fizetnie. A szerződés a megkötéstől számított 60 hónapig érvényes. (2017. július 31.)

II.Kockázatcsökkentő tevékenységek bevezetése
A UNISZOL-Létesítménygazdákodási Zrt. 2014. július 15-én kelt levelében tájékoztatta Polgármester Urat, a Dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozó súlyos káresemény elhárítási terv vonatkozásában a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt  társadalmi kockázatcsökkentő tevékenységek bevezetéséréről, valamint ennek költségeiről.

DMJV Közgyűlése 399/2014. (XI.27.) határozata elfogadta a munkálatok következő költségeit:(2. melléklet)
1. Ammónia gázérzékelő és vészjelző rendszerből átjelzés kiépítése a gépház és a kézilabdacsarnok között: 126.000.- Ft +Áfa
2.Szélzsák telepítése: 45.000.- Ft +Áfa
3.”Ammóniamosó” berendezés kiépítése: terv és számítás alapján a gázmegkötőrendszer kiépítése, megfelelőség igazolása:1.400.000.- Ft + Áfa

Mindösszesen:     1.571.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.995.170.- Ft.
Vezérigazgató Úr 2015. április 08-án kelt levelében jelezte, hogy az ammóniamosó kiviteli terveinek megváltozása miatt (kézi vezérlés helyett automatikusan működő rendszer kiépítése az indokolt a FM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság állásfoglalása szerint) jelentős, az ammóniamosó berendezés automatikus működését biztosító erős- és gyengeáramú kivitelezési munkák többletköltsége: 
1.880.000.-Ft+ áfa, azaz bruttó 2.387.600.- Ft így az ammóniamosó összes költsége: 3.280.000.- Ft +áfa.

2015. április 27-én kelt levelünkben (3. melléklet) felkértük a társaságot, hogy tekintettel arra, hogy 2014. augusztus 01-től DMJV Önkormányzatának járna a havi nettó 1.000.000.- koncessziós díj, ezért készítsen tervezetet a díj ellenértékeként elvégezendő beruházások köréről, amibe vegye be az ammóniamosó megnövekedett költségeit is.

A Társaság 2015. június 02-én kimutatást készített az elvégezendő felújítások köréről, melyben a kért tételt nem tüntették fel, a beruházások összértéke bruttó 37.697.416.- Ft volt.
2015. június 19-i keltezéssel a Társaság megküldte kimutatását a tényleges bekerülési költségekről, valamint az egyes tételek számláiról, mely összegek sem a közgyűlési határozatnak, sem a már jelzett többletköltséggel megnövelt értéknek nem feleltek meg, így azokat visszaküldtük a Társaság részére, továbbá kértük, hogy oly módon állítsák össze a koncessziós díj ellenértékeként elvégezendő beruházások körét, hogy az ne haladja meg a közbeszerzési nemzeti és uniós értékhatárt (építési beruházás esetében nettó 15 millió forint), valamint ismételten felkértük a Zrt.-t, hogy az ammóniamosó megnövekedett, immár a közgyűlési határozattól eltérő költségét is vegyék számításba a koncessziós díj ellenértékeként.

Tájékoztattuk a társaságot, hogy az eltérések miatt a határozat módosítására van szükség oly módon, hogy az Ammónia gázérzékelő és vészjelző rendszerből átjelzés kiépítése és a szélzsák esetében a számlában szereplő összeg lenne feltüntetve (tekintettel arra hogy a valós bekerülési értékek ezen tételeknél alacsonyabbak, mint a határozatban), az ”Ammóniamosó” berendezés kiépítésének összege változatlan maradna azzal, hogy a fennmaradó, közgyűlési határozattól eltérő költségek beszámításba kerülnek a koncessziós díj ellenértékeként.(4.melléklet)
2015. augusztus 13-án a Társaság újabb kimutatást és tervezetet küldött osztályunkra, mely alapján a koncessziós díj ellenértékeként elvégezendő beruházások:(5.melléklet)

1) Jégcsarnok tető bádogozási munkák. 5.145.290.- Ft+áfa

2) Öltözőépület külső lépcsőház homlokzat burkolási munkák :1.118.261.- Ft+áfa

3) Öltözőépület elöregedett tetőszigetelés cseréje: 3.134.900.- Ft+áfa

4) Tornacsarnok csapadékvíz elvezető rendszer belső elemeinek cseréje: 1.246.290.- Ft+áfa

5) Ammóniamosó berendezés többletköltségei: 2.674.368.-Ft +áfa

A beruházások összértéke:13.319.112.-Ft+ áfa azaz bruttó 16.915.272.- Ft
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelete 40. §-a értelmében ha az építési beruházás az 500.000,-Ft összeget meghaladja, akkor legalább három árajánlat együttes beszerzése szükséges a döntés meghozatalához. Az előkészítő osztály, az 1.-4. pontok esetében javasolja, hogy az ajánlatokat az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. mellett a DVG Zrt.től és a Thermocont Kft..-től kérjük be.
Amennyiben az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. árajánlatát fogadnánk el a beruházások összértéke:13.319.112.-Ft+ áfa azaz bruttó 16.915.272.- Ft, ami az 1.000.000.- Ft +áfa (bruttó 1.270.000.-Ft) koncessziós díj esetén 13 hónapra és 10 napra járó díjat válthatna ki, így a munkálatok Városüzemeltetési Osztály általi leigazolását követően a koncessziós díjat 2015. szeptember 10. napjáig lehetne megfizetettnek tekinteni.
A társaság által megküldött adatok szerint a a 399/2014. (XI.27.) közgyűlési határozat tételei a következőképpen módosulnak:
1. Ammónia gázérzékelő és vészjelző rendszerből átjelzés kiépítése a gépház és a kézilabdacsarnok között: 103.500.- Ft +Áfa
2.Szélzsák telepítése: 1.181.- Ft +Áfa
3.”Ammóniamosó” berendezés kiépítése: terv és számítás alapján a gázmegkötőrendszer kiépítése, megfelelőség igazolása:1.428.254.- Ft + Áfa (71568.- Ft esetében 0% az áfa)
Mindösszesen:     1.532.935.- Ft + Áfa, (71.568.- Ft esetében 0% az áfa) azaz bruttó 1.855.936.- Ft. 
Az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a Pénzügyi bizottság, valamint a Gazdasági és Területfejlesztési bizottság, a bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé: 
 I. HATÁROZATI  JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2015. (IX.17.) határozata 
a 399/2014. (XI.27.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, új döntés meghozatalára
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 399/2014. (XI.27.) közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi egyúttal az alábbi határozatot hozza. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon álláspontját, hogy a UNISZOL-Létesítménygazdálkodási  Zrt. által a hatósági és jogszabályi megfeleléshez szükséges kockázatcsökkentő tevékenységek bevezetése díjának, úgymint ammónia gázérzékelő és vészjelző rendszerből átjelzés kiépítésének a gépház és a kézilabdacsarnok között: 103.500.- Ft +Áfa, (bruttó 131.445.- Ft) valamint a szélzsák 1.181.- Ft-Áfa, (bruttó 1500.- Ft. ) továbbá az ammónia berendezés kiépítését:1.428.254.- Ft + Áfa (71568.- Ft esetében 0% az áfa, bruttó 1.722.991.-.) azaz mindösszesen bruttó 1.855.936.- Ft összeget megfizet az UNISZOL Létesítménygazdálkodási Zrt. részére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés 7. a melléklet Vagyonkezelési feladatok alcím alatt Dunaújvárosi Jégcsarnok átjelzés kiépítése, Dunaújvárosi Jégcsarnok szélzsák, Dunaújvárosi Jégcsarnok ammónia berendezés kiépítése előirányzatok terhére, azzal, hogy a többletköltségeket a Társaság fizeti, illetve az ammóniamosó esetében azok beszámítanak a koncessziós díj ellenértékeként.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat alapján az Uniszol- Létesítménygazdálkodási Zrt. által, előkészített vállalkozási szerződést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság jóváhagyását követően aláírja.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:

                a polgármester 

              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

              - a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől    számított 8 nap

                 a vállalkozási szerződés megkötésére: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban megjelölt összeget a 2015. évi költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

                 a polgármester 

              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

              - a költségvetés módosításáért: 

                a jegyző 

              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                 a pénzügyi bizottság elnöke 

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:  a 2015. évi költségvetés következő módosításának időpontja
 II. HATÁROZATI  JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2015. (IX.14.) határozata 
az önkormányzat és az UNISZOL - Létesítménygazdálkodási Zrt. között fennálló dunaújvárosi sportingatlanokra vonatkozó üzemeltetési szerződésben rögzített koncessziós díj ellenértékeként elvégezendő beruházási és felújítási munkálatok megtárgyalására
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy megismerte az  UNISZOL - Létesítménygazdálkodási Zrt. által az önkormányzat és a Társaság között fennálló dunaújvárosi sportingatlanokra vonatkozó üzemeltetési szerződésben rögzített koncessziós díj (1.000.000+áfa/hó) ellenértékeként elvégezendő beruházási és felújítási munkálatok körét, melyek a következők:
1. Jégcsarnok tető bádogozási munkák.

2. Öltözőépület külső lépcsőház homlokzat burkolási munkák 

3. Öltözőépület elöregedett tetőszigetelés cseréje

4. Tornacsarnok csapadékvíz elvezető rendszer belső elemeinek cseréje
5. Ammóniamosó berendezés többletköltségei,
egyúttal utasítja a polgármestert az 1.-4. tétel esetében, hogy árajánlatot kérjen be az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. mellett a DVG Zrt.-től és a Thermocont Kft..-től, továbbá felhatalmazza a nyertes pályázóval a társaság által előkészített vállalkozási szerződés aláírására, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság jóváhagyását követően.
2. DMJV Közgyűlése rögzíti, hogy amennyiben az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. árajánlatát fogadná el a határozat mellékletét képező tartalommal, ( 13.319.112.-Ft+ áfa azaz bruttó 16.915.272.- Ft az 1. -4. tétel esetében 13.518.821-) az önkormányzat és a Társaság között fennálló dunaújvárosi sportingatlanokra vonatkozó üzemeltetési szerződésben rögzített koncessziós díjat a műszaki átadás Városüzemeltetési Osztály általi leigazolását követően megfizetettnek tekinti 2014. augusztus 01-től 2015. szeptember 10. napjáig.
Amennyiben DMJV Közgyűlése nem az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. árajánlatát fogadná el a koncessziós díjba az ammóniamosó megnövekedett költsége (2.674.368.-Ft +áfa) kerül beszámításba, ezáltal 2014. augusztus 01-től 2014. október 20. napjáig megfizetettnek tekinti.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:

                a polgármester 

              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

              - a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől    számított 8 nap
                  az árajánlat bekérésére: 2015. szeptember 30.
Dunaújváros, 2015. szeptember 17.
Sztankovics László s.k.

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Pintér Attila s.k.

a pénzügyi bizottság elnöke
Hingyi László s.k.

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Tóth Kálmány s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

