

## Fedőlap

### Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. augusztus 11.

### Javaslat Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót- és többletmunkára megkötött szerződés módosítására

**Előadó:** -a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke  
-a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
-a pénzügyi bizottság elnöke  
-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

**Előkészítő:** Markóth Bála városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Sasvári Melinda ügyintéző

**Meghívott:** Má dai Balázs elnök – ügyvezető - DVG Zrt.

#### **Véleményező bizottságok:**

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság	2016. 08. 09
pénzügyi bizottság	2016. 08. 09
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2016. 08. 09
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2016. 08. 09

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót- és többletmunkára megkötött szerződés módosítás ismertetése és megtárgyalása.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály  
Ügyintéző neve: Sasvári Melinda  
E-mail címe: sasvarim@pmh.dunanet.hu  
Telefonszáma: 25/544-166  
Iktatószám: 2180-114/2016

Előkészítő aláírása: Sasvári Melinda s.k.  
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Markóth Béla s.k.

#### **A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. László Borbála s.k.  
Leadás dátuma: 2016. 08. 05.  
Ellenőrzés dátuma: 2016. 08. 05.  
Törvényességi észrevétel:  
Amennyiben van: -

**A tárgyalás módja:** Nyílt ülés

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:** egyszerű / minősített

Egyéb megjegyzések:

**Javaslat****Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót- és többletmunkára megkötött szerződés módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

Az Építők útjának első 200 m -es szakasza részben önkormányzati finanszírozásból, részben az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázat keretében újul meg. Az útfelújítást megelőzően az előregedett közműveket az érintett közműkezelők kicserélték. A közműcserékhez kapcsolódó egyéb bontási és helyreállítási munkák egy részét a DVG Zrt. végezte külön szerződés alapján. A kivitelezés során számos olyan pót- és többletmunka merült fel, ami az előkészítés során nem volt tervezhető, ezért a korábban megkötött szerződés (1. számú melléklet) szerződéses összegét módosítani kívánjuk.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (4) bekezdése alapján:

„(4) Nem kell az önkormányzatnak három árajánlatot bekérnie, ha az önkormányzat a beszerzését egyszemélyes gazdasági társasága útján látja el.,,

DVG Zrt. árajánlatai alapján a pót- és többletmunkák elvégzéséhez összesen bruttó 24.051.319,- Ft szükséges. (2-4. sz. melléklet), amelyből szerződéssel le nem fedett 21.051.319,-Ft összegű a pót- és többletmunka.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót- és többletmunkára adott árajánlatokat és az 1. számú szerződésmódosítás (5. sz. melléklet) megkötését támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

**BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:**

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság.

Pénzügyi Bizottság.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság:

véleményüket az elnökök szóban terjesztik a közgyűlés elé.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
.../2016. (VII. 11.) határozata**

**Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót- és többletmunkára megkötött szerződés módosításáról**

- 1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 24.051.319,-Ft összegű árajánlatát a Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót- és többletmunkára vonatkozóan és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 1. számú szerződésmódosítást a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel. írja alá.

**Felelős:**

- a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

**Határidő:**

- a határozat közlésére: 2016. augusztus 31.
- a szerződés aláírására: 2016. augusztus 31.

- 2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pót- és többletmunkákhoz szükséges fedezetet 6.541.594,- Ft összegben a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 7.b. mellékletében „2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály” alcím alatt szereplő „2. Belterületi utak felújítása” szakfeladat soráról átcsoportosítással, másrészt 14.509.725,-Ft összegben a rendelet 7.b. mellékletében „1.Városfejlesztés- és rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály” alcím alatt szereplő „23. Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja.

- 3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

**Felelős:**

- a határozat végrehajtásáért  
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:  
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:  
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

**Határidő:**

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. augusztus 31.

Dunaújváros, 2016. augusztus 4.

**Cserni Béla s.k.**  
a városüzemeltetési, környezetvédelmi  
és turisztikai bizottság elnöke

**Hingyi László s.k.**  
a gazdasági és területfejlesztési  
bizottság elnöke

**Pintér Attila s.k.**  
a pénzügyi bizottság elnöke

**Tóth Kálmán s.k.**  
az ügyrendi, igazgatási és jogi  
bizottság elnöke