

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítási munkáira megkötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítására.

Előadó:

- a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
- a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
- a pénzügyi bizottság elnöke
- az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Sasvári Melinda ügyintéző

Meghívott: Márai Balázs ügyvezető, DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:


városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság	2016. 12. 07.
pénzügyi bizottság	2016. 12. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2016. 12. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2016. 12. 06.

A napirendi pont rövid tartalma: Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítási munkáira megkötött vállalkozási szerződés 2. számú módosításának megtárgyalása. A módosítás során a munkák befejezési határidejének meghosszabbítására teszünk javaslatot. A módosítás a keretösszeg nagyságát nem érinti.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:


Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Sasvári Melinda
E-mail címe: sasvarim@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-166
Iktatószám: 12162-15/2016

Előkészítő aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása:

Sasvári Melinda 
Markóth Béla

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos 
2016. 12. 02.
2016. 12. 02.

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű / minősített

Egyéb megjegyzések:

2016. 12. 02. 

Javaslat Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítási munkáira megkötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítására.

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2015. szeptember 28-án Vállalkozási keretszerződést kötött a Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítási munkáira (1. számú melléklet.) a felújításra rendelkezésre álló összeg erejéig. A szerződést az idei évben meghosszabbítottuk 2016. szeptember 30-ig, viszont mostanra a buszöbölben lévő tűzvíz nyomvonala nagyon megsüllyedt a közlekedő buszok alatt. A kapcsolatot felvettük a DVCSH Kft-vel ez miatt, és kértük a tűzcsapok útpályán kívüli elhelyezését. A DVCSH Kft. a szükséges munkákat állításuk szerint csak jövő tavasszal tudja elvégezni.

Mivel a buszöböl állapota a szerződéskötés óta tovább romlott ezért árajánlatot kérünk DVG Zrt-től a Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) bazalt beton burkolattal történő ellátására, hogy mindkét oldalon azonos módon legyen a buszöböl felújítva, és a buszöböl élettartama jelentősen megnöve. A bazalt beton felújítás összegét a jövő évi költségvetésbe beterveztük.

Az 1. számú szerződésmódosítás szerint a munka szerződés szerint a befejezési határideje 2016. szeptember 30-a volt.

A fentiekre tekintettel szükséges a Vállalkozási keretszerződés 2. számú módosítása, oly módon, hogy a befejezési határidő 2017. december 29-re módosuljon.

A kivitelezés összege változatlan marad.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2. számú vállalkozói szerződés módosítás (2. sz. melléklet) megkötését támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatták.

Pénzügyi Bizottság: 6 igen szavazattal döntött.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: 6 igen szavazattal hozta.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XII.15.) határozata**

Dunaújváros, Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítási munkáira megkötött vállalkozási keretszerződés 2. számú módosításáról

- 1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között 2015. szeptember 28-án létrejött a Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedés javítási munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 2. számú vállalkozási szerződés módosítást a DVG Zrt-vel írja alá.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:

- a határozat közlésére: 2016. december 30.
- a szerződés aláírására: 2016. december 30.

- 2) A kötelezettségvállalás fedezete a 3/2016. (II. 19.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 7b. melléklet – „2. Városüzemeltetési feladatok/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály” „3. Vasmű út Dózsa Mozi buszöböl felújítása mindkét oldalon 1. ütem (tervezés + kivitelezés):” - szakfeladaton 5.401.000,- Ft biztosított.

- 3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 2017. évre áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a szerződéssel lekötött 4.252.497,+ Ft + Áfa azaz négy milliő-kettő százötvenkettő ezer-négy száz kilencven hét forint + Áfa összeget a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása alkalmával a rendelet 5b melléklet 2017. évi tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. december 30.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és turisztikai bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke