

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat Dunaújváros területén 6 db gyalogátkelőhely kivitelezési munkáira megkötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítására

Előadó:

- a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
- a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
- a pénzügyi bizottság elnöke
- az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Sasvári Melinda ügyintéző

Meghívott: Máday Balázs ügyvezető, DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság	2016. 12. 07.
pénzügyi bizottság	2016. 12. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2016. 12. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2016. 12. 06.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén 6 db gyalogátkelőhely kivitelezésére megkötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosításának megtárgyalása. A módosítás során a munkák befejezési határidejének meghosszabbítására teszünk javaslatot. A módosítás a keretösszeg nagyságát nem érinti.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Sasvári Melinda
E-mail címe: sasvarim@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-166
Iktatószám: 9632-61/2016

Előkészítő aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása:

Sasvári Melinda
Markóth Béla

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos
2016. 12. 02.
2016. 12. 02.

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű / minősített

Egyéb megjegyzések:

2016. 12. 02. d.

Sasvári Melinda
Markóth Béla

Dunaújváros területén 6 db gyalogátkelőhely kivitelezési munkáira megkötött vállalkezési keretszerződés 1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely (3 db Bocskai I. utca, 2 db Táncsics M. út – Esze T. u. kereszteződés, 1 db Kallós D. utca) kivitelezési munkáit a DVG Zrt. végzi érvényben lévő szerződés alapján.

A Kallós Dezső utcai gyalogátkelőhelynél az engedélyező hatóság előírta, hogy a terven szereplő gyalogátkelőhelyet el kell tolni 15 méterrel. A DVG Zrt. ragaszkodik ahhoz, hogy a kért módosítás legyen felvezetve tervre is, jelenleg az Ütügyi Osztály által kért módosítás alapján a Dunaújváros, Kallós Dezső utca 26. szám előtt lévő gyalogátkelőhely kiviteli terve készül, várhatóan márciusban készül el, ezért a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel 2016. június 20-án megkötött vállalkezési keretszerződés (1. számú melléklet) befejezési határidejét hosszabbítani kell.

Szerződés szerint a munka befejezési határideje 2016. november 30-a volt.

A fentiekre tekintettel szükséges a Vállalkezési keretszerződés 1. számú módosítása, oly módon, hogy a befejezési határidő 2017. május 30-ra módosuljon.

A kivitelezés összege változatlan marad.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az 1. számú vállalkezői szerződés módosítás (2. sz. melléklet) megkötését támogatni sziveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatták.

Pénzügyi Bizottság: 6 igen szavazattal döntött.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: 6 igen szavazattal hozta.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XII.15.) határozata**

Dunaújváros területén 6 db gyalogátkelőhely kivitelezési munkáira megkötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosításáról

- 1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között 2016. június 20-án létre jött Dunaújváros területén 6 db gyalogátkelőhely (3 db Bocskai I. utca, 2 db Táncsics M. út – Esze T. u. kereszteződés, 1 db Kallós D. utca) kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 1. számú vállalkozási szerződést módosítást a DVG Zrt-vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. december 30.
- a szerződés aláírására: 2016. december 30.

- 2) A kötelezettségvállalás fedezete a 3/2016. (II. 19.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 7a. melléklet – „Városfejlesztés és -rendezés” „3. Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése (eng. terv + kivitelezés):” - szakfeladaton 22.500.000,- Ft biztosított.

- 3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 2017. évre áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a szerződéssel lekötött 11.556.330,+ Ft + Áfa azaz tizenegymillió-ötszázötvenhatezer-háromszázharminc forint + Áfa összeget a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása alkalmával a rendelet 5b melléklet 2017. évi tartalék előirányzat elnevezéssel vezesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. december 30.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és turisztikai bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke