

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.**

Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú módosításának elfogadására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző

Meghívott:DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság	2018.04..... rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	2018.04..... rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	2018.04..... rk.
Pénzügyi Bizottság	2018.04..... rk.

A napirendi pont rövid tartalma:A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a Támogatási szerződés módosításához szükséges egyéb dokumentumok aláírására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály

Ügyintéző neve: Hévizi Andrea

Ügyintéző aláírása:

Iktatószám:

943-30 /2018

Ügyintéző telefonszáma: 06-25-544-132

Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Észrevétel:-

Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:

Van/Nincs

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Észrevétel: -

Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:

Van/Nincs

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma:

Észrevétel: -

Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:

Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés/ Zárt ülés

1., Jelen előterjesztés

2.,*Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás lezárására, eredményhirdetésére*

3., a „Javaslat dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a BMSK Zrt.-vel a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött megbízási szerződés 1. számú módosítására”

JAVASLAT

Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú módosításának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

1.) Előzmények, tájékoztatás

Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet (a továbbiakban: NFM), 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 46. Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása jogcímcsoporton forrást biztosított a fejlesztés megvalósítására 2.000.000.000. Ft (a továbbiakban 2017. évi forrás) keretösszegben, melyből az előirányzatot terhelő kincstári díj és tranzakciós illeték levonását követően 1.993.024.000,- Ft költségvetési forrás rendelkezésre áll.

Ezen kívül a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejlesztés 2018. évi forrását 2.000.000.000,- Ft (a továbbiakban: 2018. évi forrás) keretösszegben határozta meg, amelyből az eredeti előirányzatot terhelő kincstári díj és tranzakciós illeték levonását követően 1.993.024.000,- Ft költségvetési forrás rendelkezésre áll. A vonatkozó költségterv alapján a teljes Beruházás megvalósításához mindösszesen bruttó 5.994.050.000,- Ft szükséges.

2017.09.28-án Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 630/2017.(IX.28.) határozatával először döntött a Támogatási Szerződés aláírásáról, valamint 631//2017.(IX.28.) határozatával döntött a BMSK Zrt.-vel kötendő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésének ellátására szóló Megbízási Szerződésről, és a 632/2017.(IX.28.) határozatával döntött a DV N Zrt.-vel kötendő Megbízási Szerződésről.

A szerződés aláírására 2017. év végén a további egyeztetések miatt nem került sor, így Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 654/2017.(X.19.) határozatával immár másodjára döntött a Támogatási Szerződés aláírásáról, a 630/2017.(IX.28.) határozatának visszavonásával. A szerződés ezen okok miatt még nem került aláírásra, ezért a 654/2017.(X.19.) határozat visszavonásával újra javasoltuk a döntést a Közgyűlésnek elfogadásra. Erről DMJV Közgyűlés 782/2017.(XII.14.) határozatával döntött (előterjesztés 1. sz. melléklete). A Támogatási Szerződés (ikt.:SBF/1110/2017-NFM_SZERZ.) 2017.12.15-én került aláírásra (előterjesztés 2. sz. melléklete). A Támogatási forrás 1. részlete, 500.000.000,- Ft 2017. december 28. napján az önkormányzat részére egy összegben kifizetésre került.

2.) Jelen előterjesztés

A 2017.12.15-én aláírt Támogatási Szerződés a támogatási forrás 2017. évi forrás terhére és mértékéig szól. Ahhoz, hogy a beruházást folytatni lehessen a 2018. évi forrásra is meg kell kötni a szerződést, mely az előző évi forrásra emelésével történik. Így a 2017. évi br. 1.993.024.000,-Ft forrás még kiegészül a 2018. évi szintén 1.993.024.000,-Ft támogatási összeggel, így a jelen rendelkezésre álló forrás mindösszesen 3.986.048.000,-Ft lesz, mely jelen szerződés 1. számú módosításával történik. A 2017. 12.15-én megkötött szerződés szerint a Feladatok szakmai megvalósításának végső határideje: 2018. október 31. volt, mely a módosítással 2019. október 31.-ig fog szólni.

Bizottsági vélemények:

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, a pénzügyi bizottság az előterjesztést arendkívüli ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elfogadásra.

Előterjesztés mellékletei:

- 1. sz. melléklet:782/2017.(XII.14.) KH a Támogató NFM-el kötendő Támogatási Szerződés megkötéséről
- 2. sz. melléklet: Támogatási Szerződés (2017.12.15.)

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2018. (IV.19.) határozata

Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú módosításának elfogadására

1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztés (továbbiakban: fejlesztés) 2017. évi forrását 2000,0 millió. Ft (2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a fejlesztésre 2000,0 millió forint (2018. évi forrás) keretösszeget irányzott elő. Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években, így a 2019. évben a fejlesztésre 1994,05 millió forint rendelkezésre állásáról döntött.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 782/2017.(XII.14.) határozatával elfogadta azt a célt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban részletezettek alapján, a 2017. évi forrás szerinti 1.993.024.000,-Ft támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása” érdekében. Ennek érdekében a Támogatási Szerződés 2017.12.15-én aláírásra került. A Támogatási forrás 1. részlete, 500.000.000,- Ft 2017. december 28. napján az önkormányzat részére egy összegben kifizetésre került.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja azt a célt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 2018. évi forrás szerinti keretösszegű - a tranzakciós illetékekkel csökkentett 1.993.024.000,-Ft-támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása” érdekében.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a határozat mellékletében szereplő támogatási szerződés 1. számú módosítását és annak feltételeit. A Támogatási Szerződés 1. számú módosításával a Beruházás jelen rendelkezésre álló forrása mindösszesen 3.986.048.000,-Ft lesz.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 1. számú módosítás tervezet aláírására és utasítja, hogy gondoskodjon a követelés nyilvántartásba vételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - határozat közlésére: 2018. április 27.

- a szerződés megkötésére: 2018. május 31.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetésben szereplő az 1-4. pontban részletezettek mellett, a 2019. évi költségvetés tervezésénél az 1. pont szerint részletezett 1994,05 millió forintos 2019. évi forrás összegét vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a költségvetés 2019.évi összeállításának időpontja

Dunaújváros, 2018. április 19.

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság elnöke

Izsák Máté s.k.
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke