

## **Fedőlap**

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 09. 05.**

### **Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítására**

**Előadó:** a pénzügyi bizottság elnöke  
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke  
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

**Előkészítő:** Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője  
Nyáradí Anna ügyintéző

**Meghívott:** Mádaí Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

#### **Véleményező bizottságok:**

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság	2019. 09. 03.
pénzügyi bizottság	2019. 09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2019. 09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2019. 09. 03.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Az előterjesztés a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítására tesz javaslatot, a Vállalkozó kérése alapján. A szerződés módosítása a kivitelezés közben felmerült pótmunkák elvégzése érdekében vált szükségessé.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 857-158/2019

##### **Osztály**

Ügyintéző neve: Nyáradí Anna

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166

Ügyintéző aláírása: Nyáradí Anna sk

Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk

#### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika sk

Leadás dátuma: 2019. 08. 28.

Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 28.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk

Leadás dátuma: 2019. 08. 28.

Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 28.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk

Leadás dátuma: 2019. 08. 28.

Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 28.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

## **JAVASLAT**

### **a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítására**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Osztályunk a Tisztelt Közgyűlés döntése nyomán 2019. tavaszán szerződést kötött a DVG Zrt-vel a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére (**1. melléklet: a vállalkozási szerződés**). A tervek alapján az óvoda udvara előtti járda áthelyezésével 22 db merőleges és 2 db párhuzamos parkolóhely kialakítása folyamatban van (**2. melléklet: a tervezett parkolók helyszínrajza**).

A kivitelezést végző DVG Zrt. a parkolók I. ütemének építését követően pótmunka igényt nyújtott be Osztályunk felé a kivitelezés közben felmerült kapcsolódó munkák elvégzésére. A Gábor Áron utca aszfalt burkolatának rossz minősége miatt az út nagyobb felületének aszfaltozására volt szükség, mint azt az árajánlat adásakor tervezték; valamint a parkolók építése közben az óvoda udvarához vezető bekötő út térkövezése vált szükségessé, miután a meglévő rossz minőségű burkolat beszakadt. (**3. melléklet: Felelős műszaki vezetői építési napló bejegyzés a pótmunka igényről**)

A pótmunkák elvégzésére a DVG Zrt által adott ajánlatot a kivitelezési munka műszaki ellenőre jóváhagyta. (**4. melléklet**) Ezek alapján a pótmunkák költsége nettó **2.826.534,- Ft+ÁFA**, azaz **bruttó 3.589.699,- Ft** szükséges.

Jelen előterjesztés a parkolók kivitelezésére kötött szerződés módosítására, a szerződés összegének a pótmunkákra adott árajánlat figyelembevételével történő megemelésére tesz javaslatot.

A pótmunkák elvégzésére a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a mellékletének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.12. „Balogh Á. u. - Táncsics M. út belső udvar parkolók eng. tervének felülvizsgálata” sorról történő átcsoportosítás útján biztosítható.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kapcsán felmerült pótmunkák elvégzését, és a határozati javaslat mellékletét képező szerződés módosítás aláírását támogatni szíveskedjék.

Az előterjesztést tárgyalja a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

#### **BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK**

**Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták, a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.**

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2019 (IX.05.) határozata

#### **a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a DVG Zrt-vel a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek építése tárgyban kötött vállalkozási szerződés vállalkozói díjának a kivitelezés közben felmerült pótmunkák miatti **bruttó 3.589.699,- Ft**-os emeléséhez.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a mellékletének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.12. „Balogh Á. u. - Táncsics M. út belső udvar parkolók eng. tervének felülvizsgálata” sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási szerződés módosítását írja alá.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

**Határidő:** 2019. szeptember 20,

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés során következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért  
a jegyző  
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:  
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** - a 2019. évi költségvetés során következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. szeptember 5.

**Pintér Attila s. k.**  
a pénzügyi bizottság elnöke

**Iván László s.k.**  
a városüzemeltetési, környezetvédelmi  
és turisztikai bizottság elnöke

**Hingyi László s. k.**  
a gazdasági és területfejlesztési  
bizottság elnöke

**Tóth Kálmán s.k.**  
az ügyrendi, igazgatási és jogi  
bizottság elnöke