

Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására

Előadó: Beéry Réka osztályvezető

Előkészítő: Nyáradi Anna ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros, Batsányi János úti felnőtt játszótér, valamint a kutyajátszótér környezetében megvalósítandó ivókút vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezésére kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására tesz javaslatot a vállalkozó DVG Zrt. jelzése alapján.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 4174-3/2021

Osztály

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166

Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk

Osztályvezető aláírása: Beéry Réka sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk

Leadás dátuma: 2021. 02. 08.

Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 08.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk

Leadás dátuma: 2021. 02. 08.

Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 08.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk

Leadás dátuma: 2021. 02. 08.

Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 08.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros MJV Közgyűlése 416/2020 (X.15.) határozatával megrendelte a DVG Zrt-től a Dunaújváros, Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáinak elvégzését. (**1. melléklet:** az aláírt vállalkozási szerződés)

A vállalkozási szerződés aláírására 2020. november 2-án, illetve november 4-én került sor. A DVG Zrt. január végén jelezte osztályunknak, hogy a közműszolgáltatókkal való egyeztetés elhúzódsága miatt a tervek leszállítása az eredetileg vállalt 2021. február 26-ai időpontig nem teljesíthető. A DVG Zrt. által vállalt új teljesítési határidő 2021. április 30. (**2. melléklet:** a DVG Zrt. levele a szerződés meghosszabbításával kapcsolatban).

A szerződés módosítás nem érinti a vállalkozási díj összegét.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat a határozati javaslat mellékletét képező, 1. számú szerződés módosítás jóváhagyására.

Dunaújváros, 2021. február 2.

Tisztelettel:

Beéry Réka
Városüzemeltetési és Beruházási
osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/2021. (.....) határozata

a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítési határidejének meghosszabbításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel kötött „**Dunaújváros, Batsányi út felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési munkáinak elvégzése**” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítása a határozat mellékletét képező tartalommal megtörténjen.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetőjét, hogy a szerződés 1. módosításának előkészítésével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2021. március 1.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetőjét, a határozat közlésére.

Felelős: a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2021. március 1.

Dunaújváros, 2021. február ...

Pintér Tamás
polgármester

