

Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására kötött szerződés 7.sz. módosítására

Előadó: Szabó Imre Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Előkészítő: Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma:

A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére irányuló DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Iktatószám: 871-12/2021
Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	
Ügyintéző neve: Sipos Réka	Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: s.k. Sipos Réka	Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika

Leadás dátuma: 2021.03.09. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.09.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2021.03.10. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.10.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
FŐÉPÍTÉSZI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY
2401 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1.
TELEFON: (25) 412-211/182, 317, 335
E-MAIL: FOEP@PMH.DUNANET.HU

Iktatószám: 871-12/2021
Ügyintéző: Sipos Réka

TÁRGY: Javaslat a "Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése" projekt tervezési feladatainak el-
látására kötött szerződés 7.sz módosítására

Pintér Tamás
Dunaújváros MJV polgármestere
Helyben

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztését célzó beruházás elvégzése érdekében engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére 2018.02.15-én vállalkozási szerződést kötött a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel. A szerződésben rögzített határidő hosszabbítása szükséges az alábbi indokok alapján:

A engedélyezési eljárás a tárgyi projekt esetében meglehetősen komplex. Első, a többi eljárást nagymértékben befolyásoló része a vízügyi engedélyezési eljárás. Ennek során rendelkezik a hatóság arról, hogy a teljes létesítmény milyen általános paraméterek (pontos hely, elrendezés, part és mederhasználat, stb.) mellett valósulhat meg. Ezután következhet az úszóműves kikötő engedélyezése, valamint az úszóművek engedélyezése. Mindegyik eljárásba bevonásra kerülnek szakhatóságok, melyek közül jellemzően a környezetvédelem és a katasztrófavédelem szokott extra követelésekkel előállni. A megvalósulási helyszín Natura 2000 védelmet élvez (Duna folyó és ártere).

2020 novemberében a hatóság meghozta határozatát és megváltoztatta korábbi létesítési engedély határozatát. A korábban kiadott engedélyben foglaltaktól eltérően megtiltotta a mederkotrát és korlátozta a feltöltést. Ezzel teljesen megváltozott a korábbi koncepció, mely jelentős kotrást és feltöltést is tartalmazott. A módosított körülményeknek megfelelően átdolgozta a Vállalkozó a kialakítást és beadta véleményezésre 2020 decemberében.

A módosított koncepció 2021 februárban lett elfogadva DMJV Önkormányzata által. Ezt követően kerülhet sor a korábban elkészült anyagok módosítására és folytathatja a Vállalkozó a részlettervek készítését, valamint újrakészítheti a korábbi számításokat. Időközben a vízügyi létesítési engedély jogerőre emelkedett. Így végre az építési engedélyezési eljárás elindulhatott.

Megrendelői, Vállalkozói és projektmenedzsmenti egyeztetés alapján az új szerződés szerinti teljesítési határidő **2021. április 30.** A szerződésmódosítás kizárólag a teljesítési határidőre vonatkozik, más pontokban a szerződést változatlanul hagyja.

Kérem a Polgármester urat, hogy szíveskedjen a "Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése" projekt DVG Zrt-vel kötött engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződés 7. számú módosításának tervezetét véleményezni, s a módosított szerződés megkötéséhez hozzájárulni.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő.

Dunaújváros, 2021. március 8.

Tisztelettel:

Szabó Imre
osztályvezető

MELLÉKLETEK:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TERVEZETE:

ENGEDÉLYES- ÉS KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS 7.SZ. MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK

ENGEDÉLYES- ÉS KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS ÉS 1-6.SZ. MÓDOSÍTÁSA

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

.../2021. (III.18.) határozata

a "Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése" projekt tervezési feladatainak ellátására kötött szerződés 7.sz. módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a "Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése" projekt *engedélyes és kiviteli tervek készítésére* DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 7.sz. módosítás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban megnevezett vállalkozási szerződés módosítását terjessze be aláírásra.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:
a főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a határozat közléséért:
a főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2021. április 1.

Dunaújváros, 2021. március 18.

Pintér Tamás
polgármester

KAPJÁK:

DMJV PH FŐÉPÍTÉSZI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

DMJV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY

DMJV PH KÖZGYŰLÉSI OSZTÁLY

IRATTÁR

