

Fedőlap

Közygűlés 37. napirend
 ügyrendi, igazgatási és jogi
 bizottság 49. napirend

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.06.15. Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 39. napirend

Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsödék fejlesztése” c. bizottsági projekt keretében zajló, a Zengő-Bongó Bölcsöde kivitelezéséhez kapcsolódó költöztetési szolgáltatások ellátására irányuló szerződés megkötésére

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
 a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

Szociális,
 egészségügyi és
 lakhatási bizottság
 12. napirend

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Bencsik István – DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság	2023.06.14.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság	2023.06.14.
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság	2023.06.14.

Az előterjesztés rövid tartalma: A TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 Dunaújvárosi Bölcsödék fejlesztése projekt keretében a Zengő-Bongó Tagbölcsöde kivitelezési feladatai kapcsán szükséges intézményen belüli költöztetés és különböző tároló konténerek biztosítása, több alkalommal. Az előterjesztés a kapcsolódó szerződés elfogadására irányul, mely saját forrásból finanszírozandó.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítészeti és Pályázati Osztály	Iktatószám: KP/1142- 40 /2023
Ügyintéző neve: Borka Ildikó	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó	Osztályvezető aláírása: [Handwritten Signature]

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: NYÁRADI ANNA [Handwritten Signature]
 Leadás dátuma: 2023.06.12
 Ellenőrzés dátuma: 2023.06.12.
 Észrevétel: Van/Nincs
 Amennyiben van: —

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: SALAMONNÉ P. MOLNÁR [Handwritten Signature]
 Leadás dátuma: 2023.06.12.
 Ellenőrzés dátuma: 2023.06.12.
 Észrevétel: Van/Nincs
 Amennyiben van: —

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: [Handwritten Signature]
 Leadás dátuma: 2023.06.13.
 Ellenőrzés dátuma: 2023.06.13.
 Észrevétel: Van/Nincs
 Amennyiben van: —

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

[Handwritten Signature]

Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsödék fejlesztése” c. projekt keretében zajló, a Zengő-Bongó Bölcsöde kivitelezéshez kapcsolódó költöztetési szolgáltatások ellátására irányuló szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

A TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 Dunaújvárosi Bölcsödék fejlesztése projekt c. projekt megvalósítására 1.100.000.000 Ft-ot nyert az ön kormányzat. Nem történt konzorcium alakítás.

A Támogatási Szerződés 2020.06.11-én lépett hatályba, módosításai: 2021.11.02., 2022.04.28., 2022.10.21., illetve egy módosítás jelenleg folyamatban van.

A projekt tervezett időszaka: 2020.01.01-2023.12.15.

Jelenleg a Zengő-Bongó Bölcsöde felújítása zajlik, melynek teljesítési határideje 2023.11.30. A Bólyai J. u. 2. szám alatt zajló kivitelezés kapcsán szükséges az intézményen belül különböző logisztikai, költöztetési feladatok ellátása a különböző teljesítési szakaszok függvényében.

A költözések tervezett ütemezése:

- 07.01-jétől az 1. pavilonból a gyermekek más intézménybe kerülnek áthelyezésre. Az így kiürített csoportszobákba ideiglenesen átköltöznek az igazgatóság dolgozói a 4-5. pavilonokból. A 2-3. pavilon július hónapban zavartalanul üzemel.
- A 08. hónapban az intézmény zárva tart.
- 08.31-éig a 4-5. pavilonok (volt irodák) átépítése befejeződik
- 09.01-jétől az átépített 4-5. pavilonokba 4 csoport beköltözhet. A kivitelező Dunanett N. Kft. az így felszabadult 2-3. pavilonokban megkezdheti a felújítási munkákat.
- 10. hó 2. felére elkészülnek a gazdasági szárny felújítási, és az új igazgatási szárny építési munkái.
- 11.01-jétől az igazgatóság dolgozói átköltözhetnek az új igazgatósági épületszárnyba, kivitelező pedig megkezdheti az 1. pavilon felújítási munkáit.

A feladatra az önkormányzata in-house feladatátadással a Dunanett Nonprofit Kft.-t kívánja felkérni. Ez esetben közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, tekintettel arra, hogy a szerződés aláírásával a gazdasági társaság nyilatkozik arról, hogy üzleti tevékenysége során tárgyévben megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontjában szabályozott feltételeknek.

Dunaújváros MJV Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § szerint

- ha az önkormányzat beszerzése a nettó 200 000 Ft összeget meghaladja, de a nettó 8 millió Ft-ot nem, a beszerzésről, így különösen az ajánlattevők körének kiválasztásáról, illetve az ajánlatok értékeléséről a Közgyűlés pénzügyekkel foglalkozó bizottsága, gazdasági ügyekkel foglalkozó bizottsága, továbbá ha a beszerzés tárgya szerint más bizottság is illetékes, a Közgyűlés beszerzés tárgya szerint illetékes bizottsága véleményének kikérése mellett a Polgármester dönt.
- Nem kell legalább 3 ajánlatot bekérni, ha az önkormányzat a beszerzését (ez esetben szolgáltatási feladatokat) egyszemélyes gazdasági társasága útján látja el, kivéve, ha a pályázatokkal kapcsolatos beszerzés esetén a pályázati felhívás/útmutató több ajánlat bekérését írja elő, amely esetben az adott pályázati felhívás/útmutató szabályai az irányadók.

Jelen beszerzés egy EU-s pályázat kapcsán merült fel, de nem része a pályázat elszámolható költségvetésének.

A fentiek alapján az önkormányzat ajánlatot kért be a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezési munkálatainak elvégzésével járó költöztetések, tároló és hulladékgyűjtő konténerek biztosítása piaci árának alátámasztására.

A DUNANETT Nonprofit Kft. által megadott nettó ajánlati ár 2 810 000 Ft (bruttó 3 568 700 Ft) az alábbiak szerint.

Költségnem	Nettó egységár (Ft/mennyiség)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó ár összesen (Ft)
1. Konténer bérlet tárolás célra, zárható (25 m ³)	120 000	4	hó	480 000
2. Konténer bérlet tárolás célra, zárható (25 m ³)	120 000	4	hó	480 000
3. Konténer bérlet tárolás célra, zárható (25 m ³)	120 000	4	hó	480 000
4. Konténer bérlet tárolás célra, zárható (25 m ³)	120 000	4	hó	480 000
konténer selejtezéshez (5 m ³) ÜRÍTÉS (lom)	65 000	2	db	130 000
konténer selejtezéshez (5 m ³) bérlet napi díj	1 500	80	nap	120 000
Rakodást segítő személyek 4 fő	160 000	3	nap	480 000
Szállítóeszköz biztosítása személyzettel	50 000	3	alkalom	160 000
Összesen				2 810 000 NETTÓ

Nettó ár	2 810 000 Ft
27% ÁFA	758 700 Ft
Összesen	3 568 700 Ft

A tevékenység tervezett időtartama: 2023 július – november, a kivitelezés szakaszainak függvényében.

A felmerülő költségeket **saját forrásból szükséges fedezni. A kiadás fedezete rendelkezésre áll** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése 7. melléklet / 22 2. TOP Programok /3. dologi kiadások / TOP logisztikai kiadások előirányzat soron.

Melléletek:

Határozat 1. sz. melléklet: Vállalkozási szerződés tervezete
Előterjesztés 1. sz. melléklet: Ajánlat

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság az előterjesztést a 2023.06.14-ei ülésén tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági ülések napját, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2023. (VI.15.). számú határozata
a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt
keretében zajló, a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezéshez kapcsolódó költöztetési
szolgáltatások ellátására irányuló szerződés megkötéséről**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” című projekt megvalósítása érdekében a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Zengő-Bongó Tagbölcsőde **kivitelezéshez kapcsolódó költöztetési szolgáltatások ellátására** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a **Dunanett Nonprofit Kft.-vel** vállalkozási szerződést kössön, mely nettó 2 810 000 Ft + 27 % ÁFA: 758 700 Ft, azaz összesen **bruttó 3 568 700 Ft** vállalkozási díjat rögzít.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy jelen határozat 1. pontjában megjelölt vállalkozási díjra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a 7. melléklet /22.2 TOP Programok / 3. dologi kiadások előirányzat soron saját forrásból **3 568 700 Ft** fedezetet biztosítson.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közzétételére, továbbá felhatalmazza a Dunanett Nonprofit Kft.-vel történő vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítési és pályázati osztály vezetője
- a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:
a gazdasági főosztály vezetője

Határidő:

- a szerződés aláírására: 2023. június 30.
- a határozat közzétételére: 2023. június 30.

Dunaújváros, 2023. június 15.

Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s. k.
az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnöke

Dr. Székely Károly s.k.
a szociális,
egészségügyi és
lakhatási bizottság
elnöke