

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül** **Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.08.22.**

#### **Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 2.sz. módosítására**

**Előadó:** Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

**Előkészítő:** Szabó Imre főépítési és pályázati osztályvezető  
Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

**Meghívott:** Horváth Anita ügyvezető igazgató - Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  
Laczkó József ügyvezető - Bauszer Kft.

#### **Véleményező bizottság:**

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2023.08.22.

2023.08.22.

#### **A napirendi pont rövid tartalma:**

Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára, a kivitelezői szerződésmódosítás véleményezésére irányul.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Főépítési és Pályázati Osztály

Iktatószám: KP/2997-54/2023

Ügyintéző neve: Sipos Réka

Ügyintéző telefonszáma: 25 544 192

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető aláírása:

#### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Nyáradi Anna sk.

Leadás dátuma: 2023.08.18.

Ellenőrzés dátuma: 2023.08.18.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika sk.

Leadás dátuma: 2023.08.18.

Ellenőrzés dátuma: 2023.08.18.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2023.08.18.

Ellenőrzés dátuma: 2023.08.18.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

**Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1.sz. módosítására**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” elnevezésű közbeszerzési eljárás nyertesével, a Bauszer Kft-vel vállalkozási szerződést kötött 2022.09.26-án a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére, melyet 2023. július 10-én módosítottak.

2023.07.18-án kooperációs egyeztetésre került sor, ahol a területileg érintett vállalkozások jelezték a megnövekedett gépjárműforgalom többletterhelését, ezért a vállalkozásokat érintő, de a projekt területén elhelyezkedő behajtók kivitelezését új műszaki megoldásként a térburkolatot AC11(F) kopóréteg típusú aszfaltra kérték kiváltani. Ezt a kérést műszaki ellenőr megvizsgálta, a többletterhelési adatokat elfogadta, ezért az új műszaki megoldás a 2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán téri 3 db kapubejáró és 1 db tehergépkocsi bejárónál kerül elkészítésre.

A fentiek miatt vált szükségessé az újabb szerződésmódosítás – a módosult műszaki megoldások rögzítésére.

**Bizottsági vélemények:**

A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023. augusztus 22-ei ülésén tárgyalja. A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

**Tisztelt Közgyűlés!**

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

**HATÁROZAT MELLÉKLETE:**

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA TERVEZET

**ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:**

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉS 1.SZ.MÓDOSÍTÁSA

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**.../2023. (VIII.22.) határozata**

**a a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 2.sz. módosításáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt megvalósítása érdekében a Bauszer Kft-vel a kivitelezési feladatok elvégzésére kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett vállalkozási szerződésmódosítást aláírja.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester
- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:  
a főépítési és pályázati osztály vezetője

Határidő:

- a határozat közlésére: 2023. augusztus 25.
- a szerződés aláírására: 2023. szeptember 8.

Dunaújváros, 2023. augusztus 22.

Tóth Kálmán sk.  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési  
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.  
az ügyrendi, igazgatási és jogi  
bizottság elnöke