

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. szeptember 21.

Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 2.sz. módosítására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Főépítési és Pályázati Osztályvezető
Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Bencsik István elnök-vezérigazgató – DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2023.09.20.

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2023.09.20.

A napirendi pont rövid tartalma:

Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára, a kivitelezői szerződésmódosítás véleményezésére irányul.


A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési és Pályázati Osztály

Iktatószám: 3233-49/2023

Ügyintéző neve: Sipos Réka

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-192

Ügyintéző aláírása: 

Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Nyáradai Anna

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P.Mónika 

Leadás dátuma: 2023.09.15.


Ellenőrzés dátuma: 2023.09.15.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos 

Leadás dátuma: 2023.09.19.

Ellenőrzés dátuma: 2023.09.19.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:


Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt
kivitelezésére vonatkozó szerződés 2.sz. módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel vállalkozási szerződést kötött 2023. július 4-én, melyet 2023. augusztus 28-án módosítottak.

A Dunaújváros Dózsa György utat (hrsz: 100,679,690/4, 691/1, 693,724,702,701/2, 721/1, 772/12, 773.) érintő felújítási szakaszon az E.ON Zrt. a korábbi, tervezés során adott hozzájárulását visszavonta, előzetes feltárásokra került sor, ahol megállapításra került, hogy az E.ON Zrt. közműkábeli nem megfelelő mélységben és védelemmel vannak ellátva. Ezért az E.ON Zrt. a teljes érintett szakaszon elhelyezni kívánja az új közműkábelt, amely által a terveket felülvizsgálni és módosítani szükséges. A Dózsa Gy. úti szakasszal, azaz a szerződés 1.részával kapcsolatban felmerült munkák elvégzése miatt ennek a szakasznak a vállalási ára változik, így szükséges a szerződés módosítása a nettó 445.254.755,- Ft, azaz a bruttó 565.473.539,- Ft vállalkozói díj rögzítésére.

A fentiekben ismertetett feladatok miatt felmerült teljes többletköltség és díj nettó 42.905.553,- Ft összeget tesz ki, mely a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt költségvetéséből biztosítható pályázati költségvetésen belüli átcsoportosításokkal.

A bruttó 54.490.052,-Ft összeg fedezete rendelkezésre áll a 2023. évi költségvetési rendelet 12. melléklet /22.2.4. TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás, valamint a 7. melléklet 22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások előirányzat sorokon átcsoportosítást követően. A teljes összeg a projekt keretében-terhére elszámolható.

A vállalkozási szerződés módosítás nettó 42.905.553,- Ft fedezete rendelkezésre áll a 2023. évi költségvetési rendelet 12. melléklet /22.2.4. TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás előirányzat soron oly módon, hogy a 7. melléklet 22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások előirányzat soráról 16 000 000 Ft-ot szükséges a fenti sorra átcsoportosítani.

A 11.584.499,-Ft összegű F. ÁFA fedezete rendelkezésre áll a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások előirányzat soron.

Bizottsági vélemények:

A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023. szeptember 20-i ülésén tárgyalja. A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZAT MELLÉKLETE:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁS TERVEZETE

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (IX.21.) határozata

a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 2.sz. módosításáról

- 1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt megvalósítása érdekében a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel a kivitelezési feladatok elvégzésére kötött vállalozási szerződés 2. számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.
- 2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában megnevezett vállalozási szerződésmódosítást aláírja.
- 3) A határozat 1.) pontjában megnevezett vállalozási szerződés pótmunkáinak nettó 42.905.553,- Ft + 11.584.499,- Ft F. ÁFA, azaz bruttó 54.490.052,- Ft összegű díjának fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023.évi költségvetésében: nettó 42.905.553,- Ft fedezetéül a 12. melléklet /22.2.4. TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás előirányzat sor szolgál azzal, hogy e sorra a 7. melléklet 22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások előirányzat sorról 15.739.000,- Ft átcsoportosítása szükséges, a 11.584.499,- Ft összegű F. ÁFA fedezete rendelkezésre áll a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások előirányzat soron.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:

a főépítési és pályázati osztály vezetője

- a költségvetési rendelet módosításáért:

a jegyző

- a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért, és a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:

a gazdasági főosztály vezetője

Határidő:

- a rendelet módosítására:

a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

- a határozat közlésére: 2023. szeptember 25.

- a szerződés aláírására: 2023. szeptember 29.

Dunaújváros, 2023. szeptember 21.

Tóth Kálmán sk.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke