



486-19/201
350/2012.02.

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről a:
Székhely:
képviselésében eljár:
Adószám:
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Cserna Gábor polgármester
15361363-2-07

Cég megnevezése:
Székhelye:
Adószám:
Bankszámla szám:
Képviselő:

HitesyBartuczHollai Euroconsulting Tanácsadó Kft.
1124 Budapest, Németvölgyi u. 114.
10412426-2-43
1080 0007 - 8000 0000 - 1162 4006
Dr. Hitesy Ágnes Mária

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) együtt szerződő felek között, az alulírott napon, helyen és a következő feltételek mellett.

I.

Szerződés tárgya

1. Hosszú távú projekt menedzsment támogatás

A) Folyamatos külső projekt menedzsment támogatás biztosítása a Vezető Partner számára

- 1) Külső projekt menedzsmeri támogatás biztosítása 27 hónapon keresztül
 - a) Partneri adatbázisok elkészítése, folyamatos aktualizálásuk biztosítása
 - b) A projekt végrehajtásának folyamatos nyomon követése: a belső és külső projektmenedzsment team által a munkaterv szerint ellátandó feladatok koordinálása, rendszeres projekt értekezletek tartása révén
 - c) Projekt szintű munkaterv (detailed implementation plan) folyamatos aktualizálása és a partnerek ennek megfelelő teljesítésének nyomon követésében, értékelésében a belső projektmenedzsment team támogatása
 - d) A belső projektmenedzsment team felkészítése a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, belső kommunikáció feladataira
 - e) Segítségnyújtás a munkatervben rögzített Vezető Partneri szintű események, partnertalálkozók szervezésében, lebonyolításában és utókövetésében
 - f) A Vezető Partner támogatása a SEE Program Közös Szakmai Titkárságával (Joint Technical Secretariat – JTS) és a Vezető Partner Első Szintű Ellenőrző Szervével (National Control) való kapcsolattartásban

Határidő: folyamatos a projekt tervezett befejezéséig, 2014.március 31-ig.

B) Folyamatos külső pénzügyi menedzsment támogatás biztosítása a Vezető Partner számára

- 1) Külső pénzügyi menedzsment támogatás ellátása 27 hónapon keresztül
 - a) Pénzügyi adatbázisok elkészítése, folyamatos aktualizálásuk biztosítása
 - b) A Vezető Partner felkészítése a partnerekkel való kapcsolattartásra: a partnerek pénzügyi előrehaladásához és jelentési kötelezettségeik teljesítéséhez kapcsolódó segítség nyújtása, határidők és felelősök kijelölése, partneri feladatok teljesítésének támogatása
 - c) Projekt szintű pénzügyi monitoring rendszer (internal financial monitoring system) felállítása és a Vezető Partner felkészítése annak folyamatos működtetésére: projekt szintű költségvetés (budget) és kifizetési ütemezés (spending forecast) megvalósulásának folyamatos nyomon követésére és szükség szerint aktualizálására,

- a partnerek pénzügyi teljesítésének folyamatos nyomon követésére, határidők betartatására és a partnerek által igényelt konzultációk biztosítására
- d) Partneri pénzügyi adatszolgáltatásokhoz formátumok (templates) kidolgozása, a Vezető Partner felkészítése ezek használatára, az adatok folyamatos gyűjtésére és feldolgozására, a szükséges döntések meghozatalának támogatása
- e) Segítségnyújtás ERDF támogatás lehozásához és partneri utaláshoz szükséges adatbázis összeállításához és a partneri utalások lebonyolításához
- f) A Vezető Partner támogatása a SEE Program Közös Szakmai Titkárságával (Joint Technical Secretariat – JTS) és a Vezető Partner Első Szintű Ellenőrző Szervével (National Control) való kapcsolattartásban pénzügyi vonatkozású kérdésekben
- g) Részvétel a Vezető Partner által tartott rendszeres projekt értekezleteken és pénzügyi egyeztetéseken

Határidő: folyamatos a projekt tervezett befejezéséig, 2014.március 31-ig.

C) Jelentések elkészítése

- 1) közreműködés a Vezető Partner 5 db partneri szintű, az Első Szintű Ellenőrző szervhez benyújtandó jelentésének kidolgozásában:
 - a) Vezető Partner partneri szintű jelentésének összeállításának, feltöltésének és az Első Szintű Ellenőrző szerv számára történő benyújtásának támogatása
 - b) esetleges hiánypótlások teljesítésének támogatása

Határidő: az 5 db partneri jelentés beadási határideje:

2012.06.15.

2012.12.15.

2013.06.15.

2013.12.15.

2014.04.15.

- 2) 6 db projekt szintű Előrehaladási Jelentés (Progress Report) kidolgozása:
 - a) Előrehaladási Jelentés összeállítása, feltöltése és benyújtása a JTS számára a partneri adatszolgáltatások alapján
 - b) esetleges hiánypótlások teljesítése

Határidő: a 6 db előrehaladási jelentés beadási határideje:

2012.03.01.

2012.09.01.

2012.03.01.

2013.09.01.

2013.03.01.

2014.07.01.

- 3) 1 db Zárójelentés (Final Report) kidolgozása:
 - a) Zárójelentés összeállítása, feltöltése és benyújtása a JTS számára a partneri adatszolgáltatások alapján
 - b) esetleges hiánypótlások teljesítése

Határidő: 2014.07.01.

D) Értékelő jelentések elkészítése a projekt irányító testülete (Steering Committee) részére

- 1) 1db időközi értékelő jelentés elkészítése a projekt irányító testület (Steering Committee) részére

Határidő: az Irányító Testület (Steering Committee) 2. ülése, melynek tervezett időpontja 2013. januárja

- 2) 1db projekt záró értékelő jelentés elkészítése a projekt irányító testület (Steering Committee) részére

Határidő: az Irányító Testület (Steering Committee) 3. ülése, melynek tervezett időpontja 2013. decembere

2. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján a Vállalkozó köteles a fenti pontban meghatározott tárgyú szolgáltatás nyújtására, Megrendelő pedig a teljesített és szerződésszerűen felajánlott szolgáltatások átvételére, valamint a vállalkozói díj megfizetésére.

II.

A felek együttműködése

3. A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyában nevesített szolgáltatások beszerzését kizárólagosan a Vállalkozó végezheti, ezen jogát át nem ruházhatja.

4. A Vállalkozó vállalja, hogy folyamatos, elvárt színvonalú és teljes körű konzultációt nyújt a projekt menedzsmentet támogató feladatok elvégzése során.

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kapcsolattartókat neveznek meg:

A Vállalkozó kapcsolattartója:

neve: dr. Hitesy Ágnes Mária
címe: 1124 Budapest, Németvölgyi u. 114.
Tel./fax száma: 06 1 319 1790 / 06 1 319 1381

A Megrendelő kapcsolattartója:

Neve: Rédli László
címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Tel./fax száma: 25/412211/222, 25/285-940

III.

A munka teljesítése és átvétele

6. A szerződés teljesítésének határideje: az 1. pontban megjelölt határidők szerint a szerződés megkötésétől a projekt zárásáig tart, melynek várható időpontja 2014. március 31.

7. A Vállalkozó jelen szerződést köteles I. osztályú minőségben, a vállalt teljesítési határidőre teljes körűen teljesíteni.

8. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet, vagy személy a Vállalkozó tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.

IV.

A fizetési feltételek

9. Szerződő felek a megrendelt szolgáltatás ellenértékét: 20.450.000 Ft+ÁFA összegben határozzák meg, amely összegben belül az egyes munkarészek fizetési ütemezését és százalékos megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

10. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az SEE/B/0003/3.3/X DaHar projekt Dunaújváros MJV Önkormányzat, mint projekt partner általános projektvezetője által leigazolt teljesítési igazolás alapján, a Vállalkozó által a kiállított számla ellenében,

forintban történik.

11. A 9. pontban megjelölt összeg teljes egészében magában foglalja az adott tevékenységhez kapcsolódó valamennyi szolgáltatás ellenértékét. A Vállalkozó az 9. pontban rögzített díjon túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult a Megrendelőtől további díj, vagy költségtérítés igénylésére.

12. A Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján, azok kézhezvételétől számított 60 napon belül a Vállalkozónak a 1080 0007 - 8000 0000 - 1162 4006 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelem időtartamára a PTK szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

V. Felelősség

13. Vállalkozó az általa teljesített szolgáltatásért, megfelelő minőségben történő teljesítéséért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben.

14. A Vállalkozó az általa biztosított szolgáltatás teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben az általa igénybe vett személyek által a megrendelőnek okozott károkért.

15. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be.

16. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a nem megfelelő minőségben teljesített beszerzést, a Megrendelő felhívását követően – haladéktalanul ismételt elvégezni.

17. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződést nem teljesíti, a teljes vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg megtérítésére köteles a megrendelő részére.

VI.

A szerződés megszűnése

18. A szerződő felek a kötelezettségszegésre alapított felmondási jogot az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban gyakorolhatják, oly módon, hogy a felmondási idő a közléstől számított 15 nap.

19. A felmondási idő alatt a Vállalkozó köteles szerződési kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a Vállalkozó költségére – egyéb kártérítési igényének fenntartása mellett – harmadik személyt is igénybe vehet a szerződés tárgyát képező feladatok ellátására.

VII.
Egyéb rendelkezések

20. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

21. A felek jogvita esetén a Dunaújvárosi Városi Bíróság – amennyiben a Polgári Perrendtartás szerint a per a megyei bíróság hatáskörébe tartozna a Fejér Megyei Bíróság – kizárólagos illetékességét ismerik el.

22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

23. Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 4 (négy darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, 2012. 02. 14.

Dunaújváros, 2012. 02. 22



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
Megrendelő
Képviseli: Cserna Gábor Polgármester

HitesyBartuczHollai
Eurokonzulting Kft.
1124 Budapest, Németvölgyi út 1961
Tel.: 319-1790
Hrsz.: 10412426-2-13

HitesyBartuczHollai Eurokonzulting Kft.
Vállalkozó
Képviseli: dr. Hitesy Ágnes Mária

Ellenjegyző: *Orsolya Tóth*
2012. hó 02. napján



1.számú melléklet

Hosszú távú projekt menedzsment támogatás fizetési bontása

Téma	Számla	Részteljesítések határideje	Vállalkozási díj %-os megoszlása	Vállalkozási díj (HUF, nettó)
Hosszú távú projekt menedzsment támogatás . A szerződés tárgyában szereplő feladatok folyamatossága miatt a szerződésben megjelölt teljes kifizetendő összeg kifizetése periodikusan történik a következők szerint:	1. részszámla	2012.03.31	8	1 636 000,00
	2. részszámla	2012.09.30	23	4 703 500,00
	3. részszámla	2013.03.31	23	4 703 500,00
	4. részszámla	2013.09.31	23	4 703 500,00
	5. részszámla	2014.03.31	23	4 703 500,00

Az 5. részszámla kiállítására (a díj 23 %-a + ÁFA) a pályázat zárását (2014. március 31.) és a megbízási díj 5 %-ára vonatkozó, Megrendelő nevére szóló bankgarancia Megrendelő számára történő benyújtását követően kerül sor.

Az 5. részszámla benyújtásához kapcsolódó bankgarancia tartalmával és formájával kapcsolatban a Felek legkésőbb a 4. részszámla benyújtásáig írásban állapotnak meg. A bankgarancia érvényessége a kiállítástól számított 90 nap, de legalább a hetedik Progress Report SEE JTS általi elfogadása. Amennyiben ez a bankgarancia érvényességén túlnyúlik, akkor azt Vállalkozó köteles automatikusan meghosszabbítani.