

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.10.19.**

Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési Szerződés módosítására (részteljesítési határidők módosítása)

Előadó: az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a Bíráló bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre, Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.17.
Közbeszerzési eljárásban eljáró Bíráló bizottság 2017.10.17.

A napirendi pont rövid tartalma:

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. között „Engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és az ahhoz szükséges feladatok ellátása a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” projekt vonatkozásában” tárgyban 2016. november 14-én megkötött Tervezési Szerződés módosítására (részteljesítési határidők módosítása).

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály Iktatószám: 3103/2017
Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma: 25/544-182
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: **Nyílt/Zárt ülés**

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési Szerződés módosítására (részteljesítési határidők módosítása)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 517/2016. (VIII.11.) határozatával hozott döntés alapján Dunaújváros MJV Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című projektmegvalósítása érdekében „Engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és az ahhoz szükséges feladatok ellátása a TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" projekt vonatkozásában” tárgyban ajánlattételi felhívást jelentetett meg. A beérkezett ajánlattételi dokumentációk alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 854/2016. (X.18.) PM határozatában nyertes ajánlattevőként a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Bécsi út 5.) ajánlattevőt (továbbiakban: Tervező) jelölte meg.

A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben rögzítésre kerültek a műszaki tervdokumentáció leszállításának teljesítési részhatáridejei, mely alapján Tervező megkezdte a teljesítést.

Tervező 2017. augusztus 9. napján kelt levelével a 3. részteljesítés vonatkozásában akadályközléssel élt, annak okán, hogy a 2017. július 1. napjától kötelezően használandó elektronikus közmű rendszer (E-közmű) bevezetésével kapcsolatban felmerült akadályozó tényezők okán:

- a 2017 júniusában beadott kérelmeket a közműszolgáltatók elutasították,
- ezt követően, pedig a rendszer bevezetési körülményei okán a nyilatkozatok kiadása jelentősen elhúzódott.

Fentiek okán – a végteljesítési határidő módosítása nélkül - az alapszerződés szerinti egyes részteljesítési határidőket a mellékelt szerződéstervezetben foglaltak szerint javasoljuk módosítani.

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10. 17-i rendkívüli ülésén, a Bíráló bizottság 2017.10.17-i ülésén tárgyalja.

A Bizottságok véleményét azok elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

Melléletek:

1. sz. melléklet: Tervezési szerződés

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

...../2017. (X.19.) határozata

a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési Szerződés módosításáról (részteljesítési határidők módosítása)

- 1.)** Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési Szerződés szerinti egyes részteljesítési határidőket – a végteljesítési határidő módosítása nélkül – módosítsa.
- 2.)** Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képző szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. november 10.

Dunaújváros, 2017. október 19.

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

