

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.11.15.

javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló közbeszerzési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Vincze Márta ügyintéző

Meghívott: Máday Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018.11.13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság	2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2018.11.13.

A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt végrehajtásához a Közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek alapján megbízási szerződés kötött a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel a közbeszerzési tevékenység ellátása tárgyában, mely szerződés hosszabbítása vált indokolttá. Az előterjesztés a szerződés hosszabbítására, többlet forrás biztosítására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 10255 - 26 /2018.

Osztály

Ügyintéző neve: Vincze Márta

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Amennyiben van:

-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló közbeszerzési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vasmű u.41. Irodaház Kft.-t bízta meg a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi víziközmű-hálózat fejlesztésére tárgyban közbeszerzési feladatok ellátásával. A szerződés az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Jelenleg Támogató Okirattal rendelkezünk. A Támogatói okirat az előterjesztés 2.sz. mellékletét képezi.

A projekt I. előkészítő szakaszának megvalósításához szükséges fedezet, a 2017-re beállított összeg előlegként, azaz 100%-os előleg (668.503.672,-Ft) megérkezett Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat főszámlájára, melyből a közbeszerzési tevékenység sor felhasználásra került.

Az üzemeltetői és szolgáltatói adatközlések elhúzódása miatt szükség volt a tervezési határidő hosszabbítására, ezáltal a Támogatói Okiratban foglalt határidő módosítására, ami miatt a közbeszerzési megbízási szerződés módosítása is szükségessé vált.

A Támogatói Okirat hatályának 2019. december 31-ig történő meghosszabbítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fenntartható Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkár Asszonya, Dr. Makai Martina – mint szakpolitikai felelős támogatta. (3.sz. melléklet) A közbeszerzési feladatokra vonatkozó megbízási szerződés módosítása a határozati javaslat 1.sz. mellékletét képezi.

Ezen pályázati forrás viszont már nem tartalmazza a hosszabbítás időszakára a szükséges fedezetet (2018. november hónaptól – 2019. december 31.), ezért annak finanszírozását, önkormányzati saját forrásból szükséges biztosítani. A megbízási díj összege a 2018. október 31-ét követő időszakra, havi 400.000.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 508.000.-Ft. A külön megbízási szerződés tervezete a határozati javaslat 2.sz. melléklete.

Javasoljuk a közbeszerzési feladatok ellátásának költségét havi 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 508.000,- Ft összegben elfogadni.

1.016.000,- FT kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetési rendelet 5. b melléklet általános tartalék sora biztosít fedezetet.

A 2019.01.01- 2019.12.31-ig tartó időszakra havi 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 508.000,- Ft, összesen 4.800.000,- Ft + ÁFA bruttó 6.096.000,- Ft megbízási díj összegének biztosítását a 2019. évi költségvetés tervezése során kérjük figyelembe venni.

Az előterjesztést 2018. november 13-ai üléseken megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottsági Vélemények:

A bizottságok az előterjesztést 2018. november 13-ai ülésén tárgyalták, a bizottsági véleményeket az elnökök a közgyűlésen ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2018. (XI.15.) határozata

javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló közbeszerzési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az MVP városi víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) közbeszerzési feladat ellátása tárgyban kötött szerződés teljesítési határidejének módosításához, továbbá a különmegállapodási szerződés megkötéséhez.
- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az MVP városi víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) közbeszerzési feladat lásson el 2018.11.01-2018.12.31-ig tartó időszakra havi 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 508.000,- Ft, összesen 1.016.000,- Ft + ÁFA bruttó 1.524.000,- Ft megbízási díjért. A 2019.01.01- 2019.12.31-ig tartó időszakra havi 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 508.000,- Ft, összesen 4.800.000,- Ft + ÁFA bruttó 6.096.000,- Ft megbízási díjért.
- 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 1.016.000,- Ft összegű kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetési rendelet 5. b melléklet általános tartalék során biztosít fedezetet.
- 4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő 6.096.000,- Ft összegű kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja.
- 5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt szerződések aláírására, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására: 2018. november 30.

- 6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 3. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2018. évi rendelet költségvetés soron következő módosításának időpontja, a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2018. november 15.

Hingyi László s. k.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
elnöke

Cserni Béla sk
városüzemeltetési, környezetvédelmi és
turisztikai bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke