

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 02. 14.**

Javaslat a TOP- 6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására vonatkozó kivitelezői szerződés 1.sz. módosítására

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Márai Balázs a Dvg Zrt. elnök - vezérigazgatója

Véleményező bizottságok:

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.02.12.

2019.02.12.

A napirendi pont rövid tartalma: a TOP 6.3.2-15 „Zöld Város Kialakítása” projekten belül a **Dózsa Mozicentrum épületének- és környezetének felújítása** című projekt kivitelezőjével (Dvg Zrt.) kötött szerződés egyes pontjainak módosítása vált szükségessé, ezért az előterjesztés ennek elfogadására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 5357-1/2019

Ügyintéző neve: Vincze Márta

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető aláírása: Szabó Imre

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: Somfainé P. Anita

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat a TOP- 6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására vonatkozó kivitelezői szerződés 1.sz. módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. június 04-én vállalkozási szerződést kötött a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 azonosító számú „Zöld Város Kialakítása” keretében az „A. főtevékenység III. Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciója” és a „B. főtevékenység II. Dózsa Mozicentrum épületének felújítása” projektrész, valamint a TOP 6.5.1.-15 Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása kivitelezési munkálatainak elvégzésére. (1.sz. melléklet)

A kivitelező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. szerződés módosítási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. (2.sz. melléklet)

A szerződés módosítás tárgya:

A TOP 6.5.1.-15 Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása kivitelezési munkálatainak elvégzése kikerül a tárgyból, valamint az eredeti szerződés 2.1 pontja is módosul.

Indoklás:

DMJV Önkormányzata a TOP 6.5.1.-15 Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása tárgyú pályázatot benyújtotta. A kivitelező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kapacitás hiánya miatt kényszerül a szerződésből törölni a vonatkozó pontot.

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést a gazdasági és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a pénzügyi bizottság 2019.02.12-ei rendkívüli ülésén tárgyalja, a bizottságok véleményét azok elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (II.14.) határozata

TOP- 6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására vonatkozó kivitelezői szerződés 1.sz. módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) kötött TOP - 6.3.2 Dózsa Mozicentrum épületének- és környezetének fejlesztése c. projekt kivitelezési feladatai tárgyú vállalkozási szerződés módosítását** elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 1.sz. módosításának aláírására a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2019. február 28.

Dunaújváros, 2019. február 14.

Hingyi László s. k.

Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke