

Fedőlap

„HELYBEN KIOSZTÁSRA”

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.09.27.

Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a támogatási szerződés 2. számú módosítás elfogadására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző

Meghívott: DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság	2019.09.27. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	2019.09.27. rk.
Pénzügyi Bizottság	2019.09.27. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a Támogatási Szerződés 2. sz. módosításának és a hozzá kapcsolódó egyéb dokumentumok aláírására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési, Építésügyi és	Iktatószám:
Környezetvédelmi Osztály	778-108 /2019
Ügyintéző neve: Hévizi Andrea	Ügyintéző telefonszáma: 06-25-544-132
Ügyintéző aláírása:	Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Észrevétel:-

Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:

Van/Nincs

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Észrevétel: -

Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:

Van/Nincs

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma:

Észrevétel: -

Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:

Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés/ Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a támogatási szerződés 2. számú módosítás elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

1.) Előzmények, tájékoztatás

Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet (a továbbiakban: NFM), 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 46. Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása jogcímcsoporton forrást biztosított a fejlesztés megvalósítására 2.000.000.000. Ft (a továbbiakban 2017. évi forrás) keretösszegben, melyből az előirányzatot terhelő kincstári díj és tranzakciós illeték levonását követően 1.993.024.000,- Ft költségvetési forrás rendelkezésre áll.

Ezen kívül a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejlesztés 2018. évi forrását 2.000.000.000,- Ft (a továbbiakban: 2018. évi forrás) keretösszegben határozta meg, amelyből az eredeti előirányzatot terhelő kincstári díj és tranzakciós illeték levonását követően 1.993.024.000,- Ft költségvetési forrás rendelkezésre áll. A vonatkozó költségterv alapján a teljes Beruházás megvalósításához mindösszesen bruttó 5.994.050.000,- Ft szükséges.

2017.09.28-án Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 630/2017.(IX.28.) határozatával először döntött a Támogatási Szerződés aláírásáról, valamint 631/2017.(IX.28.) határozatával döntött a BMSK Zrt.-vel kötendő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésének ellátására szóló Megbízási Szerződésről, és a 632/2017.(IX.28.) határozatával döntött a DV N Zrt.-vel kötendő Megbízási Szerződésről.

A szerződés aláírására 2017. év végén a további egyeztetések miatt nem került sor, így Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 654/2017.(X.19.) határozatával immár másodjára döntött a Támogatási Szerződés aláírásáról, a 630/2017.(IX.28.) határozatának visszavonásával. A szerződés ezen okok miatt még nem került aláírásra, ezért a 654/2017.(X.19.) határozat visszavonásával újra javasoltuk a döntést a Közgyűlésnek elfogadásra. Erről DMJV Közgyűlése 782/2017.(XII.14.) határozatával döntött. A Támogatási Szerződés (ikt.:SBF/1110/2017-NFM_SZERZ.) 2017.12.15-én került aláírásra. A Támogatási forrás 1. részlete, 500.000.000,- Ft 2017. december 28. napján az önkormányzat részére egy összegben kifizetésre került.

A 2017.12.15-én aláírt Támogatási Szerződés a támogatási forrás 2017. évi forrás terhére és mértékéig szól. Ahhoz, hogy a beruházást folytatni lehessen a 2018. évi forrásra is meg kell kötni a szerződést, mely az előző évi forrásra emelésével történik. Így a 2017. évi br. 1.993.024.000,-Ft forrás még kiegészül a 2018. évi szintén 1.993.024.000,-Ft támogatási összeggel, így a jelen rendelkezésre álló forrás mindösszesen 3.986.048.000,-Ft lesz, mely a támogatási szerződés 1. számú módosításával megtörtént, melyről DMJV Közgyűlése 163/2018.(IV.19.) határozatával döntött. A 2017. 12.15-én megkötött Támogatási szerződés szerint a Feladatok szakmai megvalósításának végső határideje: 2018. október 31. volt, mely a módosítással 2019. október 31.-ig szól. A Támogatási Szerződés módosítása nem került aláírásra, mert időközben a feladatok az NFM-től átkerültek az EMMI-hez 2018. májusától (lásd.: alábbiakban). A 163/2018.(IV.19) határozat jelen határozati javaslattal visszavonásra került.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatta DMJV Önkormányzatát, mint

Kedvezményezettet, hogy a *Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről* szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 103. § (2) bekezdés d) pontja alapján a sportlétesítmény-fejlesztési feladatok - köztük a **Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatásának** (és Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének) **feladata is – jogutódlással az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: EMMI) kerültek át.** Tájékoztattak továbbá arról is, hogy a *központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról* szóló 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 01. fordulónappal a **Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása** (és a Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése) fejezeti kezelésű előirányzatok a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. EMMI fejezetbe kerültek át. Erre figyelemmel a továbbiakban az előirányzatok feletti szakmai kezelői feladatokat jogutód Támogatóként az EMMI Sportlétesítmény-fejlesztési Főosztálya látja el.

A szerződésmódosítás -I.-sel a 2017. évi br. 1.993.024.000,-Ft forrás még kiegészült a 2018. évi szintén 1.993.024.000,-Ft támogatási összeggel, így akkor rendelkezésre álló forrás mindösszesen 3.986.048.000,-Ft lett. A 2017. 12.15-én megkötött Támogatási Szerződés szerint a Feladatok szakmai megvalósításának végső határideje: 2018. október 31. volt, mely az I. módosítással 2019. október 31.-ig szól.

A Kézilabda Akadémia fejlesztése tárgyában a kiviteli tervek elkészítésére és a kivitelezési munkákra , a kivitelező kiválasztására közbeszerzést indított DMJV Önkormányzata. Ahhoz, hogy a közbeszerzés lezárásaként nyertest hirdethessünk, a Támogatási Szerződés 2. számú módosítása vált szükségessé. A szerződésmódosításban a költségkereten belüli átcsoportosítások történnek, mely alapján az ütemterv is módosul, valamint a feladatok szakmai megvalósításának végső határideje: a 2019. október 31. helyett 2021. december 31. lesz.

Ezért a Támogatási Szerződés 2. számú módosítása (határozati javaslat melléklete) vált szükségessé, melyet az EMMI előkészített jóváhagyásra.

Bizottsági vélemények:

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság az előterjesztést 2019.09.27.-ei rendkívüli ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra:

Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a támogatási szerződés 2. számú módosítás elfogadására

Előterjesztések mellékletei:

- 1. sz. melléklet: 575/2018.(XI.15.) KH
- 2. sz. melléklet: Támogatási Szerződés-módosítás I. (2018.12.28.-án aláírt)

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2019. (IX.27.) határozata**

**Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára, a támogatási szerződés 2. számú módosítás
elfogadására**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 575/2018.(XI.15.) határozatával elfogadta a 2017.12.15.-én megkötött Támogatási Szerződés 1. számú módosítását, amely 2018. 12. 28.-án került aláírásra.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja azt a célt, hogy a Támogatási Szerződés 2. számú módosítása szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériumával.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a határozat mellékletében szereplő támogatási szerződés-módosítását és annak feltételeit. A Támogatási Szerződés 2. számú módosításával, a 3. részletnek, azaz az 1.985.200.000,- Ft átutalásával a Beruházás rendelkezésre álló forrása mindösszesen 5.971.248.000,-Ft lesz.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés II. módosításának aláírására és utasítja, hogy gondoskodjon a követelés nyilvántartásba vételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítési, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - határozat közzétételére: 2019. szeptember 27.
- a szerződésmódosítás aláírására: 2019. szeptember 27.

Dunaújváros, 2019. szeptember 27.

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke