

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. 11. 21.**

Javaslat Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 4. számú módosítására

Előadó: Pintér Tamás polgármester

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető
Nyáradai Anna ügyintéző

Meghívott: DVG Zrt. képviselője

Véleményező bizottságok:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2024. 11. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában a DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási keretszerződés 4. sz. módosítására tesz javaslatot. A módosítás a teljesítési helyszíneket és a teljesítési határidőt is érinti.


A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály

Iktatószám: KP/458-23/2024.

Ügyintéző neve: Nyáradai Anna

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166

Ügyintéző aláírása: 

Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupsin Andrea 

Leadás dátuma: 2024. 11. 18.


Ellenőrzés dátuma: 2024. 11. 19.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika 

Leadás dátuma: 2024. 11. 19.

Ellenőrzés dátuma: 2024. 11. 19.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos 

Leadás dátuma: 2024. 11. 19.

Ellenőrzés dátuma: 2024. 11. 19.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 4. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között 2023. június 06-án vállalkozási keretszerződés jött létre Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában. A szerződés műszaki tartalma közvilágítás korszerűsítési munkák elvégzését, valamint 100 db napelemes lámpa telepítését tartalmazta.

(A keretszerződés része a K&H Bank Zrt.-vel megkötött fejlesztési hitelszerződés összegéből megvalósuló beruházásoknak.)

A keretszerződés három alkalommal került módosításra 2023. 12. 21-én és 2024. 05. 27-én valamint 2024. 09. 24-én. A korábbi módosítások a teljesítési határidőt, a beruházási helyszíneket és a rendelkezésre álló keretösszeget érintették.

A DVG Zrt. ismét kérte a teljesítési határidő módosítását, (1. számú melléklet), új határidőként 2025. 04. 30-át jelölte meg.

A helyszíni egyeztetéseket követően véglegesítésre kerültek a napelemes lámpákra vonatkozó telepítési helyszínek is, jelen szerződés módosítás ezeket is tartalmazza.

A fentiekre tekintettel szükséges a Vállalkozási keretszerződés 4. számú módosítása.

Az előterjesztést megtárgyalta a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

Bizottsági vélemények:

A bizottság véleményeit a bizottság elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/ 2024. (XI. 21.) határozata

Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 4. számú módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul a Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyban 2023. június 6-án a Dvg Zrt-vel létrejött vállalkozási keretszerződés 4. számú módosításához, a vállalkozási díj változatlanul hagyása mellett.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződés 4. számú módosítását a DVG Zrt.-vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési osztály vezetője

Határidő: - 2024. december 10.

Dunaújváros, 2024. november 19.

Pintér Tamás s.k.
polgármester