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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2026.10.15.

Az előterjesztés címe: Javaslat a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DU1-2025-00004 „Gyermekneve­
lést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése - Dunaújvárosi Óvoda egyes tagintézmé­

nyei” projekt tervezési feladataira vonatkozó szerződés 1.sz. módosítására

Előterjesztő: Pintér Tamás polgármester

Az előterjesztést véleményezte:
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság 2026.10.13.

Meghívott: Horváth Anita vezérigazgató - DV N Zrt.

Az előterjesztés rövid tartalma:

Az előterjesztés a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DU 1-2025-00004 „Gyermeknevelést támogató hu­

máninfrastruktúra fejlesztése - Dunaújvárosi Óvoda egyes tagintézményei” projekt tervezési 

feladataira vonatkozó szerződés 1.sz. módosításának véleményezésére, elfogadására 

irányul.

Az előkészítő adatai:

Szervezeti egység neve: Főépítészi és Pályázati Osztály Iktatószám: KP/1316-26/2026 

Ügyintéző neve: Sípos Réka

Szervezeti egység vezető aláírása:

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:
Ellenőrzés dátuma: 2026.10.©6- ^\

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2026.10. QG ■

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2026.10.

Szerződéstár iktatószám (szükség esetén): SZERZ/595-^/2026



Javaslat

a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DU1 -2025-00004 „Gyermeknevelést támogató 
hu mán infrastruktúra fejlesztése - Dunaújvárosi Óvoda egyes tagintézményei” projekt 

tervezési feladataira vonatkozó szerződés l.sz. módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata TÖP_PLUSZ-3.4.1-23-DU1-2025-00004 

„Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése - Dunaújvárosi Óvoda egyes tag­

intézményei” című projekt tárgyában 2025. szeptember 19. napján hatályba lépett támogatási 

szerződéssel rendelkezik.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési 

Nonprofit Zrt. vállalkozási szerződést kötött 2026. február 27-én a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DU1- 

2025-00004 „Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése - Dunaújvárosi Óvo­

da egyes tagintézményei” projekt megvalósítása érdekében a tervezési feladatainak elvégzé­

sére. A vállalkozási szerződés 2.pontja szerint a teljesítési határidő a szerződés hatályba lé­

pésétől számított 8 hónap. 2026. szeptember 15-én teljesült az 50%-os készültség, az 

1.részszámla kiszámlázásra került. 2026. október 27-ei véghatáridőre nem tud teljesülni a 

100%-os készültség, a szerződésben vállalt teljesítési véghatáridő nem tartható, ezért szük­

séges a szerződést módosítani. A javasolt új határidő: 2026. december 31.

Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést 2026. október 13-án tárgyalja a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és 

Városgazdálkodási Bizottság. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen 

szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Mellékletek:

Határozat melléklete:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

Előterjesztés melléklete:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
..../2026. (X.15.) határozata

a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DU1-2025-00004 „Gyermeknevelést támogató 
humáninfrastruktúra fejlesztése - Dunaújvárosi Óvoda egyes tagintézményei” projekt 

tervezési feladataira vonatkozó szerződés 1.sz. módosításáról

1 .) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 

TÖP_PLUSZ-3.4.1-23-DU1-2025-00004 „Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra 
fejlesztése - Dunaújvárosi Óvoda egyes tagintézményei” projekt megvalósítása érdekében 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tervezési feladatok elvégzésére vonatko­

zó, a jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 1 .sz. módosításának terveze­

tét elfogadja, és úgy határoz, hogy azt megköti a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonpro- 

fit Zrt-vel.

2 .) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1.) 

pontban meghatározott szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a Főépítészi és Pályázati Osztály vezetője

Határidő:
- a határozat közlésére: 2026. október 22.

- a szerződés aláírására: 2026. október 23.

Dunaújváros, 2026. október 5.

Pintér |ami^ 
polgármester
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Vállalkozási szerződés

1. sz. módosítása

amely létrejött a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Adószám: 15727000-2-07
Banksz.sz.: 11736037-15361363-00000000
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 727002
Képviseli: Pintér Tamás polgármester

mint Megrendelő, valamint

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.
Adószám: 14558915-2-07
Banksz.sz.: 10400463-50527067-89811001
Cégjegyzékszám: 07-10-001362
Képviseli: Horváth Anita ügyvezető

mint Vállalkozó, együtt Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymással 2026. február 27-én vállalkozási szerződést kötöttek a 
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DUl-2025-00004 azonosítószámú „Gyermeknevelést támogató 
humáninfrastruktúra fejlesztése - Dunaújvárosi Óvoda egyes tagintézményei" című pályázat 
keretén belül műszaki tervdokumentáció elkészítésére.

2. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy az 1. pontban körülírt vállalkozási szerződés 2. pontját 
az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják.

2. Teljesítési határidő:
Eredeti teljesítési határidő: Szerződés aláírásától számítva 8 hónap.
A jelen 1. sz. szerződésmódosítással módosított szerződéses határidő: 2026. december 31. 
Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.

3. Az eredeti vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak.

4. Jelen szerződés 5 példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót 
illeti meg.

5. Ezt a szerződést a Felek elolvasás, valamint a tartalmának részletes megtárgyalása és megértése 

után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helyben hagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2026. október Dunaújváros, 2026. október

Megrendelő képviseletében 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Ön kormányzata 
Pintér Tamás 
polgármester

Vállalkozó képviseletében 
DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési 

Nonprofit Zrt.
Horváth Anita 

ügyvezető

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS: 
Dunaújváros, 2026.10.
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Vállalkozási szerződés

amely létrejött a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Adószám: 15727000-2-07
Bankszámlaszám: 10400463-50526570-56851027
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 727002 
Képviseli: Pintér Tamás polgármester

mint Megrendelő,

valamint a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

Adószám: 14558915-2-07
Bankszámlaszám: 10400463-50527067-89811001

Cégjegyzékszám: 07-10-001362 
Képviseli: Horváth Anita vezérigazgató
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mint Vállalkozó, között az alábbi feltételekkel

1. A szerződés tárgya:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DUl-2025-00004 
azonosítószámú „Gyermeknevetést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése - Dunaújvárosi 
Óvoda egyes tagintézményei" című pályázat keretén belül Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc 

Tagóvodájának és Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Tagóvodájának műszaki tervdokumentációja 

elkészítésével bízza meg Vállalkozót.

2. Teljesítési határidő:
Szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap.

Előteljesítés lehetséges.

3. Teljesítés tartalma, helye
3.1. A szerződés teljesítésének (a dokumentum leadásának) helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.)

3.2. A tervezési program akkor kerül átadásra, amikor az leegyeztetésre kerül a támogató érintett 

képviselőjével, ezt követően lép hatályba jelen vállalkozási szerződés.

3.3. A tervdokumentáció átadásakor annak átvételét, egyben a teljesítést, teljesítési igazolással 
igazol megrendelő, amely teljesítési igazoláson a projektkódját, a szolgáltatás tárgyát, az átvétel 

időpontját, az átvevő nevét és aláírását pontosan kell feltüntetni.

3.4. Teljesítési példányszám: 1 pld. nyomtatott, 1 pld. elektronikus adathordozón leadva.

3.5. Az elkészítendő dokumentáció tartalma:
A tervdokumentáció feleljen meg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben és a 312/2012 (XI.8) 
Kormányrendeletben, valamint a TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Pályázati felhívásában foglaltaknak.

4. Vállalkozási díj:
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26,496.063 Ft + 27% ÁFA (7.153.937.- Ft), bruttó 33.650.000,- Ft, azaz harminchárommillió- 
hatszázötvenezer forint, mely a tervezett pályázati tevékenység keretében kerül elszámolásra az 
alábbiak szerint:

Vállalkozó Idb előleg, 1 darab részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak 

szerint:

- szerződés aláírásával egyidejűleg előleg 40% összegben: 10.598.425,- Ft + 27% ÁFA 
(2.861.575.- Ft) összesen bruttó 13.460.000.- Ft, azaz tizenhárommillió-négyszázhatvanezer 
forint.

- első részszámla, a feladat mértéke szerinti 50%-os készültségnél 10.598.425,- Ft + 27% ÁFA 
(2.861.575.- Ft) összesen bruttó 13.460.000.- Ft, azaz tizenhárommillió-négyszázhatvanezer 
forint.

- végszámla, a műszaki tervdokumentáció teljeskörű leszállítását követően 15.897.638,- Ft + 
ÁFA (4.292.362.- Ft) összesen bruttó 20.190.000.- Ft, kifizetésre az előleg levonását 

követően 5.299.213.- Ft + 27% ÁFA (1.430.787.- Ft) összesen bruttó 6.730.000.- Ft azaz 
hatmillió-hétszázharmincezer forint kerül. (Az igénybe vett előleg elszámolása a 
végszámlában történik).

Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Megrendelő a vállalkozói számlák átvételét követő 30 napon 
belül a fent megadott bankszámlájára átutalja a számla ellenértékét. A számlához mellékelni 
kell a Megrendelő teljesítés igazolását.

Vállalkozó előteljesítésre Jogosult. Megrendelő a vállalkozói számlák átvételét követő 8 napon 
belül a fent megadott bankszámlájára átutalja a számla ellenértékét. A számlához mellékelni kell 

a Megrendelő teljesítés igazolását.

5. A terv elkészítéséhez szükséges, rendelkezésére álló műszaki dokumentációt Megrendelő 
térítésmentesen a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtja. Amennyiben Megrendelő tudomást 
szerez az adatszolgáltatásban megadottaktól történő eltérésről, arról Vállalkozót soron kívül 
tájékoztatja.

6. Vállalkozó a tervdokumentáció elkészítése során köteles a mindenkori hatályos műszaki 
előírások maradéktalan betartására.

7. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, egymást 
minden lényeges körülményről tájékoztatják. A Vállalkozó vállalja, hogy a tervezés állásáról 
folyamatosan, a Megrendelő igénye szerinti gyakorisággal tájékoztatja a Megrendelőt. A 
Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő részéről új, a tervezési szerződés tárgyát 
nem képező igények merülnek fel, azok teljesíthetőségéről, határidő és költségkihatásáról 3 
munkanapon belül nyilatkozik. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó kérésére a szükséges 
iránymutatást megadja, és a döntést Igénylő kérdésekben 3 munkanapon belül a megkeresésétől 
kezdődően nyilatkozik.

8. Megrendelő részéről teljesítés igazolásra és szakmai nyilatkozattételre jogosult 
Név: Szabó Imre
Cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefon: +36-20-333-7128
E-maíl: szabo.imre@dunaulvaros.hu és palvazat@dúnauivaros.hu
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9. Vállalkozó részéről teljesítés igazolásra és szakmai nyilatkozattételre jogosult
Név: Horváth Anita
Cím: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.
Telefon: +36-30-3232-423
E-mail: dvnduiv@emall.com

10. A Megrendelő kötelezettsége:
10.1. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó szerződésszerű szolgáltatását átveszi, és ezért a 4. 

pontban meghatározott díjat fizeti.

10.2. A Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges, rendelkezésére álló dokumentumokat a 
Vállalkozó részére a szerződés aláírását követően haladéktalanul, 5 munkanapon belül átadja.

11. A Megrendelő jogai
11.1. Megrendelő a tervet rendeltetésszerűen felhasználhatja.

11.2. Vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy az általa a jelen szerződés alapján a Megrendelő részére 
szolgáltatott dokumentumok, azaz a tervdokumentáció felhasználói jogával rendelkezik,

11.3. A jelen szerződés aláírásával a Megrendelő kizárólagos jogot szerez az elkészült 
tervdokumentáció felhasználására. A Megrendelőnek a jelen szerződés alapján megszerzett 
felhasználói jogosultsága területi és időbeni korlátozás nélküli, különösen az alábbi felhasználási 
módokra terjed ki: többszörözés, (ide értve a Tervek képfelvételen való rögzítése, illetve annak 
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolását); terjesztés; nyilvános 
előadás; átdolgozás; kiállítás; a használat, hasznosítás, illetve ezen jogok ingyenesen vagy 
ellenszolgáltatás fejében történő átengedése; megterhelése, illetve a fent felsorolt jogok 
átruházása.
A Vállalkozó ezzel egyidejűleg a tervdokumentáció további felhasználására való jogosultságát 
elveszti, és a továbbiakban a dokumentáció felhasználására nem adhat kívülállónak engedélyt.

11.4. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás értelmében a vállalkozási díj a felhasználói jogok 
átruházására tekintettel került meghatározásra.

11.5. A Vállalkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen vállalkozási szerződés alapján elkészült 
tervdokumentációt a Megrendelő rendezési tervekhez, engedélyezési tervekhez, 
tendertervekhez, kiviteli tervekhez, technológiai tervekhez, egyéb részletrajzokhoz, műszaki 
dokumentációkhoz, stb. harmadik személy rendelkezésére adja. A tervdokumentáció 
előzőekben körülírt felhasználásának időtartama és a felhasználások száma szerint is korlátlan. A 
Vállalkozó részére az előzőekben körülírt felhasználásért külön díjazás, térítés, és egyéb vagyoni 
jellegű ellenszolgáltatás nem jár, a megjelölt körben a felújítási tervvel a Megrendelő szabadon 
rendelkezik. A felhasználási engedély nem érinti a Vállalkozó személyéhez fűződő szerzői jogait.

12. A Vállalkozó kötelezettsége:
12.1. A Vállalkozó köteles a szerződést a magyar jogszabályoknak és szabványoknak, szakmai 

előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben 
meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíteni.

12.2. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdaságossági 
szempontjainak figyelembevételével végzi tevékenységét.

12.3. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Ptk., az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló, a 1997. évi LXXVIH. törvény és az építőipari kiviteli tevékenységről szóló
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191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet, továbbá a rá irányadó jogszabályi előírásoknak és szakmai 
szokásoknak megfelelően jár el.

13. A Vállalkozó felelős:
13.1. Az általa készített tervdokumentáció műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak 

megfelelő tartalmáért.

13.2. A tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői, 
szakértői feladatokat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal 
rendelkező szakági tervezők, szakértők kiválasztásáért.

13.3. A szakági tervezők, szakértők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik 
összehangolásáért.

13.4. A Vállalkozó a Megrendelő hozzájárulása nélkül vehet Igénybe alvállalkozót és teljesítési 
segédet (társtervezőt, társszakértőt, illetve szakági tervezőt és szakértőt).

14. Szerződésszegés:
14.1. A határidők késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a késedelem minden napjára a 

késedelemmel érintett részteljesítés nettó tervezői díj alapján számított napi 1 % kötbért köteles 
fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi 
kötbér összege azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 10 %-

a.

14.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a jótállási és szavatossági felelősségén túl kötbér és 
kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 10 %, alapja a nettó tervezői 
díj.

14.3. A Vállalkozónak felróható ellehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadása és a felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, 
felmondás esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítés felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér 
mértéke 10 %, alapja a nettó tervezői díj.

14.4. A Megrendelő a Vállalkozóval szemben a tervdokumentáció hibája miatt mindaddig 
érvényesítheti a szerződésszegésből fakadó jogait, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás 
tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.

15. Elállás, felmondás:
15.1. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, 

ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja.

15.2. A Megrendelő elállása, vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét 
megfizetni, és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás 

a tervezői díjat nem haladhatja meg.

15.3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat.

16. Vállalkozói nyilatkozatok:
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16.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a feladat teljesítéséhez szükséges Vállalkozói 
Jogosultsággal, és érvényes Vállalkozói felelősségbiztosítással.

16.X A Vállalkozó felelősséget vállal az általa készített tervdokumentáció alkalmazhatóságáért, 
különösen közbeszerzési pályázatban való felhasználhatóságáért.

16.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa készített tervdokumentáció megfelel a vonatkozó 
Jogszabályoknak, különösen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben és a 312/2012 (XI.8) 
Kormányrendeletben foglalt követelményeknek.

16.4. A Vállalkozó jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, 
amely a terv felhasználását akadályozza vagy korlátozza.

17, Egyéb rendelkezések:
1 7.1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítés 

során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik.

17 .X A felek kijelentik, hogy a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését békés úton kísértik meg, 
ennek eredménytelensége esetén a viták eldöntésére - hatáskörtől függően - a Dunaújvárosi 
Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Ezt a szerződést a felek elolvasás, valamint a tartalmának részletes megtárgyalása és megértése 
után, mintakaratukkal mindenben egyezőt helyben hagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2026. február 8. Dunaújváros, 2026. február

Megrendelő^épviseletében ö;

Dunaújváros Megyei Jogi.yárosönkqripányzata

Pintér Tarnas !s J-' 
polgármester ~"

Vállalkozó képviseletében 
DV N Dunaújvárosi 

Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
Horváth Anita

ügyvezető 
yi/iV'^F  ̂

2400-Dunaú|véras, Városháza tér 1. 
Bank 10700134-48335207-51100006

PÉNZÜGYI eU-ENJEGYZÉS: 
Dunaújváros, 2026. február Jí ■
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NYILATKOZAT

Alulírott Horváth Anita, mint a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (2400 

Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.) vezérigazgatója ezúton nyilatkozom, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DU1-2025- 
00004 „Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése - Dunaújvárosi 
Óvoda egyes tagintézményei” projekt műszaki tervdokumentáció elkészítésére 

kötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján az általam képviselt DV N Dunaújvárosi 

Városfejlesztési Nonprofit Zrt. megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIt. 

törvény 9.§. 1. bekezdés h) illetve i) bekezdésében foglaltaknak1.

Jelen nyilatkozat 5 példányban készült, melyből 3 példány Dunaújváros Megyei Jogú 

Város önkormányzatát illeti meg.

Dunaújváros, 2026. február ^ •

Horváth Anita
vezérigazgató

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt 
«■ k Sm^KsffiZrt.
24OO-Dun»ű|»iras, Városháza tér i. 
Bánk; 18700134-48330207-51W0OO'

A közbeszerzésekről szótó 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni
h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az 

ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyásai rendelkezik annak stratégiai céljai 
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke- 
részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérőire! vagy az ajánlatkérő által e 
pont szerint kontrollált más jogi személyei kötött vagy kötendő szerződések tejesítéséből származik;

9 az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az 
ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasontó kontrollt gyakorol, az ajánlatérők közösen 
döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 
meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételek több mint 80%-a a 
kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy 
kötendő szerződések teljesítéséből származik;



ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában 

meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) 41. § (6) bekezdésében előírt 

kötelezettség teljesítéséhez.

Szerződés: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DU1-2025-00004 „Gyermeknevelést támogató 
HUMÁNINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE - DUNAÚJVÁROSI ÓVODA EGYES TAGINTÉZMÉNYEI” 

MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE

Alulírott
Név: Horváth Anita
születéskori név: Horváth Anita
anyja neve: Boros Rozália
születési helye, ideje: Dunaújváros, 1980. április 26.

mint az
átlátható szervezet neve: DV hl Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
székhelye: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.
adószáma: 14558915-2-07
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma: 07 10 001362
törvényes képviselője - polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak 
megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi1:

1 A megfelelő válasz aláhúzandó.

- állam
- költségvetési szerv
- köztestület
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön- 

külön
- vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott 

piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Hivatal/lntézet 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon



hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett 
módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon 
hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését kővetően beállott körülmény 
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/lntézet ezen fettétel 
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Aht 54/A. §- 
bán foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az Aht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat 
kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a 
jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Aht 41. 
§(6)bek.J;

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
szerződést a Hivatal/lntézet felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még 
nem került sor - a szerződéstől eláll. [Avr. 50. § (1a) bek.]

- a Hivatal/lntézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a 
szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht 54/A. §-ban foglaltak szerint 
jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. 
§-ban meghatározott adatokat kezelni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármiben 
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal/lntézet részére, vagy 
amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt 
haladéktalanul bejelentem.

Kelt: Dunaújváros, 2026. február ^

........ .............ov ^ssr*
Horváth Anita ' 
vezérigazgató ?

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt,


