
Fedőlap
Az el  őterjesztés közgyűlés elé kerül  

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.08.22.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése”projektben kivitelezési feladatok ellá-

tására irányuló szerződés módosításáról szóló 350/2023. (VI.15.) határozatának módosítására

El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő:  Szabó Imre Főépítészi és Pályázati osztályvezető
Rózsavölgyi Katalin pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:       Horváth Anita ügyvezető - Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
                         2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. e-mail: horvath.anita@v41.hu

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2023.08.22.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2023.08.22.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés  a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése”
projektben kivitelezési feladatok ellátására irányuló szerződés tárgyában hozott 350/2023. (VI.15.)
határozat módosítására irányul. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: 
Főépítészi és Pályázati Osztály

Iktatószám:KP/2955-95/2023

Ügyintéző neve: Rózsavölgyi Katalin Ügyintéző telefonszáma:25/544-366
Ügyintéző aláírása: Rózsavölgyi Katalin s.k. Osztályvezető aláírása: Nagyidai Napsugár (h.) s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:           Salamonné Pintér Mónika 
Leadás dátuma: 2023.08.17. Ellenőrzés dátuma: 2023.08.17. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                                   Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2023.08.17. Ellenőrzés dátuma: 2023.08.17.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a TOP-6.1.4-16-
DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése”projektben kivitelezési

feladatok ellátására irányuló szerződés módosításáról szóló 350/2023. (VI.15.) határozatá-
nak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002  azonosítószámú
„Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  elnevezésű  projektek  megvalósítása  érdekében   mint
ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) b)
alapján  nyílt  közbeszerzési  eljárást  folytatott  le  az  Intercisa  Múzeum  fejlesztése
(kivitelezés)  (EKR001646962022,  KÉ  24081/2022)  tárgyban.  A  közbeszerzési  eljárás
nyertese  az  ÉPDUFERR  Nyilvánosan  Működő  Részvénytársaság,  így  felek  között
2023.02.10-én vállalkozási szerződés jött létre az Intercisa Múzeum fejlesztése (kivitelezés)
c. beruházás tárgyában.

 A  szerződés Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 350/2023.
(VI.15.) határozatával módosításra került.

Ezen előterjesztés a  fenti  Közgyűlési  Határozat  módosítására irányul,  annak érdekében,
hogy  a  határozat  számszaki  adatainak  pontosításával  a  szerződés  módosítás  pótmunka
költségei elszámolhatóvá váljanak.

Bizottsági vélemények:
A javaslatot  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2023.08.22-i ülésén tárgyalja. 

Mivel a közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági ülések napját,  a bizottságok véleményét
azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Javaslat melléklete:
1.sz. melléklet: 350/2023. (VI.15.)

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

………/2023 (VIII.22.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a TOP-6.1.4-16-DU1-

2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése”projektben kivitelezési
feladatok ellátására irányuló szerződés módosításáról szóló 350/2023. (VI.15.)

határozatának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  350/2023.  (VI.15.)
határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. „Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  mint  Megrendelő  elfogadja  az
Intercisa  Múzeum  fejlesztése  (kivitelezés)  EKR00164962022  KÉ24081/2022
közbeszerzés  eredményeképpen  megkötött  vállalkozási  szerződéssel
összefüggően beérkezett vállalkozói pótmunka jelzést, egyúttal a pótmunkákat
megrendeli vállalkozótól. 
A pótmunkákal összefüggésben  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002
azonosítószámú  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  című  projekt  kivitelezési
feladatainak ellátására irányuló szerződés módosításra kerüljön, amely során a
többlet költség igény felmerülése nettó 36 042 223 Ft+ fordított ÁFA, összesen
bruttó 45 773 623 Ft. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy  jelen határozat 1. pontjában megjelölt vállalkozási  többlet díjra  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fedezetet  biztosítson  úgy,  hogy  a
„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 7.
melléklet 22.2/TOP Programok/3.  dologi  kiadásról  a  13.  melléklet /22.2.1.TOP-
6.1.4-2   Múzeum fejlesztése  sorra  30 888 000 Ft-ot,  a  12.  melléklet 22.2.7.
„ Múzeum fejlesztése” sorról 4 204 000 Ft-ot a 7. melléklet 22.2/TOP Programok/3.
dologi sorra és  önrészként a 7.  melléklet 22.2/TOP  Programok/3.  dologi/TOP
általános sorról  3 175 000  Ft-ot  csoportosítson  át  a  7.  melléklet 22.2/TOP
Programok/3.  dologi  sorra.  Ezen  átcsoportosítás  eredményeképpen a 7.
melléklet  22.2/TOP  Programok/3.  dologi  előírányzat  soron  az  átcsoportosítást
követően rendelkezésre áll a pótmunkák fedezetéül szolgáló nettó 33 542 223 Ft+
fordított Áfa, bruttó 42 598 623 Ft, valamint a 22.2/TOP Programok/3. dologi soron
az önrész értéke: nettó 2 500 000 Ft+ fordított ÁFA, bruttó 3 175 000 Ft.

Felelős:
- a határozat végrehajtásáért: a polgármester

Határidő: 
- a határozat közlésére: 

2023.08.25.

Dunaújváros, 2023. augusztus 22.

Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és város-

üzemeltetési bizottság
elnöke




