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A Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez az „Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása” tárgyú felhívásra benyújtott „Dunaújváros, Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosításának I. üteme” című, KDOP-4.1.1/C-10-2011-0003 azonosító számú pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték.  

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezet, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a projekt végrehajtására a Támogatási Szerződés halasztott hatállyal 2011. szeptember 15-én aláírásra került.

A Támogatási szerződés főbb adatai:

A projekt tervezett bruttó összköltsége:                     340.915.375.- Ft,

melyből:

a támogatás összege:                                                     289.778.069.- Ft,

az önkormányzati saját forrás összege:                            51.137.306.- Ft,

A támogatás intenzitása: 85 %.

A Támogatási szerződésben rögzítettek szerint a projekt megvalósulásának tervezett időpontja: 2012. október 31.

A Támogatási Szerződés hatályba lépésének feltétele volt, hogy a projektünkben tervezett beavatkozásokkal érintett ingatlanok tulajdonosaival (haszonélvezőivel) aláírásra kerüljenek a „használati jog biztosítására vonatkozó szerződések”. Ezek a Támogatási Szerződés aláírásakor még nem álltak rendelkezésünkre minden ingatlanra vonatkozóan.

A Támogatási szerződés aláírásakor még hiányzó ingatlanok tulajdonosaival / haszonélvezőivel a „használati jog biztosítására vonatkozó szerződések” aláírásra kerültek, azokat önkormányzatunk megküldte a Közreműködő Szervezet részére.

A Közreműködő Szervezet 2011. november 21-én kelt értesítő levelében foglaltak értelmében a Támogatási Szerződés 2011. november 18-án hatályba lépett. 

A közbeszerzési eljárások lefolytatásának előkészítése jelenleg folyamatban van.

A kiviteli munkák – a sikeres közbeszerzési eljárások lefolytatása után – várhatóan 2012. év elején, tavaszán (az időjárás függvényében) kezdődhetnek meg.
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