
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. 06. 30.

Javaslat a Palacenter Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés módosítására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 
Koczó Viktória gondnoksági ügyintéző

Meghívott: -
21.)

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06.30.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06.30.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  előterjesztés  a  Polgármesteri  Hivatal  lapostetős  “B”
épületének  tetőszigetelési  munkáira  vonatkozó  vállalkozási  szerződés  1.sz  módosításának
véleményezésére irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály Iktatószám: KP/6391-10/2022.
Ügyintéző neve: Koczó Viktória Ügyintéző telefonszáma: 25/544-283
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Palacenter Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  a  Polgármesteri Hivatal lapostetős
“B” épületének tetőszigetelési munkálatainak elvégzésére a Palacenter Bt. árajánlatát találta a leg-
kedvezőbbnek.

Vállalkozó hivatalos jelzése alapján többletdíj igénnyel állt elő, melyet a megemelkedett alapanyag
árak indokolnak.
Így az eredeti ajánlathoz képest emelkedett az alábbi két munkafolyamat díja:

 A teljes felületre szigetelőlemezek alá új Bitumenes min. 3 mm vastag filces páratechnikai
lemez elhelyezése (Index Rollbase Vis 3 kg vagy ezekkel műszakilag egyenértékű)

 Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg modifikált bitu-
menes palaörlemény hintésű polieszterszálas kiemelkedő minőségű lemezzel, az alsó ré-
teghez teljes felület hegesztéssel, hajlaterősítéssel Index Mineral Fidia P 4.5 kg/m2

A korábbi összesített nettó költség 7.356.650,- Ft-ról 7.707.530,- Ft-ra változott, a korábbi összesí-
tett bruttó költség 9.342.945,- Ft-ról 9.788.563,- Ft-ra változott.

Az tetőfelújítás nettó költsége 350.880,- Ft-tal, bruttó költsége 445.618,- Ft-tal növekedett.

A többletköltségre a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségve-
téséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022 (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. Mellékle-
tének 2. Városüzemeltetési feladatok cím alatti 2.1. Intézmények körüli járda felújítása elnevezésű
soráról történő átcsoportosítással biztosítható.

A Vállalkozó az árajánlat megküldésekor jelezte, hogy a kivitelezési árat 2 hétig tudják garantálni.
A módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét.

Az előkészítő osztály elkészítette a szerződés 1. számú módosítását, mely a határozati javaslat 
melléklete.

Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint 
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…../2022. (VI.30.) határozata 

a Palacenter Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 331/2022.
(VI.16.) Közgyűlési határozata alapján a Palacenter Bt-vel (8656 Nagyberény, Ürögi u. 4.)
kötendő vállalkozási szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

Megnevezés Mennyiség
(db m2)

Egységár
nettó

ÁFA Egységár
bruttó

Díj összesen
nettó

Díj összesen
bruttó

Tetőfelület előkészítése, taka-
rítása, meglévő
gumiszigetelés bontása, de-
ponálása

731 m2 350,- Ft 27 % 444,5 Ft 255.850,- Ft 324.929,5 Ft

Tető összefolyók bontása, és 
cseréje lombkosárral 100 mm 
szélességig

3  db 25.000,- Ft 27 % 31.750,- Ft 75.000,- Ft 95.250,- Ft

A teljes felületre szigetelőle-
mezek alá új Bitumenes min. 
3 mm vastag filces páratech-
nikai lemez elhelyezése (In-
dex Rollbase Vis 3 kg vagy 
ezekkel műszakilag egyenér-
tékű

731 m2 3.400,- Ft 27 % 4381,5 Ft 2.521.950,- Ft 3.202.877,- Ft

Csapadékvíz elleni szigetelés;
Felső réteg szigetelés készí-
tése, egy réteg modifikált bitu-
menes palaörlemény hintésű 
polieszterszálas kiemelkedő 
minőségű lemezzel, az alsó 
réteghez teljes felület hegesz-
téssel, hajlaterősítéssel Index 
Mineral Fidia P 4.5 kg/m2

731 m2 3.380,- Ft 27 % 4546,6 Ft 2.616.980,- Ft 3.323.565,- Ft

Csapadékvíz elleni szigetelés;
páraszellőző elhelyezése, ter-
moplasztikus műanyag pára-
szellőző beépítése bitumenes 
lemez  szigetelésű tetőben, 
csapadékvíz elleni szigetelés-
hez vízhatlanul csatlakoztatva
EUROSZIG T Plusz páraszel-
lőző

24 db 3.500,- Ft 27 % 4.445,- Ft 84.000,- Ft 106.680,- Ft

Viharléc szerelés horganyzott 
acél viharlécből a szigetelés 
lezárásához

56 fm 3.800,- Ft 27 % 4.826,- Ft 212.800,- Ft 270.256,- Ft

Szigetelés munkadíja 731 m2 2.450,- Ft 27 % 3111,5 Ft 1.790.950,- Ft 2.274.507,- Ft
Felvonulás, anyagmozgatás, 
keletkezett hulladék elszállítá-
sa

1 db 150.000,- Ft 27 % 190.500,- Ft 150.000,- Ft 190.500,- Ft

Összesített nettó költség: 7.707.530, Ft
Összesített bruttó költség 9.788.563,- Ft

2. A többletköltség fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költ-
ségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022 (II. 16.) önkormányzati rendelet
13. Mellékletének 2. Városüzemeltetési feladatok cím alatti 2.1. Intézmények körüli járda
felújítása elnevezésű soráról a 13. Melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadá-
sai cím alatti 18.5. „B” épület tetőszigetelés elnevezésű új sorra történő átcsoportosítása út-
ján biztosítja. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a polgármestert  a
határozat  közlésére,  illetve a  határozat  mellékleteként  csatolt  szerződésmódosítás



aláírására.

      Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
                 a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                          a Városüzemeltetési Osztály vezetője

      Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 
     8 napon belül

                   - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlésétől számított 15 napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2.
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés soron következő módosí-
tásának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántar-
tásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
  a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő: - a 2022. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2022. július 15.

Dunaújváros, 2022. június 30.

                  Tóth Kálmán s.k.                                                                  Tóth Kálmán s.k.

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                              az ügyrendi, igazgatási és jogi
                 bizottság elnöke                                                                       bizottság elnöke 








