
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.05.18.

Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c.
projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezési feladatainak ellátására

irányuló szerződés módosítására

El  őadó:   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

Előkészítő:    Szabó Imre osztályvezető
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

Véleményez  ő bizottság:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  2023.05.17.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023.05.17.
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2023.05.17.
.
Az előterjesztés rövid tartalma: 
Az előterjesztés a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése projekt
keretében  a  Zengő-Bongó  Tagbölcsőde  kivitelezési  feladatainak  ellátásáról  szóló  in-house
feladatellátási szerződés módosítására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi és Pályázati Osztály Iktatószám: KP/1142- 26 /2023
Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita s.k.
Leadás dátuma: 2023.05.12. Ellenőrzés dátuma: 2023.05.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2023.05.12. Ellenőrzés dátuma: 2023.05.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:  



Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c.
projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezési feladatainak ellátására

irányuló szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001  Dunaújvárosi  Bölcsődék  fejlesztése  projekt  c.  projekt
megvalósítására 1.100.000.000 Ft-ot nyert az ön kormányzat. Nem történt konzorcium alakítás. 

A  Támogatási  Szerződés  2020.06.11-én  lépett  hatályba,  módosításai:  2021.11.02.,
2022.04.28., 2022.10.21., jelenleg folyamatban van egy újabb módosítás.

A megvalósítás tervezett időszaka: 2020.01.01-2023.09.30., mely hosszabbításra kerül. 

A Zengő-Bongó Bölcsőde (Bolyai János u. 2.) kivitelezési feladatainak ellátására az önkormány-
zat in-house feladatátadással a Dunanett Nonprofit Kft.-t kérte fel a Közgyűlés 16/2023. (I.26.)
határozata alapján. A kapcsolódó vállalkozási szerződés hatályba lépése 2023.02.02., a vállal-
kozói díj nettó 693 700 788 Ft + 27 % F. ÁFA: 187 299 213, összesen bruttó 881 000 001 Ft. E
szerződés az előterjesztés 1. mellékletet képezi. Azonosító: 24130.

A kivitelezés során, teljesítés közben a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével tűzvédelmi
és akadálymentesítési felülvizsgálat vált szükségessé, ami alapján pótmunkaigény merült fel,
amely  mind  a  vállalkozási  díjat  mind  a  korábban  2023.09.30-ában  meghatározott  vállalási
határidőt módosítja.
A pótmunka igény összege nettó 47 471 252 Ft (bruttó 60 288 490 Ft)
A fentiek alapján

- a szerződés összege nettó 741 172 040 Ft-ra (bruttó 941 288 491 Ft) emelkedik,
- a teljesítési határidő 2023.11.30-ára módosul.

Ezért szükséges jelen vállalkozási szerződést módosítani az alábbiak szerint:

A 2. és 2.1. pont az alábbiak szerint módosul:

2) A vállalkozás díja

2.1.  A teljes    műszaki     tartalom     megvalósítására     vonatkozó    vállalkozási
díj: 

nettó  741.172.040,-  Ft  azaz  nettó  hétszáznegyvenegymillió-egyszázhetvenkettőezer-
negyven forint. 

A  Szerződés  egyösszegű  (átalányáras)  típusú,  valamint  építési  engedélyköteles  beruházás
miatt  fordított  áfával  érintett.  A  vállalkozási  díj  megállapításának alapjául  szolgáló  árazatlan
költségvetési  kiírás,  valamint  az  árazott  költségvetési  kiírás  jelen  szerződés  mellékletének
részét  képezi.  A  jelen  Szerződésben  foglalt  munkák  vállalkozási  díja  átalányár,  mely
tartalmazza  a  Vállalkozó  összes  munkavégzéssel,  egyéb  járulékos  szolgáltatásokkal
kapcsolatosan felmerülő költségét és fedezetét (így különösen anyag, felszerelés, munkaerő,
szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, mintavételezés és ellenőrzés költségei,
hatósági eljárási költségek, stb.). A vállalkozási díj az ajánlatban, a szerződésben és a Műszaki
dokumentációban  foglalt  mennyiségi  és  minőségi  követelmények  figyelembevételével  került
meghatározásra, és biztosítja a létesítmény, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban,
határidőre történő átadását Megrendelőnek.

A 3. és 3.1. pont az alábbiak szerint módosul:

3) Határidő

3.1.  A szerződés teljesítésének határideje: 2023.11.30. 
 Megrendelő előteljesítést elfogad.



A vállalkozási szerződés további jelen szerződésben nem érintett pontjai változatlan formában
és tartalommal életben maradnak.

A pótmunka fedezete a projekt költségvetésében rendelkezésre áll a maradványösszegek (esz-
közbeszerzés, műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása, közbeszerzési szakértő stb.) átcso-
portosításával és a tartalékösszeg lehívásával. Dunaújváros Megyei Jogú Város 2023. évi költ-
ségvetési rendeletében is szükséges emiatt előirányzat átcsoportosítás az alábbiak szerint:

Az 51505127 részletező kódon szükséges rendelkezésre állnia:

K62
nettó

K352
áfa bruttó

47 471 252 12 817 238 60 288 490

A dologi keret (fordított áfa kifizetésekre a szerződések megszüntetését, maradványok átcso-
portosítását követően: 13 194 000 Ft

Átcsoportosítandó beruházási sorra: 

Részletező
kód

Előirányzat Rovat Összeg Előirányzatra Rovatra

51505127 7. melléklet
22.2. TOP

Programok/3.
dologi költsé-

gek K355

377 000 12. melléklet
22.2. TOP

Programok/3.
dologi költsé-

gek K62

A sorokon belüli költségek osztályvezetői kérelemmel rendezhetőek utólagos rendelet-
módosítással.

MELLÉKLETEK

- a határozat 1. melléklete: kivitelezési vállalkozói szerződés 1. módosítás tervezet
- az előterjesztés 1. melléklete: kivitelezési vállalkozói szerződés és határozata

Bizottsági vélemények:

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi
Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság az előterjesztést a 2023.05.17-ei
ülésén tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági ülések napját, a bizottságok
véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
………/2023. (V.18.). számú határozata

a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt
keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezési feladatainak ellátására irányuló

szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  TOP-6.2.1-19-
DU1-2019-00001  „Dunaújvárosi  Bölcsődék  fejlesztése”  című  projekt



megvalósítása érdekében a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Zengő-Bongó
Tagbölcsőde  kivitelezési  feladatainak  ellátására  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.-vel
2023.02.02-án megkötött vállalkozási szerződés 1. módosítása hozzá benyújtott
tervezetét elfogadja, annak aláírásához hozzájárul, amely szerződésmódosítás a
pótmunka összegét a fenti szerződés összegén felül nettó 47 471 252 Ft + 27 %
F.ÁFA: 12 817 238 Ft, összesen bruttó 60 288 490 Ft-ban rögzíti.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  megnevezett  vállalkozási
szerződés módosítást aláírja.

3. A határozat 1. pontjában megjelölt vállalkozási szerződés fedezete előirányzat
átcsoportosításokkal  áll  rendelkezésre  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2023.  évi  költségvetési  rendelet  12.  melléklet  /22.2.6.  TOP-
6.2.1-19. Bölcsődék fejlesztése, valamint a 7. melléklet 22.2. TOP Programok / 3.
dologi kiadások sorokon, valamint a forrás rendelkezésre állásának feltétele  a
projektben lehívható tartalékösszeg folyósítása.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  2023.  évi
költségvetési  rendeletet  a  TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001  „Dunaújvárosi
Bölcsődék fejlesztése” projekt  előirányzatai  tekintetében az alábbiak szerint
módosítja: 

Részletező
kód

Előirányzat Rovat Összeg Előirányzatra Rovatra

51505127 7. melléklet
22.2. TOP

Programok/3.
dologi költsé-

gek K355

377 000 12. melléklet
22.2. TOP

Programok/3.
dologi költsé-

gek K62

5. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
jegyzőt,  hogy  a  határozati  javaslat  4.  pontjában  részletezett  előirányzat
módosítást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2023.  évi
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős:
- a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a főépítészi és pályázati osztály vezetője
- a kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 

a gazdasági főosztály vezetője
- a költségvetési rendelet módosításáért: 

                        a jegyző 
            - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:

a gazdasági főosztály vezetője
                        a főépítészi és pályázati osztály vezetője

Határidő: 



- a szerződés aláírására:  2023. június 2.
                      - a rendelet módosítására: 
              a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
                      - a határozat közlésére: 2023. június 2.

Dunaújváros, 2023. május 18.

Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s. k.
az ügyrendi, igazgatási és

jogi bizottság elnöke

Dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészség-

ügyi és lakásügyi bizott-
ság elnöke
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