
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.05.18.

Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági
fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1.sz.

módosítására

El  őadó:   Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

El  őkészítő:   Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Horváth Anita ügyvezető igazgató - Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Laczkó József ügyvezető - Bauszer Kft.

Véleményez  ő bizottság:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2023.05.17.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023.05.17.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági
fejlesztése  Dunaújvárosban” projekt  kivitelezési feladatainak ellátásával  kapcsolatos
döntések meghozatalára, a kivitelezői szerződésmódosítás véleményezésére irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Főépítészi és Pályázati Osztály Iktatószám: KP/2997-26/2023
Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma: 25 544 192
Ügyintéző aláírása: Sipos Réka sk. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Nyáradi Anna sk.
Leadás dátuma: 2023.05.10. Ellenőrzés dátuma: 2023.05.10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika sk.
Leadás dátuma: 2023.05.10. Ellenőrzés dátuma: 2023.05.10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2023.05.10. Ellenőrzés dátuma: 2023.05.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági
fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1.sz.

módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági
fejlesztése Dunaújvárosban” elnevezésű közbeszerzési eljárás nyertesével, a Bauszer Kft-
vel vállalkozási szerződést kötött  2022.09.26-án a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó
Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése  Dunaújvárosban”  projekt  kivitelezési
munkálatainak elvégzésére. 

Vállalkozó hivatalos jelzése alapján az alábbi észrevételeivel és többletdíj igénnyel állt elő. A
módosításokat  olyan  körülmények  tették  szükségessé,  amelyeket  a  Vállalkozó  kellő
gondossággal  eljárva  nem  láthatott  előre.  A  módosítások  nem  változtatják  meg  a
szerződések általános jellegét.  Az ellenértékek növekedése nem haladja meg az eredeti
szerződés (nettó 659.853.598,-Ft) értékének 50%-át.

„A  projekt  területén  a  gázvezeték  nyomvonalát  szükséges  megváltoztatni/áthelyezni  az
érintett  szakfelügyelet  kérésének  megfelelően  –  egy  a  közműfeltárások  során  előkerült
műtárgy miatt.
Az  E.ON  szakfelügyelet  jelzése  alapján  az  erősáramú  kábelek  kiváltása  és  védelembe
helyezése vált szükségessé.
A  vasúti  úton,  a  bevezető  ág  teherbírása  nem  megfelelő,  ezért  teljes  talajcsere  vált
szükségessé.
Az  Invitel  kábel  tervei  a  szakfelügyelet  jelzése  alapján  felülvizsgálatra  ill.  ismételt
engedélyezése  vált  szükségessé,  ezáltal  a  szakfelügyelet  által  preferált  új  tervben  a
kiváltandó hossz jelentősen megnövekedett.”

A fentiekben  felsorolt  módosításokkal  összefüggően  a  teljes  többletköltség  és  díj  nettó
43.832.685,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 55.667.510,-Ft összeget tesz ki, mely a Támogatótól
igényelt többlettámogatás beérkezésével a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002  projekt költség-
vetéséből lesz biztosítható. 

Bizottsági vélemények:
A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság  2023. május 17-i ülésén tárgyalja. A bizottságok véleményét
annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZAT MELLÉKLETE:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA TERVEZET 

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 



HATÁROZATI JAVASLAT  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (V.18.) határozata

a a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése
Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1.sz. módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  TOP-6.4.1-16-DU1-
2018-00002 „Kandó Kálmán tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése Dunaújvárosban”
projekt  megvalósítása  érdekében  a  Bauszer  Kft-vel  a  kivitelezési  feladatok
elvégzésére kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának hozzá benyújtott
tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 

2. A határozat  1.  pontjában megnevezett  vállalkozási  szerződés pótmunkáinak nettó
43.832.685,-Ft  +  fordított  ÁFA:  11.834.825,-Ft,  összesen  bruttó  55.667.510,-Ft
összegű  díjának  fedezete  a  projekt  kapcsán  igényelt  többletforrás  folyósítását
követően rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023.
évi  költségvetésében  a  12.  melléklet  22.2.5  TOP-6.4.1-16-2  Kandó  Kálmán  tér
közlekedésbiztonsági  beruházás  és  a  7.  melléklet  22.2/TOP Programok/3.  dologi
kiadások sorokon.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  vállalkozási
szerződésmódosítást a 2. pontban megjelölt forrás önkormányzati számlára történő
megérkezését követően aláírja.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
jegyzőt,  hogy  a  határozat  2.pontjában  részletezett  előirányzat  módosítást
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2023.  évi  költségvetési
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester

- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi és pályázati osztály vezetője

- a költségvetési rendelet módosításáért:
a jegyző

-  a  költségvetési  rendelet  módosításában  való  közreműködésért,  és  a
kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 

a gazdasági főosztály vezetője
Határidő:

- a rendelet módosítására: 
a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
- a határozat közlésére: 2023. június 2.
- a szerződés aláírására: 
A többletforrás Dunaújváros MJV Önkormányzatának bankszámlájára 
történő beérkezés után 10 napon belül

 Dunaújváros, 2023. május 18.

Tóth Kálmán sk.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke




